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5LAMBOHOV
SOLVÄRMEANLÄGGNING
BESKRIVNING AV PROJEKTET, MÄTNINGAR OCH ERFARENHETER 
FRAM TILL OCH MED 1981
1 INLEDNING
Denna delrapport avser att redovisa en beskrivning av hela 
projektet med särskild vikt vid problemidentifiering, status 
före och efter ombyggnad, temperaturanalyser och drifterfaren­
heter fram till och med 1981 för solvärmeanläggningen i 
Lambohov, vilken uppfördes under 1978-79.
Under åren 1973-75 projekterades och uppfördes i AB Östgöta- 
Byggens regi Sveriges första solhus i Hjulsbro, Linköping. 
Stöd från Statens råd för byggnadsforskning (BFR) utgick 
till ca 50% av kostnaden. Erfarenheterna från detta projekt och 
Studsvik Energiteknik ABs solvärmeanläggning med gropmagasin 
i Studsvik, utgjorde grunden för satsningen på den mera full- 
skaliga anläggning, som Lambohov skulle bli.
Redan 1975 stod följande klart för projektgruppen:
att solenergin på Sveriges breddgrad f n endast var prak­
tiskt - ekonomiskt användbar för uppvärmning av byggnader
att säsongslagring var nödvändig för att nå rimlig värme­
ekonomi
att säsongslagring även var nödvändig om energitillskottet 
från solvärme, ur landets synpunkt skulle bli av betydande 
omfattning
att bättre solfångare, än de på marknaden då befintliga, 
måste konstrueras, provas och framställas
att värmepumpar sannolikt var en kompletterande teknisk - 
ekonomisk nödvändighet.
62 BESKRIVNING
Beskrivning av hur systemet såg ut 1981 (före ombyggnad).
Lambohov är beläget ca 1 mil SV om Linköping, 20 mil SSV Stock­
holm. Avståndet till Östersjön är ca 8 mil. Latitud 58 25' N,
longitud 15° 36' O. Läget är "oskyddat" och öppet mot söder. 
Området omges i söder av 1,5-plans enfamiljshus.
55 radhuslägenheter försörjs med värme och tappvarmvatten 
från ett solvärmesystem, där instrålad energi genererar värme, 
vilken termiskt lagras i vatten i en bassäng under lång tid 
från sommaren till uppvärmningsperioden.
Systemet består i huvudsak av
solfångare, enkelglas^de, 564 st moduler med total netto- 
absorbatoryta 2731 m , monterade på taken till radhusen
distributionssystem från solfångare till lager och från lager 
till värmesystem respektive till varmvattensystem
3
lager rymmande 10 000 m vatten
Detta är placerat till största delen nedsprängt i mark, isole­
rat och tätat
pumpar, varmvattenackumulator och värmepumpar, vilka höjer 
temperaturnivåerna under tider då dessa är otillräckliga för 
värmesystem respektive varmvattensystem. Reservvärme i 
form av en oljepanna
värmemedium som i detta fall är vatten
mät- och reglerutrustning.
Solfångarna startas då solinstrålningen är tillräcklig för insamling 
av solenergi, varvid vatten pumpas från lagret genom solfångarna 
och åter till lagret.
Från lagret distribueras värmevatten till lägenheterna där 
vatten/luft värmeväxlare utgör värmekällan.
För varmvattensystemet värms varmvattenackumulatorerna i första 
hand direkt med vatten från lager, i andra hand (om ej till­
räcklig temperatur föreligger) höjs vattentemperaturen med en 
värmepump. Ackumulatorer används för att klara effekttoppar.
Mätutrustningen registrerar bl a temperaturer, vätske- och 
energiflöden.
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SITUATIONSPLAN
Figur 2.1 visar byggnader, numrerade, värmelagrets och central 
anläggningens placering samt ledningskulvertar.
8Figur 2.2 visar radhusområdet i perspektiv. Notera de stora 
exponerade takytorna.
9Figur 2.3. Fotot visar Lambohovs husområde under byggnad. 
Byggnadsskedet är längst framskridet i främsta raden.
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Figur 2.5 visar gaveifasader. Notera den höga taklutningen.
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Figur 2.6 Kretschema för de tre delsystemen före ombyggnad. 
1 = lager, 2 = skiktfördelare, 3 = solflngare 
4 = tappvarmvattensystem, 5 = värmesystem
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2.1 Solfångarna
Solfångarna är plana termiska solfångare med ett täckglas mon­
terade på radhusens tak.
Absorbatorn är av aluminium, 0,25 mm, med inlagda kopparrör, 
tjocklek 0,35 mm, metalliskt förbundna genom sammanpressning. 
En selektiv ytbehandling ger egenskaperna: absorptionstal för 
kortvågig ljusstrålning (X = 0,95, emissionstalet för långvågig 
värmestrålning £= 0,10-0,15.
Isoleringen på ovansidan består av 4 mm glas och 38 mm luft­
spalt och på underssidan av 8 mm luftspalt, mineralull 50 mm 
och 4 mm träfiberskiva. Som hölje fungerar en plåtkasett av 
aluminium. Sidor och fästanordningar, se Figur 2.8 och 2.9.
En diffussionspärr av aluminium är placerad ovanpå mineral­
ullen .
Ytbeläggningen är en selektiv yta av svartnickel.
Absorbatorn är lödd till ett samlingsrör av koppar. Detta är i 
sin tur förbundet med silikongummislang för att uppta värme­
spänningar. Därefter är solfångarna avslutna parallellt, se 
Figur 2.10 och 2.11. Den övre delen har en luftningsventil av 
typ Hy-vent. Vätskeberörda ytor är av koppar helt igenom.
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Dimensionerande flöde är 1 l/m , per minut.
Maximal temperaturhöjning är projekterad till ca 10°C i maj månad.
Solfångarna är placerade på radhusens södervända tak. Lutning 
55 . Eftersom vätskan i solfångarnas absorbatorer är vanligt 
vatten måste de dräneras vid frysrisk.
Solfångarnas termiska verkningsgrad anges i Figur 2.13 som 
funktion av vattnets medeldrifttemperatur över utetemperaturen. 
Förlustkoefficienten anges på motsvarande sätt i Figur 2.12.
Provningarna är utförda vid Statens Provningsanstalt i Borås.




Figur 2.8 visar solfångarna 
i plan och längdsektion.
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Figur 2.11 visar exempel på inkoppling av solfångargrupp från 
två radhus eller åtta lägenheter.
Siffrorna anger anslutningsdimensioner i mm. Motsvarande dimen­






Figur 2.12 visar värmeförlustkoefficienten, Ke, som funktion 
av övertemperatur dvs temperaturskillnad mellan aritmetiska 
medelvärdet pl värmebärartemperaturen, tp, och utetempera­
turen, tL> Värden för såväl englas- som tvåglassolfångaren 
anges.
ENGLAS
50 100 tr tL
"C
Figur 2.13 visar termisk verkningsgrad som funktion av öveftem- 
peraturen, se ovan, vid en instrålning vinkelrätt om 800 W/m .
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2.2 Distributionssystem
Fran solfångarna leds värmt vatten i kopparrörsledningar genom 
vindarna i husen ner till markförlagd kulvert. Ledningar för 
värme och varmvatten är dragna i separata kulvertar. På vin­
darna avsågs ledningarna ligga i O-temperaturzon vid -20 C 
utomhustemperatur.
Utförande framgår av Figur 2.14.





Figur 2.14 Kulvert och ledningar.
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Figur 2.15 visar ledningskulvertar efter montage vid provtryckning 
Fotot liggande.
21
Vattnet leds till och frln lagret direkt i ett kommunicerande 
system. För att erhålla en bättre temperaturskiktning i lagret 
installerades diffusorer vilka dämpar strömningshastigheten 
till lagret. Vid koncentrerad stråle störs temperaturskikt­
ningen i vattnet.
Figur 2.16 Foto av diffusorer där även faststättningen med 
hänsyn till temperaturutvidgning framgår.
På ledningen från solfångarna finns en skiktfördelare vilken 
skall underlätta för det uppvärmda vattnet att med minsta 
störning lägga sig i rätt temperaturskikt.








Figur 2.17 visar skiktfördelaren för solflngarvatten
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Figur 2.18 Fotot visar skiktfördelaren och dess anslutningar 
till lagret. Vattenfyllning oktober 1979.
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2.3 Radhusen
De 55 radhusen som sådana med sina energitekniska lösningar 
och energiproblem tillhör inte detta projekt och ingår därför 
inte i utvärderingen. Däremot kommer vissa problem som har 
anknytning till värmesystemets primärkrets att beröras liksom 
solfångarsystemen som är placerade på hustaken. Värmen är 
luftdistribuerad med fläktar. Normal luftomsättning var beräk­
nad till 0,5 per h. Genom en timer i varje radhus kan omsätt­
ningen ökas till 0,8 per h, men även stängas av till noll. Energi­
behovet för värme, ventilation och varmvatten, som skulle täckas 
från lagret, var beräknat till 14 000 kWh/år och hushållsel till 
4500 kWh/år, allt per radhus.
2.4 Lager
Lagret utgörs av en i berggrunden utsprängd bassäng med 
invändiga måtten D = 32,5 ij, djup 12,0 m. Fyllningshöjd 12,0 m 
motsvarar volymen 10 000 m .
Väggarna är uppbyggda av injekterat tätat berg, cementbunden 
Leca 750-1000 mm, armerad och kramlad Leca-mur, 250 mm block, 
armerad puts, fibermatta och butylgummiduk. Ovanför bergytan 
är väggarna cementgjutna till drygt 1 m över marknivå.
Botten utgörs av en uppsprängd bergyta med komprimerad lös 
Leca 1,2 m, fiberduk, fin sand 50 mm, fiberduk och butylgummi­
duk.
Lock utgörs av en gummiduk, polyuretanisolering 0,40 m och 
plastduk.
2.5 Värme, varmvattenberedare och värmepumpar
Värme för uppvärmning tas endera direkt ifrån lagret eller via 
en värmepump beroende på om temperaturen är tillräcklig elier 
ej.
Värme för varmvattenberedning tas direkt ifrån lagret eller 
via en värmepump beroende på om temperaturen är tillräcklig 
eller ej. En värmeackumulator, 2 x 16 m , är ansluten för att 
ge värmepumpen jämnare gång. Värme- och varmvattenledningar 
går ej i samma kulvertar som solfångarledningarna.
Ett antal cirkulationspumpar av rödgods sköter mediadistribu­
tionen .
Kretsschema framgår av bilaga 4.
Som framgår senare i texten har anläggningen som den var ut­
förd fram till i slutet av 1981 ej fungerat tillfredsställande. I 




Figur 2.19 Lagerlock, vägg, stöd och botten ovan mark res­
pektive sektion.
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Figur 2.20 Bilden visar berget vid utschaktning för lager.
Figur 2.21 visar injekteringsslangar i berget, vilka delvis kvar 
lämnades för efterinjektering efter förläggning av lecaisolering. 
Fotot liggande.
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Figur 2.22 Bilden visar utplacering av temperaturgivare i mark, 
vilka gjuts in i betong. Fotot ligger.
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VATTENYTA
Figur 2.23 visar material i lagrets väggar och botten samt 
konstruktionen i hörn, sida och botten.
30
Figur 2.24 visar lagrets innervägg av Leca, efter putsning. 




Oljepannan är avsedd att täcka energibehovet då det ordinarie 
energisystemet är ur drift och vid otillräcklig energinivå i lagret.
Pannan är på 730 kW och oljeeldad.
2.7 Värmemedium
Vatten utan tillsatser användes och kommunicerande kretsar 
råder i :
Solvärmesystem och lager.
Primärkretsar för värme från lager till de enskilda radhu­
sens vatten/luft-värmeväxlare.
Primärkretsar för varmvatten från lager till de två ackumula­
torerna .
(Ombyggd anläggning se kapitel 7 och bilaga 10.)
2.8 Mät- och reglersystem
Studsvik Energiteknik AB engagerades i projektet hösten 1978 
för att realisera och modifiera det förslag till mät- och regler­
system som tidigare framtagits enligt kapitel 3.7 och bilaga 10. 
Vid Studsviks anläggningar pågick då redan eft projekt med 
likartad utformning för ett kontorshus om 500 rn , ett förprojekt 
till Lambohov.
För att ta till vara alla möjligheter att utnyttja samspelet mellan 
insamling av solenergi, säsongslagring av energi till värme- 
och varmvattensystem samt utnyttjande av värmepumpar valdes 
en systemutformning där mät- och reglersystemen integrerades 
i en gemensam minidator PDP 11/03.
Med denna systemlösning fick regleralgoritmerna tillgång till 
alla mätvärden (ca 220 variabler) och möjlighet fanns då att 
prova olika reglerfilosofier genom programändringar i datorn.
Efter forskningsprojektets slut planerades att den slutligt valda 
reglerfilosofien skulle realiseras i en mikrodator för att erhålla 
ett system med högre tillgänglighet och större servicebarhet.
2.8.1 Mätsystem
Målsättning med mätdatainsamling och utvärdering formulerades 
i delmål:
kartlägga energibalanser och verkningsgrader i anläggningen




utvärdera olika reglerfilosofier med hänsyn till lagring, vär­
mepumpar och solflngare.
Mätsystemet baserades på en minidator PDP 11/03 med skivminne, 
bildskärmsterminal och skrivare.
Processinterfacet utgjordes av en scanner och digitalvoltmeter 
för mätning av resistans och spänning. Se blockschema i Figur 
2.25.
Mätningarna omfattade följande huvudgrupper:





klimatfaktorer (solinstrålning, utomhustemperatur, vind).
Följande givartyper användes: 
Tabell 2.1 Givartyper
Mätstorhet Givartyp Noggrannhet
Temperatur PT-100 + 0,5°C
Flöde Fluidistormätare + 4 till + 8%




Elenergi BBC elenergimätare + 0,5%

























Temperaturgivarna i och kring marklagret placerades enligt 
Figur 2.26.
Den exakta fysiska placeringen framgår ur Bilaga 7.
I lagret monterades givarna på 0.5 m avstånd längs en "stege" 
av uppspänd wire från ett betongblock på botten av lagret.
Solarimetrar och vindgivare monterades på taket av central­
byggnaden .
I centralens maskinrum placerades de flesta givare för kartlägg­
ning av energibalanser i systemet. Därutöver placerades flödes- 
givare för solfångare delsystem ute vid tre huslängor. Ett antal 
temperaturer mättes också på solfångarytor och utgående vatten­
temperatur från solfångare.
I Figur 2.27 visas placering av dessa givare. Avsikten var att 
mäta energi i följande tvärsnitt i anläggningen:
från solfångarkretsar (norra och södra) och tre delsystem i 
norra kretsen
från lager till kondensor i VÄP för varmvatten
från lager till förångare i VÄP för varmvatten
från lager till kondensor i VÄP för värme
från lager till förångare i VÄP för värme
från kondensorkrets i VÄP till varmluftsbatterier i hus
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Figur 2.26 Placering av givare i mark och lager.
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Figur 2.27 Placering av givare.
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Programvaran utvecklades i Fortran med en specialdrivrutin 
för hantering av Scannern, IMS 3510.
Programmet bestod av en initieringsdel, huvudprogram och ope- 
ratörskommunikation.
Initieringsprogrammet läste in parametrar från två filer PARFnn 
och REGFnn. I dessa filer fanns all styrinformation, kalibrer- 
konstanter m m för behandling av mätsignaler respektive reg- 
lerparametrar för reglersystemet.
Huvudprogrammet startade ett mätsvep varje Vminut då mät­
signaler lästes av, beräknade variabler bearbetades med ögon­
blicksvärden som indata och timmedelvärden uppdaterades.
Varje hel timme lagrades timmedelvärden och energier på flex­
skiva för senare bearbetning vid STUDSVIK. Samtidigt sortera­
des data även variabelvis på en plotfil så att de senaste 8 
dygnens data kunde presenteras grafiskt (tidsfunktion, rums- 
funktion).
Operatörsfunktionerna omfattade utskrifter, tidsplottningar, 
rumsplottningar.
2.8.3 Databehandling
De lagrade timvärdena behandlades på Studsvikss datacentral. 
Eftersom flexskiveenhet saknades vid datacentralen fick inläs­
ning och konvertering av data ske i ett Nord 100 system med 
direktanslutning till datacentralen.
På datacentralen sorterades alla data in i dygnsmatriser och 
lagrades som rådata på månadsfiler. Detta stora rådatamaterial 
finns nu tillgängligt för framtida utredningar.
Uppläggning av rådata beskrivs i bilaga 2.
2.8.4 Reglersystem
Ur reglerteknisk synvinkel kunde den centrala anläggningen 
uppdelas i fyra delsystem:
solfångare och lager
värmesystem fram till varmluftsbatterier i hus 
primärsystem för varmvatten med ackumulator 
sekundärsystem för varmvatten.
I Figur 2.27 respektive 2.6 framgår det ursprungliga VVS-sys- 
temet för vilket reglersystemet utvecklades.
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Pl grund av värmelagrets storlek kunde solflngarsystem, värme­
system och varmvattensystem betraktas som dynamiskt oberoende.
Likaledes existerade endast en svag koppling mellan primär- 
och sekundärsystem för varmvatten.
Vid implementering av reglerfunktionerna valdes en kombina­
tion av datorreglering och reglering med konventionella regu­
latorer.
Datorregleringen gav från forskningssynpunkt stora möjligheter 
att prova olika reglerstrategier och att utnyttja alla de mätdata 
som fanns tillgängliga i datorsystemet.
Regleralgoritmerna för sol, värme och varmvatten exekverades 
i anslutning till varje mätsvep varvid nya styrsignaler utställdes.
För att öka systemets servicebarhet och tillgänglighet infördes 
ett reservreglersystem.
Omkoppling mellan datormode och reservmode kunde göras manu­
ellt.
Vid bortfall av datorfunktionerna kopplades automatiskt reserv­
mode in.
2.8.5 Solreglersystem funktion 
Systemets blockschema framgår av Figur 2.29.
2.8.6 Datormode, solreglersystem
I datormode startades pumparna för vardera solkretsen om sol- 
instrllning (1001) eller absorbatortemperatur (T100) översteg 
respektive referensvärde.
Via fördröjningsreläer stängdes magnetventiler för avluftning 
en valbar tid efter pumpstart från dränerat system.
Med motorventil MV1 respektive MV4 kunde returtemperaturen 
regleras och tre olika driftmoder väljas:
0 - maximal energiladdning
1 - laddning vid fix temperatur
2 - laddning med temperatur ett visst antal grader över maga­
sinets topptemperatur.
Både för start och stopp gällde valbara fördröjningar. För att 
undvika ojämn fördelning i solfångarfältet kunde även returtem­
peraturen för varje huslänga individuellt regleras med motorventil 
MV9 - MV17.
Om returtemperaturen understeg framledningstemperaturen till 
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I reservmode begränsades funktionerna så att MV9 - 17 kunde 
manuellt positioneras och endast MV1 och MV4 användas för 
reglering av returtemperaturen i huvudkretsarna, med manuellt 
inställda börvärden.
Absorbatortemperaturen (T115) med manuellt inställt gränsvärde 
användes som start- och stoppvillkor.
Frysrisk förelåg om T115 understeg ett gränsvärde varvid sy­
stemet dränerades.
2.8.8 Värmesystem funktion
Värmereglersystemets uppgift var att upprätthålla en framled- 
ningstemperatur som beräknats på grundval av utetemperaturen. 
I första hand skulle lagrets vatten direkt användas och senare 
successivt allt större tillskottsvärme tas från värmepumparna 
VÄP 1 och VÄP 2. Pumpen P5 gick alltid.
Se Figur 2.30.
2.8.9 Datormode, värmesystem
I datormode beräknades aktuell referens för framledningstem- 
peratur ur utetemperaturen (T001) och denna jämfördes med 
lagrets topptemperatur.
Om topptemperaturen var högre än referenstemperaturen var 
VÄP 1 och VÄP 2 avstängda och lagervattnet släpptes direkt 
ut till konsumenterna via MV18. Framledningstemperaturen T400 
reglerades med MV5.
När lagrets topptemperatur var otillräcklig inkopplades successivt 
ett antal kompressor- och effektsteg i VÄP 1 och 2. Pumparna 
P6 och P9 startades.
Om returtemperaturen (T401) från konsumenter översteg lagrets 
bottentemperatur så stängdes MV5 mot lagret och värmevatten 
cirkulerades endast genom VÄP 1 och VÄP 2 kondensorkretsar.
Med MV6 reglerades vattentemperaturen till förångarkretsarna 
till 30° C eller lägre beroende på lagertemperaturen.
In- och urkoppling av värmepumpsteg begränsades av fördröj- 
ningstider.
2.8.10 Reservmode, värmesystem
I reservmode realiserades reglerfunktionerna med en funktions- 
modul, två regulatorer och en gränsvärdesenhet.
Med funktionsmodulen genererades ett börvärde för framlednings- 
temperatur som funktion av utetemperaturen T001.
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Med en regulator reglerades T406 till börvärdet för framled- 
ni ng stemperatur.
Då lagrets topptemperatur var otillräcklig d v s då T400 under 
en viss tid understeg börvärdet för framledningstemperatur 
inkopplades successivt effektsteg i VÄP 1 och VÄP 2. MV5 var 
i detta fall fullt öppen mot lager (om T401 <T224) eller, om 
returtemperaturen T401 översteg lagrets bottentemperatur T224, 
tvångsstyrdes via gränsvärdesenheten till stängt läge mot maga­
sinet (som i datormode).
Om differensen mellan börvärde och ärvärde för framlednings- 
temperatur (T400) översteg ett visst värde inkopplades med 
fördröjning de olika värmepumpstegen i VÄP 1 och 2.
Värmepumparna urkopplades stegvis på motsvarande sätt.
Då värmepumparna var i drift reglerades T402 med MV6 till ett 
manuellt inställt börvärde.
2.8.11 Primärvarmvattensystem funktion
Primärvarmvattensystemet bestod av en värmepump och två het­
vattenackumulatorer. Som för värmesystemet kunde vattnet i 
lagret användas direkt eller eftervärmas med VÄP 3.
Pumpen P4 var i kontinuerlig drift även om laddning ej pågick 
(MV7 stängd).
Detta krävdes för att hålla systemet vattenfyllt då vissa delar 
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I datormode startades laddning av primärvarmvattensystemet 
då temperaturen i någon av hetvattenackumulatorerna understeg 
ett referensvärde. Tidsmässigt blockerades laddning under dag­
tid samt vid återstart inom 1,5 timme.
Vid laddning öppnades MV7, MV3 och MV2. Laddningstempera- 
turen T310 reglerades till 60 C med MV3. Regulatorparametrarna 
valdes i första hand så att MV3 normalt stod i endera ändläget.
Då lagrets temperaturnivå var otillräcklig kopplades VÄP 3 in 
stegvis (med 10 minuters fördröjning).
Om returtemperaturen T311 översteg lagrets bottentemperatur 
(T224) stängdes MV3 mot lagret för att förhindra återföring 
av varmt vatten till bottenskiktet.
2.8.13 Reservmode, primärvarmvattensystem
I reservmode realiserades reglerfunktionerna med en gränsvär­
desenhet, två regulatorer och relälogik.
Startvillkor för laddning var att temperaturen i någon hetvatten­
ackumulator (T304, T309) understeg ett manuellt inställt gräns­
värde samt att tidsvillkoret i timern var uppfyllt.
Laddningstemperaturen T310 reglerades med MV3 till 60°C.
Om returtemperaturen (T311) översteg lagrets bottentemperatur 
(T224) stängdes MV3 mot lagret. I reservmode startades VÄP 3 
alltid vid laddning på den effektnivå som förvalts av operatören.
Vid drift av VÄP 3 reglerades förångarkretsen med MV2 på 
samma sätt som i värmesystemet.
Laddningen stoppades på tidsvillkor eller då temperaturen i en 
ackumulator översteg ett referensvärde.
2.8.14 Sekundärvarmvattensystem
Reglering av varmvattentemperatur till konsumenter skedde 
genom att en regulator styrde MV8 så att framledningstempera- 
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När idéarbetet och projekteringen startade 1976-77 bedömde 
man att 50-100 lägenheter var ett tillräckligt underlag för att 
nå rimlig ekonomi och få tillförlitliga tekniska erfarenheter för 
en solvärmeanläggning i pilotskala. Erfarenheterna från Lambo- 
hovsprojektet visar att marknadsmässig ekonomi sannolikt kan 
erhållas på projekt större än 200-600 lägenheter, allt huvudsak­
ligen beroende på val av lagringsteknik och solfångare samt 
markförhållanden och distributionsavstånd.
Linköpings kommun visade intresse för att ställa mark till för­
fogande för projektet. Till en början föreslogs mark inom Blästa- 
området. Tanken var då att projektet skulle genomföras med 
AB Stångåstaden som byggherre och AB Östgöta-Byggen som 
projektor och producent. Marken beräknades där vara lämplig 
för gropmagasin, en konstruktion som då diskuterades och pro­
jekterades för Studsviksprojektet.
Av olika skäl avskrevs detta projekt och istället anvisades den 
mark i Lambohov där anläggningen nu ligger. AB Östgöta-Byggen 
kom att få hela ansvaret för såväl projektering, produktion 
samt försäljning av de 55 radhusen, som är anslutna till sol­
värmecentralen. Projektets ändrade placering fick följande kon­
sekvenser:
de geologiska förutsättningarna förändrades
ett inom området beläget bergparti fick inrymma den berg­
damm som idag är säsongslager
bergdammen blev väsentligt dyrare än beräknat för grop­
magasin
projektet försenades ca 1 år.
Projektgruppen fastställde följande målsättningar:
att husen skulle utföras som statligt belånade iVplans radhus 
förlagda i östvästlig riktning
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att solfångarna skulle förläggas på husens tak
att solenergi till 90% skulle svara för värme- och varmvatten­
försörjning
att värmelagring skulle ske i en inom området centralt be­
lägen vattenfylld bergdamm
att värmepumpar skulle användas för utnyttjande av ener­
gin i temperaturområdet under ca 40-50°C i lagret
att energiförlusterna vid värmeväxling och lagring skulle 
minimeras,
att i samarbete med svensk industri, utveckla en för vårt 
klimat lämpad ny solfångare,
att halla en kostnadsram sådan att Statens Råd för Bygg­
nadsforskning i sin helhet skulle kunna anvisa statliga medel 
för projektets genomförande,
att ett datorbaserat mät- och reglersystem av lämplig omfatt­
ning skulle ingå för utvärdering och reglering.
Projekteringen påbörjades på allvar i början av 1978. Från och 
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Ett forskningsprojekt skapades avseende medicinska och beteende 
vetenskapliga synpunkter hos de boende i radhusen. Ansökan 
härom insändes till BFR.
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Figur 3.1 Årlig energibalans för Lambohov.
Den projekterade energibalansen för anläggning visas i Figur 3.1.
3.2 Solfångarsystem
3.2.1 Allmän Foil
4 1rs erfarenheter frln provhuset i Hjulsbro samt Sol-labs (Jan 
Svensson) sedan 1972 pågående experimentverksamhet utgjorde 
underlag för FoU-arbetet.
Solfångarna skulle vara plana och om möjligt utformas integre­
rade med husens yttertak, vara av beständigt material, ha goda 
absorptions- och isoleringsegenskaper, om möjligt försedda med 
endast ett täckglas i lätt utbytbara delar samt totalt sett vara 
bättre än vad marknaden vid denna tidpunkt kunde erbjuda, 
allt inom rimlig kostnadsram. Kraven var uppenbarligen mycket 
höga i synnerhet som kunskapen om praktisk årsverkningsgrad 
för solfångare täckta med ett eller två glas då var mycket otill­
räcklig. Olika forskare hade olika uppfattning och tillräckliga 
praktiska prov saknades.
I denna del har utvecklingsarbetet vid mätstationen i Myra och 
sedermera uppföljning och utvärdering i Lambohov gett klarläg­
gande och värdefulla resultat till en iåg kostnad.
Solfangarna skulle ingå i ett system med värmelagret där vatten 
var värmebärare. Vid frysrisk skulle solfångarna dräneras. 
För att minska värmeförlusterna och öka solfångarnas verknings­




Den praktiska delen av konstruktions- och mätarbetet med sol­
fångarna startade våren 1977. Arbetet innebar uppbyggnad av 
mätstation, experimentell utvärdering och fullskaletest av den 
typ av solfångare som skulle utvecklas till att användas i Lambo- 
hovprojektet.
Arbetet bedrevs delvis i samarbete med Statens Provningsan- 
stalt.
Mätstationen var belägen ca 10 km VNV från Linköping.
Vid en byggnad vars ena långsida riktats rakt söderut hade 
ett enkelt fundament uppförts där 4 st solfångarelement place­
rats med 55 lutning och fästs i byggnaden. Elementen var 
uppbyggda av i huvudsak 2 skikt där det undre utgjorde själva 
takkonstruktionen och det övre solfångarkonstruktionen. I de 
3 första elementen var solfångare och takkonstruktionen inte­
grerade. I element 4 var solfångaren separerad från takkon­
struktionen .
Absorbatorn var i samtliga fall placerad direkt på den mine- 
ralullsmatta som utgjorde baksidesisoleringen av solfångaren. 
Solfångaren var täckt med ett 4 mm glas. Spalten mellan glas 
och absorbator hade valts till 30-35 mm. Glasens mått var 
900 x 900 mm, direkt limmade på sidoprofiler av aluminium. 
Glasen var i längsled skarvade kant mot kant medelst en spe­
ciell limningsmetod. Elementen hade en längd av 6000 mm och 
en bredd av 900 mm.
Det värmebärande mediet var i samtliga försök vatten.
Mätutrustningen var uppbyggd omkring en mikrodator.
Ett speciellt datorprogram utvecklades av Sol-lab för tempera­
turmätning och reglering.
Vid temperaturmätning användes termoelement. Temperaturmät­
ningen skedde 2 ggr/min.
Två solarimetrar användes. Solarimetrarna (Kipp & Zonen) var 
kalibrerade på platsen av personal från Statens Provningsan- 
stalt i Borås. Temperaturmätningens noggrannhet antogs vara 
ca 0,3 C.
Flödet till varje solfångare mättes med två seriekopplade turbin- 
vattenmätare (Brunata). Man angav från fabrikanten att onog­
grannheten vid ett flöde av 5 l/min skulle vara <5%.
Ett stort antal turbiner måste kasseras då en onoggrannhet på 
upp till 10% uppmättes. Onoggrannheten efter sortering, som 
skedde efter kalibrering med mätglas, var ca 2%.
Olika metoder för start och stopp av "solpump" testades.




En stor mängd data insamlades och lagrades. Utvärdering, sam­
manställning och massbearbetning skedde vid LiTH:s datacen­
tral..
3.2.3 Konstruktionsval
Efter forsknings- och utvecklingsarbetena utfördes projekte­
ringsarbetet av Sol-lab i samråd med Gränges Aluminium. Den 
tänkta integreringen solfangare - tak gick tyvärr ej att praktiskt 
genomföra. Ingående studier av de problem som en integrering 
skulle medfört: byggtoleranser, täthet, intäcknings- och tids­
faktorer, visade på stora problem.
Solfångaren konstruerades som ett helt takelement (se även 
kapitel 2) med yttre mått 0,90 x 6,04 m. Ramen är tijlverkad 
av aluminiumprofiler. Isoleringens tjocklek har valts fran önske­
målet om optimal ekonomi. Gränges Aluminium och Sol-lab kon­
struerade absorbatorn.
Efter ingående studier och mätningar beslöts att solfångarna 
skulle täckas med endast ett glas. Utöver de avväganden som 
gjordes beträffande verkningsgradens förändring och ekonomisk 
optimering, var de tekniskt - praktiska förhållandena vid ut­
byte och reparation av glas den avgörande faktorn. Dubbla 
glas skulle inneburit stora svårigheter vid reparationer. Isoler- 
glas diskuterades och provades men föll av ekonomiska skäl.
Själva täckningsförfarandet var tänkt att ske med överlapp 
mellan glasen på traditionellt taktäckningssätt. Detta skulle 
dock starkt försvåra möjligheten med hela, längsgående, den 
vertikala skarven täckande, aluminiumlister. I stället föreslogs 
en teknik enligt Jan Svensson, 1974, vilken innebar att glasen 
skulle läggas dikt emot varandra och att skarven skulle utföras 
i Silikon. Efter en särskild studieresa till tillverkaren Bayers i 
Tyskland föregången av prov och överväganden, valdes denna 
konstruktion. Varje glasskiva består av 4 mm tjockt glas av 
100 cm längd. Vid skada kan utbyte ske genom att sidolisterna 
lossas, silikonskarvarna skärs upp, nytt glas insätts och ny 
silikonskarv utförs.
Hittills genomförda reparationer har visat metodens enkelhet 
och lämplighet. Med hänsyn till silikonets goda och stabila egen­
skaper, bl a mot UV-strålning, beräknas konstruktionen ha 
stor beständighet. Glaset är med hänsyn till absorptionsegen- 
skaper valt med så låg järnhalt, som marknaden kunde erbjuda. 
Angivna aluminiumlister är specialsprutade hos SAPA i Vetlanda. 
Sammansättning av solfångarenheterna har utförts av Bahco 
Ventilation AB. Se Figur 3.2.
En beräkning av avluftningsfasens längd hade utförts på hus 
nr 5. Så som anläggningen var utförd klarade de avluftnings- 
ventiler som var inkopplade hela avluftningen på 35 minuter.
Solfångare och samlingsrör rymmer 755 I och varje flottöravledare 
klarade ca 10-12 l/min. Detta innebar att de dagar i februari-mars, 
då yttertemperaturen är under 0°C, kommer ingen energi att 
kunna insamlas om molnfrekvensen är större än 1 moln/35 min.
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I praktiken betydde detta att under februari-mars minskade 
den insamlade energin till 30-40% av den beräknade. Detta resul­
terade i att flottöravledarnas kapacitet fördubblades.
Dessutom var det nödvändigt att komplettera reglersystemet 
med en magnet- eller backventil, placerad strax efter "solpumpen", 
som höll vattnet kvar i systemet vid tillfälligt pumpstopp. Detta 
därför att vid vacuum i systemet, som uppstår då "solpumpen" 
stannar, släpper flottöravledarna in luft och systemet dräneras 
automatiskt. 1981 monterades också en backventil i vardera 
sol kretsen.
3.2.4 Produktion och bygge
Solfångarna har sammansatts på fast pris av Bahco Ventilation 
AB. Absorbatorerna har till Bahco levererats färdiga för mon­
tage från Gränges Aluminium. Glaset har framställts och leve­
rerats av Emmaboda Glas AB. Vid ankomst till byggnadsplatsen 
provtrycktes alla solfångarna före montering. Montering skedde 
med kran och med hjälp av särskilt konstruerad elementvagga, 
se Figur 3.3. Monteringen skedde med stor precision och försik­
tighet. Elementen fixerades med langsgående skarvlister. Tak­
konstruktionens täthet fullföljdes med speciella plåtbeslag såväl 
uppe vid taknock som vid takfot. Övre samlingsrör med luftklockor 
är åtkomliga från vindsutrymmet och det nedre från lägenheterna.
Ca 4 mm horisontellt avstånd hölls mellan solfångarna för expan­
sion. Ingen övertäckning med presenningar erfordrades under 
montageperioden (se även bilaga 9). En mindre mängd byggdamm 
kom in via andningshålen i några solfångare.
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Figur 3.2. Fotot visar hur glasskivorna, 0,9 x 0,9 m, samman­
fogade med silikongummi, lätt utbytes. Fotot liggande.
Figur 3.3. Fotot visar montering av solfångare på de första 
radhusen. Fotot liggande.
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Figur 3.4 En solfångare tappades vid montage. Observera att 
krossat glas till största delen ligger kvar.
3.3 Lager
Värmelagret skulle kunna lagra de 55 radhusens hela årsbehov 
av energi för värme och varmvatten. Värmebärare skulle vara 
vatten i en värmeisolerad bassäng, nedsprängd i berggrunden.
Värmesystemet skulle i likhet med solfangarsystemet om möjligt 
anslutas direkt till lagret. Värmeförlusterna och solfångarnas 
verkningsgrad skulle genom detta systemval minimeras respektive 
förbättras.
Ett markområde anvisades för solanläggningen. Man hade av 
tekniska och estetiska skäl valt ett lager nedsänkt i mark. 
Terrängens utseende och tillgängliga markyta gjorde att man 
valde att arbeta mecLen i berget nedsprängd bassäng. Volymen 
skulle vara 10 000 m . 12 m djup var ekonomiskt optimalt varför 
diametern valdes till 32 m.
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En första uppgift vid projekteringsarbetet var att utreda olika 
typer av isoleringsmaterial som skulle användas för värmeisole­
ring. En målsättning vid val av isoleringsmaterial var att, efter­
som man valt en nedsprängd bassäng, använda bergssidorna 
via isoleringen som lastupptagare av vattentrycket. På grund 
av bassängens djup ställdes höga krav på isoleringens förmåga 
att motstå motsvarande vattentryck. Tidigare erfarenheter vid 
prov med mineralullsisolering hade visat på vanskligheter vad 
gäller isoieringskomp.rimering, samt att det var svårt att uppnå 
en tillräckligt noggrann arbetsmetod. Olika typer av konstruk­
tioner och isolermaterial undersöktes och man valde att efter 
1978 utvärdera tre konstruktioner:
1 Sprutad polyuretan-isolering med tätskikt på sprutbetongs- 
tätat berg.
2 Lättklinker-murning med lättklinkerfyllning och tätskikt av 
gummiduk.
3 Prefabricerade betongelement med utvändig isolering.
Ett alternativ med träkonstruktion hade tidigare diskuterats.
Undersökning gjordes beträffande polyuretanisoleringens tryck­
upptagande förmåga vid gällande temperaturnivåer. Det visade 
sig att den ej på ett tillfredsställande sätt kunde bibehålla sin 
tryckupptagande förmåga under en längre tids belastning.
Vad gällde prefabbetongalternativet, där man hade svårigheter 
med att lösa konstruktion vägg-botten, visade det sig att den 
ej var konkurrenskraftig i kostnadshänseende. Eftersom man 
vid prefabbetongen valt att utföra konstruktionen som en "tunna" 
kunde man inte utnyttja bergsidorna som konstruktionsstöd.
Erfarenheterna från haveriet i Studsvik sommaren 1978 med­
förde att man för Lambohov inte ville använda någon konstruk­
tion där vattentrycket låg direkt på isolering av mjuk typ.
Efter denna inledande utvärdering valde man från sommaren 
1978 att närmare undersöka alternativ nr 2, lättklinkermurning 
och lättklinkerfyllning. Som "lock" på bassängen hade man redan 
tidigare valt att använda flytande block av polyuretanisolering.
Olika tekniska lösningar och provningar inleddes kring den 
beslutande konstruktionen.
Ett problem vid projekteringen var att lösa det rent arbetstek- 
niska förloppet. En målsättning var att man skulle påbörja dagens 
arbeten med bakfyllning och komprimering av det man murat 
dagen innan. Murningen skulle då ha erhållit en sådan hållfast­
het att den skulle tåla trycket från komprimeringen. Efter att 
ha utfört provmurning och fyllning visade det sig att murstödet 
efter relativt kort härdtid (12 tim vid ca +5°) klarade hårdhänt 
komprimering.
Beträffande komprimeringsarbetet kan nämnas att den 10% sjunk- 
ning som var målsättningen nåddes redan efter två överfarter. 
Den planerade arbetsgången visade sig i stort sett fungera i 
pra ktiken.
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Ett annat problem var sprickorna i berget och svårigheter med 
bergstätning. Där skulle lättklinkerisoleringen närmast berg­
väggen fungera som dräneringsskikt till dräneringszonen i bas­
sängens botten.
Eftersom lättklinkerfyllningen bakom de murade väggarna av 
arbetstekniska skäl måste vara cementbunden, ville man ha en 
rörlig-elastisk bottenkonstruktion på bassängen.
Man valde fyllnad med lös lättklinker som komprimerades i varv 
om 30 cm. På detta sätt erhölls en botten som "inom sig" kunde 
uppta aktuella rörelser.
Innan de egentliga lättklinkerarbetena kunde påbörjas, skulle 
en stödmur från berg upp till och över färdig mark iordning­
ställas. Ursprungsideen var att använda prefabricerade stöd- 
murselement. Efter friläggning av berget visade det sig att 
höjdvariationer och delvis blockigt berg innebar alltför många 
olägenheter, varför man övergick till en platsgjuten stödmur. 
Genom stödmuren och bergschakten hade man nu erhållit ett 
stöd för lättklinkermuren.
Väggen består av 250 mm murad vägg av lättklinker samt ca 
750 - 1 000 mm bakfyllning med komprimerad cementbunden 
lattklinke^ ^ proportion 1:8. Medel k-värde för väggen är 
0,106 W/m C vid 6% fuktighet. Den cementbundna bakfyllningen 
komprimerades till 10% sjunkning. För den murade delen utfördes 
arbetena med B-bruk och murningsklass I. För beräkning av 
väggen har värden enligt nedan använts:
E-modul för den cementbundna lättklinkern är räknat med 
2000 MPa.
Längdutvidgningskoefficient = 7 x 10 .
Tillåten tryckpåkänning för lättklinkerfyllning = 0,2 Pa enligt 
typgodkännande 2299-77.
Tillåten tryckpåkänning för murblock = 3,0 MPa.
Murblocken upptar genom trycköverföring mellan blocken de 
krafter som uppkommer på grund av temperaturutvidgningen. 
Genom den förhindrade temperaturutvidgningen uppstår en 
medeltryckpåkänning i murverket av 0,25 MPa. För att förhindra 
en okontrollerad sprickbildning vid temperatursänkning samt 
att erhålla samverkan kramlades murverket till bakomvarande 
lättklinkerfyllning. På grund av kramlingen och av vattentrycket 
förhindras på detta sätt att murverket förkortas. Detta ger då 
anledning till uppkomst av sprickor. För att fördela sprickorna 
i murverket och på detta sätt begränsa sprickvidderna erfordrades 
en armering av 2 O 10 ks 20 i var 3e fog. Den teoretiska sprick­
vidden blir då 0,15 mm/0,6 m.
För att ytterligare finfördela sprickvidderna föreskrevs en 
"elastisk" armerad puts. Putsen skulle utföras brädriven och 
bilda underlag för fiberduk (glidskikt) och tätduk.
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Bottnen består av, nedifrån räknat, uppsprängd bergbotten 
som skall fungera som dräneringsskikt, däröver 1.200 mm varv­
vis löskomprimerad lättklinker, fiberduk, 50 mm fin sand samt 
fiberduk som underlag för tätduk.
K-värde för botten = 0,08 W/m^ °C.
Tätduken konstruerades som en enda stor förtillverkad påse 
av 1,5 mm butylgummiduk.
Locket är konstruerat att flyta på vattnet. Enda tekniskt-ekono- 
miskt tänkbara material visade sig vara polyuretanskum. Tjock­
leken valdes till 40 cm, som med hänsyn till värmeförluster och 
energipriser var optimal ekonomisk tjocklek. Locket utfördes i 
block på 200 x200 cm med överlappskarvar. För att skydda 
blockets undersida för vatten föreskrevs en helsvetsad butyl­
gummiduk närmast vattnet. Även på lockets översida föreslogs 
en helsvetsad plastduk avsedd att skydda blocken mot såväl 
regnvatten som yttre åverkan.
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Figur 3.5 visar lagerväggens stödfundament. Obs! grundvatten 
Fotot liggande.
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Figur 3.6 Fotot visar hur butylgummiduken monterades. Ögon­
blicket efter att bilden togs föll duken. Ett begynnande brott 
syns till höger på fästskenan. Fotot liggande.
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Figur 3.7 Fotot visar hur butylgummiduken monteras och fast- 
görs.
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Tätningen utefter bassängens sidor vållade betydande tekniska 
problem. Flera idéer provades och diskuterades; kulor av po- 
lyuretanskum, längsgående uppblåsbara slangar m m. Slutligen 
valdes en konstruktion med enkel överlappning vid den övre 
butylgummiduken. Detta utfördes dock ej.
För att möjliggöra inspektion av bassängen och tillsyn av skikt- 
fördelaren konstruerades i lockets mitt en kantförsedd öppning, 
över vilken ett särskilt isolerat, på en polyuretankudde flytande, 
lock placerades. Särskilda anvisningar för rörgenomgångar av 
lock- och väggsidor gjordes.
Lättklinkerisoleringen närmast bergväggen avsågs genom sin 
dränerande förmåga medföra det eventuella grundvattenläckaget 
från bergväggen till dräneringszonen i gropens botten. Detta 
dräneringslager står sedan i förbindelse med en pumpgrop vid 
centralbyggnaden. Lättklinkerisoleringen som i sig är luftge- 
nomsläpplig hade man tänkt att vid behov kunna ventilera. 
Ventilationen skulle då fungera genom ett skapat undertryck i 
pumpgropen och tilluftsventiler i bassängsockeln på motstående 
sida.
Efter omfattande grundundersökningar, med bl a djuphålsborr- 
ningar inklusive provpumpningar för fastställande av grund­
vattenflöde, utfördes jordschakten och berget frilädes. Där­
efter utfördes bergschakten, som varierade mellan 5 och 12 m 
djup. Beroende på att grundvattenflödet var väsentligt krafti­
gare än beräknat och att sprängningsarbetena utfördes vinter­
tid, kom dessa att bli mycket svårare och mer kostnads- och 
tidskrävande än beräknat. För att nedbringa grundvattenflödet 
till acceptabel nivå genomfördes omfattande injiceringar med 
cementbruk.
Upptransporten av berget skedde med lastbil via en uppfarts- 
ramp i bergkonturens lägsta parti. Redan vid projekteringen 
togs hänsyn härtill. Flade sprängbotten förlagts lägre hade en 
betydande fördyring skett. Upptransporten hade då fått lov 
att ske med kran.
Beroende på bergets opåräknat dåliga kvalitet blev bergrens­
ningen, förstärkningsåtgärderna och de nödvändiga skyddsåt­
gärderna med nätinklädnad o d väsentligt mer omfattande och 
dyrare än beräknat.
I samband med att dessa arbeten gjordes genomfördes formsätt­
ningen för den stödmur, som upptill förhöjer och utjämnar berg­
konturens nivåer. Efter armering, gjutning, formrivning och 
bottenutjämning med kvarlämnad sprängsten, kunde det direkta 
uppbyggandet av dräneringsskikt, grundplattor och lättklinker- 
mur igångsättas. Murningen utfördes med skiftvis uppmurning 
och bakfyllning dagen efter med cementbunden lättklinker. På 
så sätt fortgick arbetet successivt runt om och såväl bakfyllning 
som murning fick tid till härdning och stabilisering innan nästa 
skift igångsattes. Såväl mur som bakfyllning blev av utmärkt 
kvalitet. Den valda arbetstekniken kan oförbehållsamt rekommen­
deras.
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Den utjämnade putsen utfördes i två plslag; cementgrundning 
plus SIKA-blandat brädrivet putsbruk. På så sätt erhölls ett 
sekundärt tätskikt avsett att, vid eventuellt läckage på butyl- 
gummiduken och eller inflöde av grundvatten, utgöra en god 
spärr för läckande vatten.
Butylgummiduken tillverkades färdigsvetsad i form av en ca 
5 ton tung påse och uppsattes genom MCOs, Göteborg, försorg. 
Påsen monterades med hjälp av 12 st lyftanordningar mot det 
på väggarna uppsatta glidskiktet av fiberduk. Arbetet var det 
största som gjorts med denna, från mindre pooler och brunnar 
välkända teknik. I allt väsentligt lyckades arbetet dock väl, 
men uppenbart är att tätheten i svetsfogarna är oerhört svår 
att kontrollera. Under montaget föll duken ned vid ett tillfälle. 
Erfarenheten från detta projekt visar att konstruktionen med 
butylgummiduk bör utredas vidare i denna stora skala. Att 
montaget lyckades så väl var i sig en god teknisk prestation 
från MCOs sida.
Så snart duken slätats, sträckts och förankrats utefter sidorna, 
togs hål för rören från centralanläggningen. På bottenduken 
placerades stödplattor såväl för rörkonstruktionen som för den 
centralt placerade skiktfördelaren, se Figur 3.8. Dessa plattor 
utfördes prefabricerade i betong och ställdes med kran på duken. 
Därefter monterades rörkonstruktionen och skiktfördelaren var­
efter förnyad inspektion av duken gjordes innan vattenfyllning 
skedde. Denna vattenvolym på ca 10 000 rn togs från kommunens 
ordinarie vattennät och tog ca 14 dagar att fylla.
Med hjälp av två kranar rullades den vattentäckande helsvetsade 
butylgummiduken för locket ut. Efter sträckning och fastsätt­
ning placerades isolerblocken i ett skarvförskjutande mönster, 
se Figur 3.12. Varje block består av två 20 cm tjocka skivor 
som sidförskjutits så att de i skarven överlappar varandra på 
alla sidor. Därigenom erhölls en väl samverkande, flytande kon­
struktion. Utläggningen av blocken gick snabbt; 2 dagar inklu­
sive helsvetsad plast, som anslöts till den centrala kvadratiska 
öppningen, där inspektion av skiktfördelaren m m skulle kunna 
utföras, se Figur 3.10. Över öppningen tillverkades ett isolerat 
lock, som för att inte tynga ner öppningens omgivande isolerblock, 
försetts med ett speciellt lyftblock som placerats på lockets 
undersida.
Betydande täthetsproblem med lockets båda dukar har noterats.
I denna eller större skala synes konstruktionen ej vara lämplig 
upprepa. Polyuretanmaterialet har sannolikt tagit viss skada 
av att under juli - november flyta direkt i vatten av 50 - 60° 
temperatur. Läckaget i tätdukarna har, trots intensiv felsökning 
och lagning, varit betydande. Länspumpningar har erfordrats 
vid flera tillfällen. Sannolikt har även lockets isolerförmåga 
reducerats, så att det ej motsvarar de teoretiskt beräknade 
värdena.
Runt lagrets yttersida har ett staket monterats, så att barn 
och andra obehöriga ej kan komma upp på bassängens lock.
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Figur 3.8 Betongfundament för rör och skiktfördelare monteras.
Figur 3.9 Livbåten användes vid montage av tätduk på lagret 
i Lambohov.
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Figur 3.11 Mätgivarstege monteras för lagerlocket.
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Figur 3.12 Utplacering av isolerblock på lagret. Blocken läggs 
direkt på butylgummiduken. Observera de omlottliggande kanterna.
Centralbyggnaden förlädes direkt intill lagret. Problem uppstod 
under montaget av fiberduken mot väggen på grund av vind. 
Den gick sönder. Det var dessutom praktiskt omöjligt att utföra 
visuell täthetskontroll efter montage.
Den kalkylerade kostnaden var 3.370 kkr. På grund av ökade 
injicerings- och sprängningskostnader samt svårigheter med 
grundvatten och opåräknade skyddsåtgärder steg dessa kost­
nader med 1.571 kkr. Den totala slutkostnaden blev alltså 
4.941 kkr vilket motsvarar 494 kr per rn vattenvolym.
Genom ambitionen att hela tiden hålla den värmeisolerande lätt- 
klinkern torr och opåverkad av grundvatteninströmning, har 
kostnaden blivit väsentligt högre än eljest. Eventuellt är denna 
ambitionsnivå ej ekonomiskt motiverad. Isoleringskravet kan 
kanske minskas, t ex att man låter grundvattnet inta sin natur­
liga nivå.
Se vidare diskussioner i kapitel 6.
3.4 Skiktfördelare och diffusor
I ett magasin med stor höjd i förhållande till ytan önskar man 
utnyttja temperaturskiktning så mycket som möjligt. Detta gäller 
både vid laddning och urladdning.
5-A2
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Avsikten var från början att mata in och ta ut vatten i lagrets 
sida, men då det visade sig att Sol-lab sedan två år hade stu­
derat tekniken och patentsökt en skiktfördelare valde man att 
använda sig av denna teknik att få den utvärderad i full skala.
Diffusorns uppgift är att vid inflöde fördela vatten till respektive 
temperaturskikt. Detta innebar att när hastigt inströmmande 
vatten passerar diffusorn nedbringas hastigheten och flödet 
fördelas i två steg över en stor yta. Därefter kommer det in­
strömmande vattnet med hjälp av den i skiktfördelaren skapade 
strömningsbilden att nå sin egen temperaturnivå (densitetsnivå).
Konstruktionen av skiktfördelaren var tänkt att få sin största 
betydelse vid s k temperaturladdning av lagret som skulle ske 
under månaderna augusti-september när temperaturdifferensen 
klart översteg 10° mellan ut- och inströmmande vatten från 
respektive till solfångarna. Man var då tvungen att flödesreglera 
i solfångarkretsarna för att åstadkomma detta villkor. Avsikten 
med temperaturladdning var att kunna använda lagervattnet 
under en längre period utan värmepumpsdrift. Under andra 
perioder av solsäsongen skulle skiktfördelaren endast ge kort­
siktiga fördelar för solfångarkretsarna därför att turbulensen i 
lagret förstörde ändå den långsiktiga skiktningen.
Introduktionen av denna skiktfördelare betraktades dock som 
ett viktigt separat forskningsprojekt, som inte hade någon större 
betydelse för energibalansen i Lambohov. Det var dock ett unikt 
tillfälle att få prova i full skala.
Skiktfördelaren prefabricerades i ett stycke av Calor & Cel­
sius AB. "Strumpan" av polyester som är reglerbar i höjdled 
kan vid igensättning enkelt tas upp och rengöras eller utbytas. 
Montering, lödning och slutlig fixering har skett, som vid tradi­
tionell pelarmontering. Fortsatt utvärdering får avgöra skikt- 
fördelarens betydelse och effektivitet i detta och andra projekt.
Totala kostnaden blev 225 kkr inklusive transport och monte­
ring med kranar.
3.5 Värmepumpar, värme- och tappvarmvattensystem
För att kunna utnyttja den energi som lagret innehåller i tempe­
raturområdet under ca +50 var värmepumpar ett nödvändigt 
komplement. För den storlek och typ av värmepumpar som var 
aktuella valdes STAL Refrigeration AB som leverantör.
Med hänsyn till tekniskt möjliga lagringstemperaturer, max 70° 
beroende på butylgummidu ken, valdes lågtemperatursystem i 
konsumentkretsarna, ett system med varmluftsbatterier i varje 
radhus och varmluftskanaler i eller under bjälklag. Luftburna 
värmesystem förutsätter dock ett särskilt noggrannt byggande 
så att husen blir täta.
Tappvarmvattensystemet byggdes konventionellt kompletterat 
med en till värmepumpen kopplad ackumuleringstank.
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3.6 Distributionssystem
Markytan i området hade från början lutning från lagret. Denna 
ändrades genom att jordmassor flyttades. Man fick på så sätt 
fall mot lagret varigenom kulvertarna kunde dras centralt. Sol- 
fångarkretsarna kunde därigenom dräneras vid frysrisk.
3.7 Regler- och mätsystem
Sol-lab och Bertil Ahlström utformade regler- och mätsystem 
och var ansvariga härför fram till 1979 då erfarenheterna och 
ansvaret för dessa system överfördes på Studsvik Energiteknik AB. 




Följande kapitel behandlar drifterfarenheter från anläggnings- 
delarna vid uppstartning och drift under 1980 - 1981.
De dominerande problemen uppstod genom:
luft i systemen och därmed sammanhängande felfunktion hos 
komponenter och korrosionsproblem
organisk tillväxt och därmed sammanhängande igensättnings- 
problem
Drifterfarenheterna låg senare till grund för de ombyggnader 
som genomfördes och beskrivs i kapitel 7.
Drifterfarenheterna för respektive delsystem behandlas nedan.
4.2 Solfångarna
Verkningsgrader nära de uppmätta prestanda vid Statens Prov- 
ningsanstalt har noterats vid olika tillfällen. Dessa resultat 
presenteras närmare i kapitel 6.
Balansering av flödet i solfångarfältet kunde på grund av tek­
niska svårigheter ej utföras under 1980 - 1981.
Olika metodik för undersökning av temperaturfördelningen i 
fältet diskuterades. VIAK utförde en mätning med värmekamera, 
som dock visade sig markera andra ytors temperaturer än absor- 
batorns.
Den använda fogmassan av silikongummi ger fogen en elektro- 
statisk attraktionsförmåga vilken ger en svag tendens till damm­
ansamling på fogens ovansida.
Silikongummit har visat sig ha goda åldringsegenskaper.
På glasets undersida erhölls första året avsättningar som här­
rörde från gasavdrivning från silikonmassan. Denna gick dock 
att vädra bort.
Byggdamm vållade inga stora problem. Damm trängde in i sol­
fångarna i speciellt två huslängor under byggfasen beroende 
på de i början stora luftningshålen i solfångarna (för att eva­
kuera gaser från härdning av silikongummifogarna).
För att hindra försmutsning, delvis i form av ättiksyrautfäll- 
ning från tätningsgummi, och kraftig kondensbildning försågs 
solfångarna från början med ett antal ventilationshål. Gavel 
upptill försågs med tre hål om vardera 20 mm diameter och ned­
till med fem hål med diametern 15 mm. Efter en tid iakttogs 
ändå viss kondensbildning. För att undersöka om ventilationen 
var för stor eller för liten gjordes följande försök:
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Fyra grupper om sex solflngare valdes. Gruppvis pluggades 
hil igen på så sätt att man fick en grupp med ett hål öppet 
upptill och helt proppat nedtill, en grupp med två öppna hål 
upptill och tillpluggat nedtill osv. Grupperna fotograferades 
vid två tidpunkter, kl 07.30 och 18.00, var dag i ca 10 dagars 
tid.
Man fann att en grupp där överdelen var helt täppt och ett 
hål fanns i underdele.n visade obetydlig kondensbeläggning under 
dagtid. Se även Bilaga 8.
(I det av Sol-lab upprättade forskningsprogrammet för solenergi­
problem 1981 ingick bl a en kondensstudie. Denna återges i 
Bilaga 8. Här visas också ett foto av kondens i solfångarna 
under hösten 1979.)
Vid avställning för vintern krävdes noggrann dränering av 
solkretsarna för att hindra frysning även i lokala fickor.
Vid uppstart på våren krävdes en täthets kontroll på radhus­
lägenheternas vindar vilken således måste ske i samverkan med 
husägarna.
Frysning av anslutningsrör till solfångare inträffade på grund 
av ouppmärksamhet på 2 respektive 4 solfångare våren 1980 
respektive våren 1981 i samband med provtryckning.
Skuggning från träd och hustak är liten men torde ändå sänka 
möjlig energiinsamling med någon procent.




Från ledningar till solfångare i husen har förekommit buller. 
Se kap 4.11. Detta avhjälptes efter injustering av flöden. Varia­
tioner i returtemperaturer indikerade flödesvariationer i solfång­
arna.
Temperaturen efter solfångare före och efter kulvert tyder vid 
jämförelse på små värmeförluster.
4.4 Lager
Isoleringen, dvs Leca-kulorna, kräver för fullgod isolerför- 
måga att fukthalten hålls låg. Bergväggen runt lagret antogs 
dels kondensera ut fukt ur luften på den kallare ytan och dels 
förväntades att grundvatten kontinuerligt skulle inläcka. Man 
monterade därför en dräneringspump i gropen under^ lagret. 
Läckaget och kondensationen bestämdes till ca 38 m /dygn. 
Dräneringspumpen stannade tidvis och i juli 1981 vattenfylldes 
på grund därav delar av isoleringen med försämrad isolerförmåga 
som följd. Pumpstoppen berodde på kalkavsättningar i pumpen. 
Se kapitel 6.
Uppskattad bortförd energi 
tillfälle i juli 1981 :
genom dräneringspumpning
Grundvattentemperatur utanför lagret 8°C
Grundvattentemperatur som uppumpas 18°C
Pumpflöde 38 m /dygn eller 0,44 kg/s
Detta ger ett värmeflöde av 18,4 kW
vid ett
Analys av värmeflöden se kapitel 6.
I delrapport 7 från VIAK "Värmeförlustberäkning i gropmagasinet11, 
1981, har detta teoretiskt analyserats. Man fann att förlusterna 
var ungefär lika stora med sänkt som med normal grundvattennivå. 
Se vidare kapitel 6.
Emellertid torde de faktiska förlusterna vara mellan 75-100 kW, 
d v s >3 gånger de teoretiskt beräknade vid projektets planering.
Vattenanalys visade att "grundvattnet" vid ett tillfälle hade en 
temperatur på +21°C och ett pH 11,8. De möjliga källorna för 
betong korrosion ansågs kunna vara injiceringsområdet i berget 
eller lagrets konstruktions- och fyllnadsmaterial.
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Konsekvenserna av korrosionen bedömdes kunna bli allvarliga 
genom ökat grundvattenflöde respektive försvagad lagerkon­
struktion .
Figur 4.2 visar hur kalciumhalt och kaliumhalt varierar under 
en provtagningsperiod. Dessa båda parametrar indikerar en 
kraftig betong korrosion i början av året. Fallande under vå­
ren, särskilt låg under försommaren och kraftigt ökande från 
mitten av augusti.
LAMBOHOV LINKÖPING. KALCIUM OCH KALIUM KONCENTRATION
— I GRUNDVATTEN FRÄN GROPMAGASIN 1MÎ
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Figur 4.2 antyder att betongkorrosionen kan vara temperatur­
beroende.
Sedan augusti 1981 har grundvattnet tillåtits inta sin naturliga 
nivå (vattenfylld Lecaisolering).
Läckage från lager ut till isolerskiktet har^ej kunnat bekräftas 
men periodvis har volymändringar på 1 nri /dygn konstaterats. 
Läckage ut från systemet kan tänkas ske genom hål i tätduken, 
diffusion i tätduken eller genom läckor i distributionsnätet.
Inläckage av vatten till systemet skedde vid regn och snösmält­
ning på grund av otäta dukar.
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Vid bestämning av grundvattennivåer, se bilaga 1, kunde ett 
grundvattenflöde med sydvästlig riktning konstateras, varför 
mätpunkterna placerades radiellt från lagret på 5,5 m djup med 
nordostlig respektive sydostlig utsträckning. På grund av sprick­
bildning med varierande utsträckning kunde strömningsrikt- 
ningen kring själva lagret ej direkt förutses. Den ridå respektive 
botteninjektering som utfördes bör ha hindrat strömning genom 
isoleringen. Injekteringen som har en begränsad utsträckning 
antas ej ha hindrat avkylning genom grundvattenströmning utan­
för injekteringsskiktet.
RADIE
Figur 4.3 Månadsvisa temperaturer i mätpunkter placerade 
radiellt från lagret åt nordost respekive åt sydost. Djup under 
mark ca 5,5 m.
Temperaturer från ett par på varandra följande säsonger jäm­
förs i Figur 4.4. Noteras skall att fr o m augusti 1981 dräne- 
rades ej isoleringen, varför temperaturerna är högre därefter. 
Jämför man temperaturer i exempelvis juni 1980 med juni 1981 
finner man att skillnaden är ca 0,8 C på radien 21 m och lika 
stor på radien 25 m.
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Figur 4.4 visar temperaturer i punkter pi 5,5 m djup radiellt 
i nordostlig riktning utanför lagret som funktion av tid. Mlnads- 
värden från maj 1980 - jan 1982. Observera att fr o m augusti 
1981 slutade man dränera isoleringen. Parentes anger mätpunkter 
i sydostlig riktning.





Figur 4.5 visar minadsvisa temperaturer i mätpunkter under 
lagret under 1981. Fr o m augusti slutade man dränera isoleringen.
4.5 Ackumulatorer
3
De två 16 m ackumulatorerna var cylindriska och placerade 
horisontellt och parallellkopplade. Tyvärr fungerade inte tempe­
raturmätningen i ackumulatorerna på sådant sätt att man fick 
en klar uppföljning av temperaturskiktningen. Det verkade dock 
som om temperaturskiktningen i viss mån uteblev, i varje fall 
under laddningsperioder. Se dock kapitel 6.
4.6 Cirkulations- och värmepumpar
Solfångarpumparna var försedda med "klaffar" vilka hindrade 
strömning i backriktning. Detta förlängde tiden för dränering 
av solfångare till 1,5 h. Efter demontering av en klaff förkorta­
des dräneringstiden till 15 minuter.
Kavitation i pumpar förekom på grund av att systemet kontinuer­
ligt tillfördes luft och genom att trycket blev för lågt. Syste­
met tillfördes luft dels vid lokala undertryck i olika delar av 
systemen, dels vid ofullständig avluftning under fyllning av 
solfångar kretsar.
Cirkulationspumparna för sol kretsarna gav för låga tryck varför 
de byttes ut.
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Figur 4.6 Figuren visar framledningstemperaturen T400 vid 
provdrift av värmepumpar i värmesystem. De stora variationerna 






Vid iglngkörning av värmesystemets värmepumpar noterades 
stora variationer i framledningstemperaturen T400. Se Figur 4.6.
Variationerna berodde på ett antal felfunktioner:
Luftinblandning i VVS-kretsarna orsakade mätfel i T400, 
felfunktion i MV5, störningar i pump P9.
Strypventilregleringen i respektive lägenhet orsakade mycket 
låga flöden (och värmekapaciteter) i värmestystemet vid hög 
framledningstemperatur.
Värmepumparnas effektsteg in- och urkopplades stegvis med 
olika tidsförreglingar, vilket i kombination med systemets 
korta svarstid försvårade regleringen.
4.7 Ventiler
Reglerventiler i systemet stördes allvarligt av luftinblandning 
och av felaktigt inställda värden i kretsarna.
I syfte att bedöma inläckt luftmängd i värmesystemet monterades 
vid ett tillfälle väderballonger på några luftningsventiler. Mät­
ningarna visade att mängden inläckt luft i systemet var av stor­
leksordningen 1,3-3 m per dygn.
4.8 Filter
Den i 4.9 nämnda organiska tillväxten skapade stora igensätt - 
ningsproblem i filtren i anläggningen.
4.9 Problemen med vattnet som värmebärare
Följande är till valda delar hämtade ur Gunnar Söderlunds före­
drag på BFR den 81-11-19.
Efter det att uppvärmningssäsongen hösten 1980 inletts märkte 
husägarna att det inte hjälpte att ställa husets lokala regler- 
central (Danfossventiler) på maximal värme, temperaturen sjönk 
ändå.
Det visade sig att varmluftbatteriernas vattenkanaler i många 
fall var igensatta av en slemmig beläggning och att den nätsil, 
som skulle skydda respektive hus energimätare var igensatt av 
samma slemmiga beläggning.
Rensning fick göras frekvent, många hus drabbades uppre­
pade gånger under hösten - vintern.
Tappvarmvatterisystemet fungerade ej heller utan problem.
Lagervattnet, slembeläggningarna på en sil och beläggningarna 
på en temperaturgivare analyserades med följande resultat.
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Antalet partiklar i vattnet inom storleksintervallet (2-80 u) är 
normalt 23 000/1 i Linköpings kommunala nät. Partiklarna'hade 
ökat till 1,5 milj/l.
Följande halter av metaller noterades: koppar, zirik, järn och 
nickel var repektive 0,34, 0,27, 0,16 och 0,05 g/rn .
Normalt finns ej dessa metaller i mätbara mängder i Linköpings- 
vattnet.
Vattnet, var mjukt och kalciumhalten hade sjunkit från 24 till 
19 g/m'3.
Anmärkningsvärt var att det varma vattnet var fullt syremättat.
Slembeläggningen bestod till ca 50% av bakteriezoogloea, diverse 
bakterier i slemhöljen. Odling visade att dessa bakterier var 
grampositiva och av samma grundtyp som finns i mänskliga slem­
hinnor.
För övrigt konstaterades i mikroskop förekomst av sand, plast­
bitar, glassplitter och partiklar av gulmetall.
Analys visade att största delen av det oorganiska materialet 
bestod av koppar och järn.
Utfällningarna på temperaturgivaren bestod huvudsakligen av 
zink och koppar. Se Figur 4.7.
Figur 4.7 visar temperaturgivare. Typ PT 100. På denna ses 
korrosionsangrepp och beläggningar orsakade av det syresatta 
vattnet.
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Figur 4.8 visar igensättning av skyddsfilter i värmebatterier 
i radhus. Skala 2:1.
Under hösten 1980 hade pH sjunkit till ca 4 men höjdes igen 
genom tillsättning av lut (NaoH).
Att vattnet var syremättat tydde på att luft kom in i systemet 
i stora mängder. En undersökning av solfångarsystemet och 
uppvärmningssystemet bekräftade denna misstanke, båda dessa 
system tillförde vattnet luft mer eller mindre kontinuerligt. I 
bassäng och system cirkulerade ett mjukt, syrerikt vatten. I 
och med att omgivningsluft frekvent tillfördes vattnet, kom 
syre, koldioxid, svaveloxider och partiklar (damm, sot, sporer 
etc) att införas, vilket skulle kunna medföra
pH-sänkning (vattnet är ej buffrat)
korrosion
utfällning
förslitning på rörliga delar
organisk aktivitet exempelvis slembildning och påväxt.
Alla dessa synpunkter har konstaterats i Lambohov (utom meka­
niskt slitage). Eftersom luft således är den primära orsaken 
till problemen bedömdes det vara angeläget att snarast bygga 
om anläggningen för att förhindra fortsatt lufttillförsel i stor 
skala.
Om tillförseln skulle upphöra beräknades syrehalten i vattnet 
kunna sjunka till ett restvärde bestämt av den högsta temperatur 
systemet skulle uppnå. Denna resthalt bedömdes till 2 g O^/m 
vatten.
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Vidare ansågs det vara nödvändigt att tömma och göra rent 
systemet och börja med nytt vatten som från början hölls under 
kontroll. Detta kunde dock av tekniska skäl ej ske, vattnet 
med dess föroreningar måste behållas.
4.10 Problemen med VVS-systemen
Följande är till valda delar hämtade från Berggren-Helenius- 
Wahlbergs föredrag på BFR den 81-11-19.
Problemställningar:
När den extra VVS-gruppen för problemlösning sammanträffade 
första gången (i början på 1981) framfördes följande driftprob­
lem:
luft i solkretsar, värmepumparnas förångare och konden- 
sorer, flödesmätare och pumpar samt över lagerlock.^Vissa 
mätningar har visat lufttillförsel till lagret 1,3 -3 rn per 
dygn. Luften kunde lätt påvisas genom luftkuddar under 
lagerlocket.
påväxt och igensättningsproblem i värmeväxlare, filter m m
korrosionsproblem
misstänkt läcka i lagret
tidvis återföring av för varmt vatten till lagrets bottenskikt 
otillfredsställande skiktbildning i lager och ackumulatorer 
för lågt pH-värde
solfångarkretsarna dränerades alltid när respektive pump 
stoppade
otillfredsställande drift av värmepumparna.
För att med största säkerhet fastlägga vad som orsakade ovan 
nämnda problem upprättades ett prov- och kontrollprogram där 
bl a följande punkter ingick:
beräkning och mätning av tryck och tryckfall i värme- och 
solfånga rsy stem
kontroll av pump- och ventilkarakteristika
analys av värmepumparnas driftförhållande. Kontroll av flöden 
genom förångare och kondensorer samt effektavgivning vid 
olika driftbetingelser
kontroll av i systemet ingående komponenters korrosions- 
resistens
kontroll av avluftares funktion och kapacitet.
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Det VVS-tekniska prov- och kontrollprogrammet gav bl a följan­
de aspekter:
regleringen av värmecentralen hade aldrig fungerat tillfreds­
ställande beroende på både reglertekniska och VVS-tekniska 
problem.
genom värmesystemets uppbyggnad utan tryckhållning kom 
under vissa förhållanden luft att sugas in i systemet via de 
automatiska luftningsventilerna. De teoretiska beräkningarna 
kontrollerades med mätningar vilka visade att undertryck 
uppstod i systemets högpunkter.
Sedan luften trängt in i systemet kom den att dels syresätta 
vattnet dels orsaka störningar vid flödesmätning, driftstopp 
i pumpar samt slutligen till en del föras ut i lagret och samlas 
under locket. Det syresatta vattnet kom att bilda en utmärkt 
miljö för olika typer av korrosionsangrepp och biologisk akti­
vitet.
genom att temperaturen i bostäderna reglerades via en två- 
vägsventil upphörde, vid t ex solinstrålning genom fönstren, 
flödet i värmesystemet nästan helt. Denna effekt förstärk­
tes av att systemtemperaturen höjts för att säkerställa värme­
försörjning även vid försmutsade filter. Flödet genom värme­
pumpens kondensor hade senare säkerställts genom att värme­
vatten cirkulerades i en mindre krets. Den volym som cirku­
lerade var dock så liten att när värmepumpen gick in med 
minimieffekt erhölls en kraftig temperaturhöjning av det cir­
kulerande vattnet. Värmepumpen stoppade då och kunde 
därefter inte återstartas omedelbart på grund av startför­
dröjning. Det hände även att värmepumpen stoppade av hög- 
tryckspressostaten och då krävdes manuell återställning.
ackumulatorerna låg delvis ovanför lagernivån vilket hade 
till följd att om cirkulationspumparna stoppades dränerades 
ackumulatorerna delvis och fylldes med luft.
vissa delar av rörledningarna för vattendistribution till vär­
mepumparnas förångare låg över lagernivån vilket hade till 
följd att när pumparna till förångarkretsarna stoppade, luft- 
fylldes ledningarna. När sedan värmepumparna startade, 
stoppades de omedelbart via den flödesvakt som sitter i rör­
ledningen .
ventilerna för temperaturreglering i bostäderna var ej utförda 
i avzinkningsbeständigt material. I det syresatta vattnet 
hade därför en kraftig avzinkning uppstått.
tryckfallsberäkning av solvärmesystemet visade att under 
vissa betingelser gick pumparna mot "dämda punkten". När 
flödet avtog började vattnet i solfångarna att koka.
de befintliga automatiska avluftningsventilerna i solfångar- 
systemet visade sig ha för lag kapacitet speciellt om kok­
ning av någon anledning uppkom.
81
rörsystemet vid solfångarna var så utformat att en kraftig 
snedfördelning av flödet erhölls. Snedfördelningen gick inte 
att rätta till då solfångarpumparnas tryckuppsättning inte 
räckte till.
4.11 Givare, mät- och reglersystem
Studsvik Energiteknik AB engagerades när det gällde givare, 
mät- och reglersystem från hösten 1978. Dessförinnan hade 
Sol-lab och Bertil Ahlström utformat ett förslag, se Bilaga 10 
och kapitel 3.7.
Vid igångkörning och drift av mätdatorsystemet och reglersy- 
stemet ställdes projektet inför flera problem av vilka några all­
varligt begränsade möjligheterna till utvärdering av anläggningen 
och utprovning av reglersystemet.
Problemen kan indelas i några huvudgrupper:
organisatoriska problem
datorproblem (tillgänglighet, miljö, hantering) 
mätproblem (kalibrering, ej fungerande givare) 
reglerproblem.
4.11.1 Organisatoriska problem
Ansvaret för realisering, drift och utvärdering av anläggningen 
var i projektet uppdelat i delprojekt på ett sätt som skapade 
oklara gränser i ansvars- och befogenhetshänseende. Antalet 
parter i projektet var många. Samtidigt saknades länge en stark 
övergripande projektledning.
Viktiga slutsatser av de organisatoriska erfarenheterna i projek­
tet ar därför att redan vid planeringen, organisatoriskt och 
tekniskt, av projekt är det väsentligt att skapa och definiera 
klara gränssnitt ansvarsmässigt och tekniskt. Dessutom krävs 
nagon stark central projektledning som kan samordna och styra 
företrädesvis i dessa gränssnitt.
Det är en stor fördel om anläggningen också tekniskt ger möj­
lighet att verifiera funktioner hos delsystemen mot definitionerna 
i gränssnitten.
Från utvärderingssynpunkt visade det sig t ex olämpligt att 
dela upp ansvaret för mätdatainsamling och utvärdering på olika 
parter.
Vid idriftsättning av reglersystemet kunde aldrig dess funktion 
verifieras på grund av brist på specifikationer i kombination 
med fel i VVS-systemet.
6—A2
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Under projektets gång aktualiserades en stor mängd problem 
och frågeställningar av teknisk, organisatorisk och ekonomisk/ 
jundisk karaktär samtidigt. Dessutom ifrågasattes projektets 
framtid. I denna situation förbrukades stora resurser på att 
enas om prioritering och inriktning av de åtgärder som nu lett 
fram till en ombyggd anläggning.
4.11.2 Datorproblem
Tillgängligheten hos det använda datorsystemet varierade under 
1980 och 1981 mellan 96% och 34% räknat månadsvis.
Under 10 månader var tillgängligheten <90% och under 5 månader 
£55%. Under perioden gjorde datorleverantören mer än 17 ser­
vicebesök.
Den höga felfrekvensen berodde troligen på att miljön ur skiv- 
minnessynpunkt ej var tillräckligt dammfri, på elektriska stör­
ningar på elnätet och på tidvis för hög temperatur i lokalen.
Vid användning av datorbaserade mätsystem finns risker för 
"dolda fel" i programvara samtidigt som ett minidatorsystem 
och skivminnesbaserad programvara ökar svårigheterna att finna 
orsakerna till sporadiska fel. Det har visat sig att kraven, på 
dokumentation samt utbildning av personal för handhavande av 
utrustningen, ökar.
Vid planering av datorbaserade mätsystem omfattar systemlös­
ningen förutom mätsystemet även förfarandet vid lagring och 
utvärdering av data. Kompatibilitetsavvikelser och olika typer 
av kringutrustning försvårade i detta projekt avspelningen av 
rådata för bearbetning vid datacentral.
För att använda det aktuella datorsystemet i regleruppgifter 
var tillförlitligheten otillräcklig och det införda reservmodesyste- 
met var en nödvändighet.
Tillgängligheten i datorbaserade system ökar om samma program­
vara kan användas i flera system genom att alla projektbero­
ende storheter och funktioner ges som parametrar. Efter längre 
tester och med modulär uppbyggnad kan programvaran göras 
allt tillförlitligare.
Erfarenheter ifråga om krav på datareduktion, lagringsfunk- 
tioner och beräkningar under drift har under projektets gång 
gett underlag för framtagning av en parameterstyrd programvara 
som inom Studsvik användes för ett antal andra solprojekt där 
bordsdatorbaserade mätsystem användes.
4.11.3 Mätsystem
Vid idrifttagning av mätsystemet uppstod tidigt problem med 
flödesmätningen. De använda flödesmätarna var av fluidistor- 
typ och kräver normalt ca 1 bar tryckfall över fluidistorn vid 
fullt flöde och har ett dynamiskt mätområde ca 1:10.
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För att tillgodose krav från VVS-sidan i projektet sänktes dock 
tryckfallet (genom byte av strypskiva) till ca 0,05 bar vid fullt 
flöde.
Det lägre tryckfallet orsakade en försämrad noggrannhet (4 - 8% 
onoggrannhet) och ökade risken för att luft samlades i fluidistorn. 
Det avgörande problemet med flödesmätningen var dock att stora 
mängder luft sögs in i kretsarna och blockerade fluidistorn.
För att lösa problemen ersattes givarna med magnetiska flödes- 
givare som dessutom gav möjlighet till ändring av mätområdet 
inom vissa gränser. Se kapitel 7. Under hösten 1982 togs dessa 
i drift och anpassades till de verkliga flödena i systemet. Vissa 
problem med störningar av givarsignalen förekom.
Kalibrering och felsökning i mätsystemet hade underlättats om 
frånskiljbara mellankopplingsplintar använts, om dokumentation 
och uppmärkning av kablage varit fullständig och om kalibre- 
ringsförfarande för olika givare förutsetts vid projektplaneringen.
4.11.4 Reglersystem
De VVS-tekniska problem som uppstått i anläggningen i form 
av luftinblandning, organisk tillväxt och kavitation påverkade 
starkt även mät- och reglersystemet.
När reglersystemet tagits i drift elektriskt och datormässigt 
kunde funktionsprov ej ske mer än på enskilda punkter genom 
de funktionsfei som fanns VVS-tekniskt. Systemet kördes därför 
oftast i reservmode med manuella börvärden och begränsningar 
för att åtminstone få ett provisoriskt fungerande system.
Huruvida reglersystemet kunde ha fungerat eller ej kan därför 
ej besvaras. Däremot blev det uppenbart ur systemsynpunkt 
att tillgängligheten och servicebarheten ej var tillräcklig för 
att tillgodose konsumenternas krav på avbrottsfri värme- och 
varmvattenförsörjning.
Därför ersattes systemet enligt beskrivning i kapitel 7.
4.12 Buller
I samband med att cirkulationsvattenflödet genom solfångarna 
ökades uppstod kraftigt strömningsljud från rörsystem i husen.
Ökningen skedde i maj 1981 genom byte av cirkulationspumpar.
Mätning av ljudnivån utfördes då i fyra radhus varav två gavel­
hus. Dessa rymde till skillnad från andra hus motorventiler på 
solfångarnas returledningar.
Ljudmätare typ Brüel & Kjaer 2204 användes.
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Mätningar utfördes i skilda delar i lägenheterna och vid följande 
driftfall:
Ingen cirkulation
Start av pump med delkapacitet, dvs fyllning av system
Avställning av pump
Tömning av system
Start av pump med full kapacitet.
Resultaten visade att
ljudnivån översteg aldrig de i normen angivna i något rum 
i husen i längorna
i gavelradhusen var ljudnivån i några rum endast kortvarigt 
över de i normen angivna, se Tabell 4.1 från de i ett gavel­
hus uppmätta värdena.
Tabell 4.1 Siffrorna anger ljudnivå i dB (A) för gavelradhus 
nr 34 för respektive rum och klockslag.




14.25 31 - - Ingen cirkulation
14.30 28 II
14.33 34 II
14.38 Start fullt flöde
14.39 44-45 Bubbelljud








15.35 35 Bubbelljud upphör
15.38 31
15.42 37
Det framgår att ljudnivån översteg normen 35 dB(A) då luft 
fanns i systemet, dvs vid uppstartning.
Efter ombyggnad av soikretsarna har bullernivån sänkts till 
acceptabel nivå.
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5 EL- OCH OLJEENERGI
inflyttning skedde under 1979 fram till hösten 1980 i de 55 rad­
husen. Uppvärmningen under denna period kom via oljepannan 
direkt. Värmebehovet var stort på grund av byggfukten.
Oljepannan började ladda lagret 1980-03-18. Laddningen avbröts 
1980-04-18. Detta framgår av temperaturkurvan för lagervattnet, 
se Figur 6.10. Effekten var ca 350 kW.
Pa grund av igensättningar i filter och värmeväxlare som nämnts 
i kapitel 4 med uppehåll för genomförande av vissa prov gick 
man över till matning från oljepannan 1980-12-17 och detta på­
gick med vissa avbrott till 1981-04-06.
Under perioden 17-31 december 1980 förbrukades 7117 I olja, 
vilket innebar med *a= 80% för pannan och 10% förluster i kul- 
vertnät 50 MWh eller en medeleffekt på 149 kW för värme och 
varmvatten.
3
Under 1981 förbrukades 30,7 m olja. Detta betyder att cirka 
240 MWh matades in i värmenätet. Samtidigt åtgick 251 MWh el 
för värmepumpar och annan central pump- och reglerutrustning.
Under 1981 uppmättes till de 55 husen en summa värmemängd 
pa 647 MWh. Denna värmemängd bygger på värden från värme- 
mängdsmätarna i de 55 husen och dessa mätvärden har utgjort 
underlag för värmedebiteringen i de enskilda husen. Emellertid 
kan ifrågasättas mätnoggrannheten av liknande skäl som föt^ 
anläggningen för övrigt. Varmvattenförbrukningen var 2970 m . 
Med At = 37°C blir energitillskottet i varmvattnet 127 MWh. 
Med ett uppskattat värde på 10% för kulvertförluster skulle 
total tillförd energi från värmecentralen ha varit 851 MWh under 
1981. Emellertid har lagret 32 MWh lägre värmeinnehåll 81-12-31 
än 80-12-31.
Man kan anta att endast ca 90% av elenergin kommer husen till­
godo (på grund av förluster i motorer och andra komponenter), 
dvs 226 MWh. Totalt från olja och el sålunda 466 MWh för 
utmatning till kulvertsystemet.
Från solfångarna erhålls då 851-466-32 = 353 MWh. Eftersom 
detta passerar lagret som har betydligt högre förluster än som 
projekterats har från solfångarna levererats ett högre värde. 
Om förlusterna i lager uppskattningsvis är tre gånger det plane­
rade värdet som var 100 MWh/år skulle solfångarna ha levererat 
ca 660 MWh år 1981. Värdet tre har valts dels med hänvisning 
till Tabell 6.2, dels beroende på de preliminära värden som 
framkommit för 1982 via CTH som anger värdet fyra. Detta inne­
bär ca 242 kWh/rri solfångare år 1981. Beräknat värde för detta 
år är dock 350 kWh/rri . Uppmätt och kalkylerat på samrM sätt 
som för 1981 blir motsvarande värde för år 1982 349 kWh/m .
Projekterad elförbrukning var ca 100 MWh i stället för nu regist­
rerad 251 MWh och ingen olja i stället för de 240 MWh nu använda.
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Det kan nämnas att man för 1981 beräknat kostnaden per hus 
för tre fall enligt nedan.
Faktiska kostnader 2338 kr
Fjärrvärme enligt konv taxa 3158 "
Direkt elvärme 2922 "
(De s k "faktiska kostnaderna" är enbart driftkostnader, vilket 
innebär att de tre olika kostnaderna ej är jämförbara.)
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6 ENERGIFLÖDEN, TEMPERATURER OCH KLIMATDATA
6.1 Allmänt
En uppskattning av energiflödena har gjorts. Som nämnts har 
volymmätarna visat osäkra värden pi grund av luftinblandning. 
Temperaturer har insamlats och jämförs med projekterade och 
dessutom beskrivs vissa förlopp.
Klimatdata har insamlats, såsom soltid, solinstrålning och ute­
temperatur för Norrköping respektive för Malmslätt. Jämförelse 
har skett med värden från SMHI.
Temperaturer i lagret under 1981 har jämförts med dem för 
1980 och projekterade värden.
Marktemperaturer redovisas som funktion av tid och rum.
6.2 Temperaturer i och omkring lagret
Den högst placerade temperaturgivaren i lagret har tidvis ej 
haft kontakt med vattnet i bassängen, varför dess värden är 
opålitliga och de har ej redovisats i denna rapport.
För att studera temperaturgradienter i lagret under laddning 
med solvärme, bl a med hänsyn till skiktfördelaren framtogs 
Figur 6.1. Den visar temperaturer på olika nivåer i lagret som 
funktion av tiden. En solig period valdes, 1981-07-04--07-12. 
Under perioden utgjordes värmebehovet endast av tappvatten- 
värmning samt förluster mot omgivnade mark. Mätpunkterna 
framgår av figuren.
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Viss skiktning kan urskiljas där vattnet i toppen är ca 3°C 
varmare än i bottenskiktet. Temperaturgradient om 0,3°C/m. 
Det är dock ej självklart att skiktningen uppstått under perioden. 
Skiktningen vid bottnen kan uppstå då kallt returvatten via 
värmeuttag tillförs bottenskiktet. Den kraftiga temperaturgradi- 
enten i bottenskiktet kan också sammanhänga med att avkylt 
kallt vatten från väggarna "rinner" ner i botten.
En omvänd temperaturgradient kan noteras i lagrets översta 
skikt beroende på avkylning via locket.


















Figur 6.2 Lagrets temperaturprofil månadsvis under 1981. 
Figur 6.2 omfattar månaderna januari tom juni och Figur 6.3 
juli tom december med undantag för november (data saknas).

























Under urladdning, januari till mars, tenderar temperaturgradien- 
ten att minska. Under uppladdning från mars till juni stiger 
gradienten från 0,2 till 0,3 /m. Under januari är gradienten 
ca 0,4°/m.
En period med stort värmeuttag och ingen laddning visas i 
Figur 6.4.
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Figur 6.4 Temperaturer kl 24.00, 1980-11-25--12-02 i punkterna 
T202-T224 respektive T230-T242.
Den skarpa skiktningen i bottnen förklaras av att returflödet 
från värmesystemet under november ofta hade låg temperatur, 














Figur 6.5 och 6.6 visar temperaturer kring väggisoleringen 
kl 12 en dag i slutet av 1981.





Figur 6.5 Temperaturer kring väggisoleringen kl 12 en dag i 














Figur 6.6 Temperaturer kring väggisoleringen kl 12 en dag i 
slutet av var månad under andra halvåret 1981.
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Diagrammen indikerar en temperaturgradient över isoleringen 
som i det övre, ytnära, markskiktet är större i början av aret. 
Allt eftersom temperaturen i lagret ökar under sommaren ökar 
också temperaturen utanför. Gradienten ändrar tecken vid mitten 
av juli. Därefter sjunker utomhustemperaturen men lagertempe­
raturen fortsätter att öka. Detta pågår fram till september då 
husens uppvärmningsperiod börjar. Av Figur 6.6 framgår att 
temperaturen utanför isoleringen nära botten, i juli, ökar plöts­
ligt för att under följande månader öka även på högre nivåer. 
Detta förklaras av att grundvattnet ej pumpas ut fr o m augusti 
utan nivån tilläts stiga, vilket framgår av temperaturprofilen.
I september har temperaturfronten nått ca 9 m höjd.
Det framgår tydligt ur figuren att temperaturfallet över isole­
ringen, värmemotståndet, minskar vid våt isolering. Detta medför 
större avkylning av lagret, vilket även yttrar sig i en större 
horisontell temperaturgradient, se Figur 6.3.
Figur 6.7 och 6.8 visar temperaturer kl 12 i slutet av varje 
månad (kring den 25) under 1981 för mätpunkterna T242-T249 
och T254-T281, dvs längs tankens botten både insida och 
utsida. Månaden oktober saknas.
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Figur 6.8 Temperaturer vid lagrets botten. Insida och utsida 
Andra halvåret 1981.
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Temperaturen i lagrets botten varierar mellan 18°C och 42° C 
och variationen under botten är mellan 12°C och 23°C.
Figur 6.9 visar temperaturen kl 06.00 och kl 18.00 1981-07-28 
en solig dag utan större värmeuttag, endast tappvattenvärmning, 
för mätpunkterna T202-T225 och T230-T242.




Den största temperaturhöjningen erhölls i det översta skiktet 
omkring 10-12 metersnivån, vilket innebär att temperaturgradien- 












6.3 Värmeförluster från lager
Värmeförlusterna från lagret beror på temperaturförhållandena 
i lagret i förhållande till omgivande mark och luft.
Lagrets medeltemperatur under 1980-81 visas i Figur 6.10.
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Figur 6.10 Medeltemperatur i lagret 1980-1981 samt temperaturer 
som man projekterat. Medeltemperaturen är direkt proportionell 
mot energiinnehållet i lagret. Energiinnehållet anses dock noll 
när medeltemperaturen understiger 7-8 C.
Värmeflödet genom lagerväggar, botten och lock har uppskattats 
med utgångspunkt från uppmätta temperaturfall och antagna 
värmeledningstal genom isolering.
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Genom den uppmätta temperaturdifferensen och de antagna mate­









Lock Polyuretan 0,4 0,036 Praktiskt värde 
enl VVS-tabeller 
och diagram
Vägg Armerad o kram- 
lad cementbunden 
Leca
0,85 0,17-0,10 Beroende av poro- 
sitet och cement­
inblandning
Lecablock 0,25 0,24-0,26 Beroende av poro- 
sitet och cement­
inblandning
II 0,106 Enl byggare. Vid
6% fukthalt
Botten Lös Leca 1/2 0,10-0,08 Enl byggare
Beroende av porositeten och vad porerna är fyllda med, i detta 
fall med luft och/eller vatten, ändras ledningsförmågan. Med 
hänsyn till värmemotstånd i väggar, lock och botten har an­
tagits följande k-värden (värmegenomgångstal).
Lock 0,086/0,13 W/m^ K Idealt/med visst luftläckage
Vägg 0,26/0,85 " Torr/våt isolering
Botten 0,12/0,51 " Torr/våt isolering
Det framgår att en torr isolering givetvis är bättre än en våt.
Med utgångspunkt från lagervattnets temperatur vid respek­
tive lock, vägg (medelvärde) och botten samt temperatur ute, 
utsida vägg respektive under botten vid mätpunkterna, har 
värmeflödena uppskattats till nedan angivna värden.
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Tabell 6.2 Från uppmätta temperaturer 1981 och uppskattade
värmegenomgångstal har följande effekter på värme­
förluster och årsenergi framräknats.
Data VVS-tabeller o diagram Projek-
enligt bygg- Torr Våt tör
konstruktör isolering isolering
Månad kW kW kW kW
Jan 5,2 8,9 25,9 9,7
Feb 4,3 7,3 20,3 7,9
Mar 3,7 6,1 17,7 1,5
Apr 3,6 6,8 19,5 2,9
Maj 5,4 9,9 31,6 5,5
Juni 7,8 14,3 45,7 8,2
Juli 8,6 15,6 50,2 10,7
Aug 7,8 13,5 46,5 12,9
Sep 7,2 11,3 34,8 14,3
Okt 6,0 9,7 28,7 14,3
Nov 4,7 6,7 18,3 12,6
Dec 3,3 3,8 7,9 11,0
Förluster 
under hela 
året, kWh 50 000 83 000 250 000 82 000
Torr isolering = idealt lock, torr vägg och torr botten
Våt isolering = lock med visst luftläckage, våt vägg och våt 
botten
Beräkningsresultatets tillförlitlighet är starkt beroende av:
hur väl temperaturmätpunkterna representerar det verkliga 
tempe raturförhå Ilandet runt lagrets gränsyta
inhomogeniteter i isoleringen
lokala grundvattenströmmar som kan penetrera isoleringen 
och därmed undanröja principen för beräkningarna i dessa 
områden
läckage av varmluft genom lagerlocket
inläckage av regn- och smältvatten genom lagerlocket
vindpåverkan på locket.
Preliminär förlustmätning för 1982 enligt CTH visar också att 
förlusterna är avsevärt mycket högre än de först antagna. Detta 
givetvis till förmån för den med solfångarna infångade energi­
mängden .
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I Figur 6.11 redovisas resultatet av beräkningarna. Figuren 
visar värmeförluster månadsvis beräknat från uppmätta tempera­
turer 1981 men antagna material konstanter. Effekt i kW.
Figur 6.11 Värmeförluster frln lagret
A gäller värden för våt isolering. Kurva B visar förluster enligt 
projektören. C och D gäller för helt torr isolering respektive 
enligt bygg konstruktören. Notera att kurvorna har sitt maximum 
i juli, vilket är tidigare än man "projekterat".
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Figur 6.12 anger förlusterna för respektive lock, vägg och 
botten för de uppmätta temperaturerna 1981. Understrukna = våt 
isolering, övriga = projekterat.
Under 1981 gjordes en beräkning med finita elementmetoden 
(FEM) för värmeförlusterna i lagret. Ref 24.
Förutsättningar var där värmeledningstal för
Lock 0,05 W/mK
Väggar 0,15/0,33 " torr/våt
Botten 0,15/0,33 11
Två fall beräknades till den i FEM-beräkmngarna antagna tempe­
raturnivån, vilken var 55°C i lager och 0°C ute, dels låg grund­
vattennivå, dels hög. Med ovannämnda materialkonstanter erhålls 
för de två fallen följande förluster i kW:
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Tabell 6.3 Beräknade förluster från lager. kW
Torr isolering Våt isolering
Förluster enl FEM * FEM *
Uppåt 6,375 3,450 9,985 4,640
Sidor 10,640 10,050 18,770 13,060
Nedåt 2,750 3,275 4,402 11,010
Summa 19,765 16,775 32,356 28,710
* Materialkonstanter enligt Tabell 6.1
6.4 Några energibalanser
De beräknade lagerförlusterna i kapitel 6.3 redovisas här till­
sammans med värden för solenergi och förändring av lagrets 
energiinnehåll.
Tabell 6.4 Månadsvis energibalans för Lambohov. kWh
Solinstråln 










Jan 86 900 19 050 -2 600
Feb 104 400 13 530 -43 000
Vlar 236 400 12 080 -81 000
Apr 358 800 14 050 +98 500
Vlaj 355 600 23 440 +150 800
Juni 237 800 32 900 +64 300
Juli 311 000 37 430 +78 700
Aug 301 000 34 100 +41 500
Sep 123 200 25 100 +23 300
Okt (76 200) 21 400 -46 200
Nov (53 800) 13 200 -126 000
Dec (35 400) 2 500 -126 000
Summa 2 149 900 -250 000 -32 300




Dimensionerande fram/returledningstemperatur var vid projekte­
ringen 55/25°C vid -20°C ute .
Figur 6.13 visar att temperaturer på fram- och returledning 
både för hus 38 och 39 varit högre.
Figur 6.13 visar framledningstemperatur för hus 38 mätt kl 06.00 
tre dagar per månad och fram- respektive returtemperatur för 
hus 39, medelvärde var månad. Dessutom framgår utetemperatur 
kl 06.00 för tre dagar per månad. Året var 1981.
Ovannämnda fram- och returledningstemperaturer är också åskåd­
liggjorda i Figur 6.14.
Figur 6.14 visar fram- och returledningstemperaturer för värme­
systemet som funktion av utetemperaturen.
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6.6 Uppvärmningsbehov för husen
Från värmeflödesmätningar under en tredagarsperiod i december 
1981 framräknades byggnadernas, 55 radhus, värmebehov till 
7,75 kW/K. Då antogs kulvertförluster till 10 kW.
6.7 Instrålad energi
Solinstrålning mättes med Kipp und Zonen solarimetrar. Instrål­
ning i solfångarplanet i Figur 6.15. Där anges även instrålning 





Figur 6.15 Total solinstrålning i Lambohov (mot lutande, yta 
55 ) respektive Norrköping (mot lutande yta 60°) under 1981.
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6.8 Solfångare
Verkningsgraden hos solfångarna uppmättes momentant vid olika 
tillfällen (efter avluftning).
Några värden är markerade i Figur 6.16.
•SP BORÅS x MATNING 1
I
Figur 6.16 visar verkningsgrad som funktion av temperatur­
differens mellan solfångarens medeldrifttemperatur och omgiv­
ningstemperaturen dividerat med momentan solinstrålning.
Mätning 1 avser mätningar vid samlingsledningar vid hus (före 
kulvert). Mätning 2 och 3 avser mätningar i centralbyggnaden.
SP-mätningarnas lägre värden har diskuterats bero av att de 
förluster man "simulerat" är för stora.
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Verkningsgradsmätningarna i kombination med den generellt 
något lägre solinstrålningen jämfört med Norrköping i Figur 6.15 
tyder på att solinstrålningsmätningarna ger något för låga värden 
i Lambohov.
Detta motsäges emellertid av uppmätta momentana strålningsnivåer 
vid klart väder som stämmer väl med andra empiriska värden 
över direkt strålning som funktion av solhöjd.
I Figur 6.17 visas momentana direkta strålningsnivåer tillsam­
mans med andra uppmätta data som funktion av solhöjd (enligt 
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Figur 6.17 Solinstrålning klara dagar som funktion av solhöjd. 
Uppmätta värden markerade med ringar.
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Figur 6.18 Temperaturhöjning i solfångare, norra respektive 








Figur 6.19 a visar tiden då solcirkulationspumpar är„ i drift 
dividerat med tid då instrålningen översteg 200 W/rn mätt i 
solfångar planet uttryckt i %. 6.19 b visar total solinstrålning, 
kWh/dag, m för samma tid.
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6.9 Värmeackumulatorer
Skiktning kunde avläsas i varmvattenackumulatorer enligt 
Figur 6.20.
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Stora problem med driften av Lambohovanläggningen upptäcktes 
redan vid första start, våren 1980. Livliga diskussioner förekom 
bland ansvariga angående nödvändiga insatser. Särskilt var 
det reglering av systemet och mätning som ej fungerade. Under 
hösten 1980 inträffade svåra störningar i värmeförsörjningen 
av radhusen. I slutet av november 1980 arrangerades ett möte 
med BFR, där flera utomstående experter var kallade. Ett fler­
tal sammanträden hölls därefter under första kvartalet 1981. 
Problemen rörde enligt kapitel 4 i huvudsak vattenkemi och 
VVS. BFR fattade flera delbeslut om ombyggnad under våren 
1981.
7.2 Åtgärder på VVS-systemen
7.2.1 Värmesystemet
Tryckhållning av uppvärmningssystemet bedömdes som abso­
lut nödvändigt.
De tekniska lösningar som därvid stod till buds var endera 
tryckhållning med pump och strypventil i utloppet eller sepa­
rering av värmesystemen från lagret med en värmeväxlare.
Trots en något ökad elenergiförbrukning valdes värmeväx­
laralternativet eftersom detta alternativ är enklare och säkrare, 
mindre störningar för samfällighetens medlemmar, minimerad 
risk för syresättning och försmutsning från lagret. Det be­
dömdes även att om en värmeväxlare installerades skulle 
forskningen rörande lager och solfångare lättare kunna ge­
nomföras, eftersom inverkan från uppvärmningssystemet blir 
under bättre kontroll.
Den ökade energiförbrukningen har beräknats till max 
20 MWh/år.
För att erhålla bättre driftbetingelser för värmepumparna 
valdes att använda en av de två ackumuleringstankarna för 
tappvarmvatten som utjämningstank i värmesystemet.
Utbyte av bostädernas reglerventiler (Danfoss) i respektive 
radhus på grund av avzinkning
Överflödiga avluftningsventiler har demonterats.
7.2.2 Solfångarsystem
Solfångarpumparnas tryckuppsättning höjdes genom att be­
fintlig pump flyttades från den större - södra - solfångar- 
kretsen till den mindre - norra - kretsen och ny större pump 
för den södra solfångarkretsen installerades.
Med de högre tryckuppsättningarna fanns möjlighet att in- 
justera systemet så att jämn fördelning av flödet erhölls.
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För att säkerställa avluftning från solfangarsystemet har 
större avluftningsventiler monterats.
Styrutrustning för uppfyllning av solsystemet både via tillopps- 
och returledning har installerats. (Tidigare fylldes systemet 
enbart via tilloppsledning. )
Styrutrustning för dränering av systemet endast när frys- 
risk föreligger har installerats.
7.2.3 Tappvarmvattensystem
Ledningar för vattendistribution till förångaren har ändrats 
så att de kommer under lagernivån.
Ackumulatorer för tappvarmvattenberedning ligger över lager­
nivå. För att ej få in luft i ackumulatorer har systemet komp­
letterats med backventil och magnetventil.
7.2.4 Systemlösningar
Systemlösningar efter åtgärdspaketet framgår av Figur 7.2 och 
7.3.
7.3 Åtgärder på vatten kemisidan




höjning av pH och buffertkapaciteten hos vattnet
tillsättning av korrosionsinhibitor
tillsättning av dispersionsmedel (utfällningshindrande).
Fysikaliska åtgärder
införande av delkretsrening.
Delkretsreningen, som bestod av ett automatiskt backspolnings- 
filter, monterades och togs i drift i maj 1981. Efter cirka ett 
halvårs drift hade parti kel koncentrationen i vattnet (2-80 ju) 
sjunkit från de tidigare nämnda 1,5 milj/l till 180 000/I. '
De kemiska åtgärderna, som bl a innebar att bikarbonat till­
sattes för att höja vattnets pH, alkalinitet och buffertförmåga 
har givit avsedd effekt.
Kostnaderna för dessa åtgärder har varit ca 60 000 kr för kemisk 
behandling och ca 40 000 kr för det permanenta delkretsrenings- 
filtret.
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7.4 Åtgärder på mät- och reglersystem
7.4.1 Allmänt
Under provdriften av anläggningen (se Kapitel 4) uppstod så 
stora problem VVS-tekniskt och med flödesmätningen att omfat­
tande ombyggnader under 1981 blev nödvändiga.
Mätsystemet modifierades och förbättrades på en del punkter:
Flödesmätare av magnetisk typ installerades.
Mätningarna på värmesystemet anpassades till de ändrade 
VVS-kretsarna.
Skärmade kablar lades in för alla energimätningar.
Den slutliga placeringen av givare i det ombyggda systemet 
framgår av Figur 7.3 (VIAK 4912-3050-01 VVS 100) och Figur 7.2 
(4912-3056-01 VVS 103).
För att öka servicebarhet och tillgänglighet på lång sikt och 
samtidigt bevara den stora flexibiliteten i datorbaserade system 
valdes en modern mikrodatorbaserad enhet för var och en av 
de tre delsystemen sol, värme och varmvatten.
7.4.2 Sol reglersystem ombyggt
Ombyggnaden av solsystemet omfattade bland annat ett modifierat 
tömnings- och fyllningsförfarande samt två driftmoder, kon­
stant tryck eller konstant temperatur.
För att bevara möjligheterna från forskningssynpunkt, att med 
all den information och alla styrsignaler som redan fanns till­
gängliga i mätdatorn, realisera regleralgoritmer inom vida gränser 
behölls datormodefunktionerna som tidigare.
Reservreglersystemet ersattes med en TA undercentral samt en 
reläutrustning för övervakning av mätdator, reservmode/dator- 
modelogik, fyllnings-/tömningslogik och operatörsfunktioner.
Blockschema för detta reglersystem visas i Figur 7.1.
Mätdatorn har via nio lägesregulatorer för MV9 - 17 möjlighe­
ter att reglera temperaturfördelningen mellan huslängor.
Ytterligare två lägesregulatorer för MV1 och MV4 ger mätdatorn 
möjlighet att reglera returtemperaturen från norra och södra 
kretsen.
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Till TA undercentralen är anslutna givare för:
lagertemperatur (topp)
fram- och returtemperatur norra kretsen
fram- och returtemperatur södra kretsen
tryck i norra respektive södra kretsens returledning
temperatur på nollastyta.
Utöver dessa mätsignaler används ett antal kontrollsignaler för 
samverkan med reläutrustningen (RL) och för styrning av ven­
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Figur 7.1 Blockschema solreglersystem
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Reläutrustningen (RL) innehåller växlar för styrning av MV1 
och MV4 från RL, från TA eller från mätdatorn. Vidare finns 
en operatörspanel för val av
reservmode/datormode 
somma r/vinterf a 11
tryckreglering/temperaturreglering.
7.4.3 Solreglersystem, funktion i datormode
Körordern kommer i detta fail från mätdatorn (solinstrålning 
eller absorbatortemperatur). Om systemet är dränerat genomförs 
först en sekvens med fyllning av fram- och returledning samt 
avluftning.
Då trycket i returledningen överstiger drifttryckgränsen kopp­
las tryckreglering in i TA.
Efter en viss fördröjning aktiveras datordrift varvid mätdatorn 
tar över och temperaturregierar enligt tidigare modell.
Enbart tryckreglering kan begäras av operatör.
Då körordern blir inaktiv (returtemperatur lägre än framled- 
ningstemperatur) stoppas systemet och dräneras om vinterfall 
gäller.
I sommarfall dräneras systemet om signalen FRYSRISK aktiveras, 
(genereras från TA) eller läckage upptäckts (lågt tryck).
TA kan med signalen RESERVMODE vid fel överföra driften till 
reservmode.
7.4.4 Solreglersystem, reservmode
I reservmode genereras startorder från TA om temperaturen 
på respektive nollastyta överstiger en gräns. Kretsarna kan 
startas och stoppas oberoende av varandra.
Stoppkriterium är att returtemperaturen är mindre än framled- 
ningstempératuren.
Efter uppstartningsförloppet då drifttryck uppnåtts sker tryck­
reglering under en tid varefter temperaturreglering inkopplas 
med ett börvärde = lagrets topptemperatur +AT. Kontinuerlig 




I värmesystemet innebar ombyggnaden att en hetvattenackumula­
tor installerades för utjämning av värmepumpdriften samt att 
en värmeväxlare skiljde kretsen lager från kretsen konsumen­
ter, värmepumpskondensorer och hetvattenackumulator. Se 
Figur 7.2.
All tidigare reglerutrustning är här ersatt med en TA under- 
central som inrymmer ett antal reglerfunktioner.
Utetemperaturen GT1 ger via en funktion ett börvärde BT1 
för framledningstemperatur. Från ett tänkt läge med tillräckligt 
hög lagertemperatur står MV1 helt öppen mot A och GT2 reg­
leras med MV2. Då energitillskottet i värmeväxlaren ej räcker 
öppnas MV1 mot B så att en allt större del hetvatten från acku­
mulatorn utnyttjas.
I det läge framledningstemperaturen (GT2) ej kan upprätthållas 
(med MV1) startas värmepumparna via RC4.
RC2 kör pump P1 så länge lagertemperaturen (GT4) överstiger 
returtemperaturen från konsumenter (GT3).
Värmepumpsteg och tillhörande ventiler och pumpar (MV3, P2, 
P3) styrs av RC4 så att GT9 större än BT1 uppnås.
Urkoppling av värmepumpar sker sedan hetvattenackumulatorns 
vattentemperatur uppnått BT1.
Förångarkretsen för värmepumparna regleras till en vald tempe­
ratur med MV4 och RC3.
7.4.6 Varmvattensystem
Ingen ändring funktionsmässigt men funktionerna realiserades 












Det var ett allmänt intresse hos de 55 blivande husägarna som 
tecknade kontrakt med säljaren-byggaren Östgöta Byggen AB, 
år 1978-1979, att få uppleva en ny energiform - direkt solvärme. 
Man trodde på projektet och gavs uppfattningen att värme- 
och varmvatten kostnaderna skulle bli lägre än med andra kon­
ventionella uppvärmningsmetoder.
Det skrevs ett avtal mellan samfälligheten (husägarna) och Öst­
göta Byggen AB, där en s k gemensamhetsanläggning blev reg­
lerad. Avtalet byggde på 1973 års anläggningslag. (Avtalet 
framgår av Bilaga 5.)
För solvärmeanläggningen (solfangare, fram- och returledningar, 
lager, värmepumpar, ackumulatortankar, styr- och reglerut- 
rustning m m) hade Östgöta Byggen AB fått ett BFR-lån som 
skulle omprövas senast 1983-12-31. Ur nämnda avtal citeras 
följande:
"Före utgången av denna tid skall villkoren för lånet omprövas 
mot bakgrund av det fastighetsekonomiska utfallet av de åt­
gärder, för vilka iånet har beviljats. Finner BFR att förutsätt­
ningar härför föreligger, skall lånet eller del därav efter beslut 
av BFR löpa med ränta och amorteras.
Ränte- och amorteringsvillkoren skall på sätt, som regeringen 
senare bestämmer, anpassas till vad som vid återbetalningstill- 
fället tillämpas för lån som kan utgå för byggnad för motsvarande 
ändamål.
Finner BFR att lånet eller del därav inte kan förräntas och 
amorteras, kan regeringen efter framställning av BFR besluta 
om förlängning av den ursprungliga bestämda lånetiden eller 
eftergift av lånet helt eller delvis. Bifalles inte sådan framställ­
ning, meddelar regeringen föreskrifter om ränta och amortering".
Avsikten var att den utvärdering, som startade våren 1979, 
skulle pågå i fem år och resultatet härifrån skulle ge det besluts­
underlag som behövdes för att avskriva lån för solvärmeanlägg­
ningen. Samfälligheten skulle därvid överta lånen från Östgöta- 
Byggen AB liksom äganderätten och driften.
Utvärderingsgruppen bestod av representanter från Östgöta- 
Byggen AB, Studsvik Energiteknik AB, Sol-lab, Tekniska Ver­
ken (Linköping) och VIAK AB. Härutöver medverkade till och 
från även andra representanter. Denna utvärderingsgrupp erfor 
i ett mycket tidigt skede stora problem som dels berodde på 
att anläggningen saknade tekniska förutsättningar för att kunna 
fungera i det skick som den då befann sig dels på konflikter 
mellan personer eller företag där åsikter om felen och åtgärder 
för deras avhjälpande var motstridiga. Utvärderingsgruppen 
med hjälp av styrgruppen för solvärmecentraler i Sverige genom­
förde i slutet på 1980 och första kvartalet 1981 ett bakgrunds- 
arbete som VVS- och vatten kemiingenjörer sedan utvecklade
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och slutförde. Nämnda utvärderingsgrupp avger härmed sin 
slutrapport som täcker tiden fram till 1 januari 1982. (Utvär­
deringen efter den tidpunkten utförs av Chalmers Tekniska 
Högskola. )
Beträffande driften, dvs tillsyn och skötsel av solvärmeanlägg­
ningen, ingick i avtalet att Östgöta-Byggen AB ansvarade för 
denna. Vid behov skulle reservenergi erhållas från en oljedriven 
anläggning. Östgöta-Byggen AB garanterade samfälligheten att 
deras kostnader ej skulle bli högre än om de i stället haft fjärr­
värme från Tekniska Verken i Linköping.
Vid ett par tillfällen gjordes försök att få Tekniska Verken i 
Linköping att överta rollen som ägare och driftansvarig för 
solvärmeanläggningen från Östgöta-Byggen AB. Det fanns flera 
skäl härtill. Emellertid mötte detta förslag motstånd både från 
Tekniska Verkens sida och från samfälligheten.
Samfälligheten har haft ett stort intresse att följa projektet 
både beträffande teknik och ekonomi eftersom de själva planerade 
överta solvärmeanläggningen efter utvärderingsperioden. Bland 
de boende fanns också en av huvudkonstruktörerna av anlägg­
ningen och Tekniska Verkens representant. Samfälligheten har 
varit tveksamma till ett övertagande med hänsyn till de problem 




Vid projektets början var avsikten att under första och andra 
driftåret inhämta maximal mängd energi från solfångarna. Åren 
därefter skulle inriktningen vara att få minimal kostnad för 
värme och varmvatten till samfälligheten.
Optimering genom att köra maximalflöde genom solfångarna eller 
ett lägre flöde men då en högre returtemperatur blev aldrig 
möjligt att prova under den aktuella provperioden. Ett simule- 
ringsprogram hade utvecklats bl a för detta ändamål, se Bilaga 6, 
"Optimering av system för säsongslagrad solvärme" av Per-Åke 
Andersson och Åke Hermansson. Programmet i källkod (SIMULA) 
som sådant finns hos BFR.
En fråga som diskuterades var att ersätta oljepannans inmat­
ning med elvärme. Elpriset varierar kraftigt över året och detta 
förhållande skulle kunna utnyttjas.
Att lagra elvärme i lagret under långa perioder ansågs dock ej 
vara ekonomiskt riktigt, i synnerhet inte med de höga förluster 
lagret nu visat sig ha.
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10 KOSTNADER
Nedan följer en sammanställning av investeringskostnader enligt 
avstämning 1979-09-28. Kostnaderna avser energisystemet exklu­




Anslutningsledningar och inkoppling 670
Installationer i centralanläggning 1 970
Solvärmekulvertar i mark 460
Styr- och reglerutrustning 690
Reservanläggning 180















Efter de första 12 månadernas drift i Lambohov, där problemen 
hade att definieras och åtgärdas, har anläggningen byggts om.
De väsentliga ombyggnaderna skedde i slutet av 1981. Året 
därefter ägnades till intrimning.
Projektets syfte var från början att utvärdera den solvärmecent- 
ral som blev färdigbyggd 1979 i Lambohov i Linköping. Utvärde­
ringen skulle innebära mätningar på och studier av:
a solfångarnas prestanda, beteende, drift- och underhåll
b lagrets egenskaper, förluster, konstruktionsproblem
c värmepumpars funktion, värmefaktorer, drift
d optimala körstrategier för solfångare och värmepumpar
e temperaturskiktningen i lager och ackumulatortankar. Inver­
kan av diffusorer och skiktfördelare i lagret.
Det visade sig redan vid första start, våren 1980, att anlägg­
ningen var behäftad med så svåra konstruktionsfei att nämnda 
ambition för utvärdering ej var möjlig att uppfylla.
Projektet omformulerades därför i början på 1981 att gälla en 
ganska noggrann redogörelse för:
projekterings- och byggfas 
drifterfarenheter
temperaturmätningar och beräkningar utgående från dessa 
ombyggnad av Lambohovanläggningen
problem med ägandeförhållanden, organisation, projektstyrning, 
och liknande.
Härtill har även lagts 1980 och 1981 års driftresultat (el, olja, 
utmatad energi) i den reducerade form som var möjlig.
Redovisningen gäller från idéstadium till och med år 1981.
Resultaten kan sammanfattas sålunda:
Icke avsedda luftinsläpp i vattenkretsar har vållat mycket 
svåra störningar i anläggningen. Detta har i sin tur påverkat 
cirkulationspumpar, värmepumpar, mätning, reglering, biologisk 
tillväxt med igensättningar som följd, korrosion m m.
Andra felaktigheter i VVS-systemen som t ex för små cirkula­
tionspumpar i solkretsar, för liten kapacitet hos avluftnings- 
ventiler, icke beaktade konsekvenser av undertryck i system 
(luft tränger in) m m.
Vatten som värmebärare i ett öppet system kan ge många 
problem.
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Värmelagret ger värmeförluster som avsevärt överstiger kal­
kylerade värden.
Värmelagrets konstruktion, särskilt beträffande tak och frågan 
hur inläckande grundvatten skall beaktas, måste behandlas 
vidare.
Temperaturskiktningen i lagret har inte helt uppnått kalkyle­
rade värden, dels beroende på att in- och utmatningsanord- 
ningar för vattnet ej var de lämpligaste, dels beroende på 
att körning med toppladdning av lagret på grund av anlägg- 
ningsfelen ej kunde få provas.
Solfångarnas prestanda har på grund av anläggningsfelen 
varit svåra att exakt kartlägga genom direkta mätningar 
och på grund av de mycket stora lagerförlusterna som ej 
heller kunnat beräknas exa^t. Genom energibalansstudier 
har beräknats att 242 kWh/m solfångare matats in till lagret 
1981. (Motsvarande värde för 198^ då anläggningen fungerat 
i ombyggt, skick var 349 kWh/rn .) Kalkylerat värde är 
350 kWh/m , år.
Momentant uppmätta verkningsgrader under vissa dagar har 
givit resultat som är något bättre än de som uppmätts på 
Statens Provningsanstalt i Borås.
Projektet har varit för litet uttryckt i antal anslutna hus för 
att vara ekonomiskt, men detta hade man klart för sig redan 
från början. Grundidéerna har dock varit riktiga beträffande 
val av lagertyp och val av solfångare.
Skulle projektet ha byggts i ekonomisk skala hade kostnaden 
för stöd från samhället (BFR) blivit en storleksordning större 
vilket i detta tidiga stadium säkert varit felaktigt.
Erfarenheterna från projektet har varit mycket givande både 
för Lambohovprojektet och för alla som arbetar med projekt av 
liknande karaktär.
Den kostnadsökning på cirka 19% som erfordrades för att detta 
fullskaleprojekt skulle bli driftdugligt kan betecknas som accep­
tabel .
Ett antal problem återstår att studera vidare. Av dessa bör 
nämnas
förlusterna hos lagret. Vid mätning av alla värmeflöden kan 
dessa bestämmas.
takkonstruktionen på lagret med avseende på täthet och be­
ständighet
inläckande grundvatten
temperaturskiktning i lagret och dess inverkan på insamlad 
energi
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hur hålla vattenkvaliteten under kontroll i ett öppet system 
där man har varierande temperaturer
material i VVS-komponenter
temperaturspridning på stora avstånd från lagret.
Den extra tillsatta VVS-gruppen avslutade sitt utlåtande med 
följande synpunkter:
Brukarna måste upplysas om de problem som kan förväntas 
uppstå vid ett forskningsprojekt.
Forskningsuppgiften skall begränsas.
Vid beslut om nya forskningsprojekt bör tillgång till starka 
referensgrupper med bra resurser finnas.
Erfarenhetsåterföringen är viktig både vad gäller kunskap 
från liknande och närliggande teknik och från projektet som 
sådant.
Val av forskare och konstruktörer skall ske så att så långt 
möjligt den erfarenhet som finns inom respektive område 
utnyttjas.
Resurser bör finnas för granskning av konstruktioner. Detta 
gäller speciellt sådana som inte direkt har med forsknings- 
idén att göra.
Anläggningarnas driftsäkerhet måste beaktas i synnerhet 
om den avser att fungera i ordinära system. Det är viktigt 
att bra drift- och skötselinstruktioner upprättas och att 
dessa är anpassade till den organisation som skall handha 
drift och skötsel.
Det är av största vikt att byggandet sker noggrant så att 
slarvfel undviks. Därvid kan forskningen komma igång snab­
bare och med mindre störningar. Noggrant byggande kan 
uppnås dels genom val av rätt entreprenör och entreprenad­
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På uppdrag av AB Östgöta-Byggen har VIAK AB under en längre tid (mars 1977) 
deltagit i projekteringsarbetet för att finna en metod att lagra solupp- 
värmt vatten inom ett planerat bostadsområde i Lambohov.
Kraftigt generaliserat kan arbetet beskrivas enligt följande:
a/ Borrning och utvärdering av möjligheterna att utföra anläggningen i 
jord.
Detta alternativ slopades av stabilitets- och kostnadsskäl.
b/ Borrning för lokalisering av lämplig bergplint inom området belägen 
så att kortast möjliga anslutningsledningar, lämpligt höjdläge, och 
tillräcklig volym (10.000 nr) kunde erhållas.
c/ Sedan en bergplint lokaliserats har denna undersökts närmare med av­
seende på bergkvalitet och täthet (vattenförekomst). Denna undersökning 
har föranlett justeringar av dammens läge i flera omgångar för att 
hitta bästa möjliga läge. Bergborrningar har utförts i två etapper med 
en mellanliggande provpumpning.
2 PLANERAD ANLÄGGNING
Den planerade anläggningen blir en öppen isolerad bergdamm med lock.
O
Volymen blir ca 10.000 m och dammens botten kommmer att ligga på nivån 
+28. Från bergets överyta och till den nivå som erfordras upp till locket 
uppförs stödmurar av betong.
Tätning av berget kommer att utföras genom botteninjektering och ridå- 
injektering enligt den beskrivning som görs i PM angående sprängning och 
injektering. Under arbetets gång kommer tätning av berget att krävas till 
den omfattning som beskrivs i PM angående provpumpning och sprängning.
Max 10 l/min grundvatten kan tillåtas och då inte som en samlad inströmning 
från en eller två punkter.
61.7625 132
3 FÄLTARBETE
Fält arbetet .’.inom området har utförts i flera etapper och bestått i slag­
sondering med Pionjär, viktsondering med motordriven sond, vingborming, 
grundvattenståndsmätning genom öppna system rör och med typ svängande sträng 
borrning i berg med 110 mm krona samt provpumpning i de bergborrade 
punkterna. Utsättning och avvägning har skett från polygonpunkter inom 
området (Linköpings kommunala system).
U BESKRIVNING AV OMRåDET, JORDLAGERFÖLJD
Området för bergdammen utgörs av ett glest bevuxet området där berghällar 
syns i dagen på flera ställen. Berget är dessemellen täkt av jord (morän 
och block) vars mäktighet syns variera från 0 - ca lt,5 m.
Vatten har påträffats högt upp i marklagren omkring +30,3.
De bergborrningar som utförts har visat att berget i den östra delen är 
kraftigt uppsprucket från ytan och att stora mängder vatten förekommer i 
spricksystemet. Mot väster är bergplinten tätare.
Vid borrningarna har även en nära horisontell spricka kunnat konstateras 
i den östra - nordöstra - norra delen av dammläget. Sprickan finns på 
nivån + 28 - +32 med lutningen in mot dammens centrum. Sprickan syns 
vara kraftigast mot dammen periferiii nordost.
5 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING
Den geotekniska undersökningen har i huvudsak avsett att kartlägga bergets 
överyta. Härvid har åtskilliga borrpunkter utförts, dels med Pionjär 
dels med bandgående bergborrutrustning.
För att få en överblick av borrningarna har endast medtagits de som kan 
anses väsentliga i dammens slutliga läge.
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Bergborrade punkter har betecknats med bokstäverna A, B, C, D, I, K,
L och M. I dessa punkter har även vattenobservationer gjorts liksom 
i punkterna E, F, G och H.
Övriga punkter är slagsonderade med Pionjär och visar djupet till berg 
i diagramform. Således vi seit det frein borrpunkten dragna radiella sträcket 
djupet från markytan till antagen bergyta i skala 1:100.
De vattenobservationer som utförts i bergborrade punkter och/eller i 
lerområden har legat till grund för den geohydrologiska bedömningen men 
kommer även under byggnadstiden och en tid efter denna att få stor be­
tydelse. Någon redovisning av dessa görs därför icke nu utan de kem ses 
som ett inledningsskede av en längre mätperiod.
6 PROVPUMPNING AV BERGBORRHÅL 
Se bilaga 1.
7 PM ANGÅENDE SPRÄNGNING OCH INJEKTERING 
Se bilaga 2.
8 REKOMMENDATIONER ANGÅENDE FORTSATT ARBETE
Utöver vad som sägs i ovanstående avsnitt om provpurapning och sprängning/ 
injektering rekommenderas följemde:
Kontroll av grundvattennivåer i och omkring arbetsplatsen skall ske under 
arbetets gång och därefter fram till en tidpunkt då ett stabilt läge på 
grundvattennivån åter har utbildats.
Kontroll av bortpumpade vattenmängder skall ske under byggnadstiden för att 
i ett slutläge av injekterings och tätningsarbetet kunna konstatera att 
icke mera än 10 l/min grundvatten bortpumpas från bassängområdet.
61.7625 134
Projektorer, geohydrologer och geoteknider bör ges möjlighet att fort­
löpande följa arbetet och på så sätt kunna bidraga till att de för pro­












REDOGÖRELSE FÖR KORTTIDSPROVPUMPNING AV BERGBORRHÅL
Härtill hör:
Bilaga 1 "PM för korttidsprovpumpning av 
borrhål", daterad 1978-05-02
Ritningar nr 61.7625-21 Plan i skala 1:1 000
-22 Plan i skala 1:1 000, avsänkning
-23 Provpumpningsdiagram
-24 2Avsänkning s-t/r
I avsikt att erhålla ett fullständigt underlagsmaterial för att bedöma 
erforderlig teknik vid byggande av lagringsbassäng av vatten i berg, 
både vad beträffar anläggningens utformning och ur grundvattensänknings- 
synpunkt, har VIAK AB utfört en kortvarig provpumpning i ett bergborrhål 
vid den föreslagna platsen.
Borrningar
Förundersökningarna har omfattat såväl borrningar i jord som i berg. 
Jordlagrens mäktighet har bestämts och grundvattenförhållandena har 
fastställts dels med observationsrör i friktionsjorden, dels med por- 
tryckmätare i leran.
I berg har fyra 110 nun borrningar utförts, tre till ett djup av ca 20 m 
och en till ca 4o m under markytan. Borrningarnas lägen framgår av 
ritning nr 61.7625-21 och resultatet redovisas i annan rapport. Av borr­
hålen är B och.C de som givit mest vatten under borrningsarbetet och så­
ledes även lämpligast att utföra pumpning i.
Grundvattenförhållanden
Som framgår av ritning nr 61.7625-21 är grundvattennivån i berg och jord 
ungefär densamma och är belägen något under markytan. Topografin är 
flack och grundvattenflödets riktning är svårbedömd. Under våren har en 
sjunkande trend förmärkts i samtliga observationshål. Detta härrör sanno­
likt från ett naturligt avsänkningsförlopp med ringa nybildning som 
största orsak. Det är emellertid väsentligt att framhålla att schakt-
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ningsarbeten med tillhörande länshållningar pågått endast något hundra­
tal meter från undersökningsområdet. Effekten av dessa pumpningar kan 
sannolikt ha påverkat de uppmätta grundvattennivåerna.
Korttidsprovpumpning
Under tiden 9~12 maj 1978 utfördes korttidsprovpumpning med efterföl­
jande återhämtningsmätningar. Pumpningen gjordes med undervattenspurap i 
borrhål B. Uttaget var till en början 1^0 l/min, men måste på grund av 
stor avsänkning efter 90 minuter minskas till 60 l/min och hölls där­
efter konstant. Mätningar av grundvattennivåer utfördes enligt bilagda 
PM för provpumpning.
Avsänkningsförlopp
Vid provpumpningen uppmättes avsänkningar i samtliga observationspunk­
ter såsom framgår av bilagda provpumpningsdiagram, ritning nr 61.7025-23. 
Representativa data för varje observationsrör har sammanställts i 
tabell 1.














A bergborrn +1(0.02 28.5 +38.38 -0.85
B " +39.66 0.0 +37.39 -U.90
C " +ä0.83 36.0 +38.31 -1.1(9
D " +39.89 50 +38.1(2 -O.60
E jordborrn +1(1.83 1(0 +39.91 -1.09
F " +39.91 82 +37.25 -0.35
G portryck +38.41 72 +38.05 -0.55
H " +38.35 105 +37-75 -0.25
De registrerade avsänkningarna har sådan karaktär att de med säkerhet 
kan hänföras till det gjorda vattenuttaget. Aterhämtningsförloppet be­
kräftar detta.
Kontakten mellan grundvattenmagasinet i berg och jord är mycket god.
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Analys av erhållna data
Såväl avsänkningsdata som återhämtningsdata har analyserats enligt me­
toder som regelmässigt användes för geohydrologiska beräkningar.
Sålunda har förloppen betraktats som logaritmiska funktioner och därför 
uppritats i logaritmisk skala. För att undersöka grundvattenmagasinets 
homogenitet har koordinataxlarna valts till avsänkning (s) respektive 
tiden dividerad med avstandet fran uttagsplatsen i kvadrat (t/r ), 
ritningar nr 61.7625-!* och -5. De hydrauliska parametrarna, transmissi- 
viteten (T) och magasinskoefficienten (S), har utvärderats enligt Theis 
typkurvemetod respektive Jacobs förenklade metod och redovisas i 
tabell 2 A-B.
Tabell 2 A - Sammanställning av beräknade hydrauliska parametrar
2Utvärdering enligt Theis s-t/r
Observa­ Transrai;ssivitet Magasinskoefficient
tionspunkt T m‘*/s S
-U -hA 3. Ii x 10 9-9 x 10
C 2.8 x 10-“ , -1*3.6 x 10
D 3.9 x io'*4 36 x IO"*4
E l*.l X M O 1 t
r . -1*6.0 x 10
F U. U x
-Jj1OrH 1*1* x 10_1*
Tabell 2 B - Sammanställning av beräknade hydrauliska parametrar 









A 1* .9 X lo“1*
-1*
28 X io'14
-1*C 2.7 X 10 6.2 X 10
D 1* .0 X 10"14
-1*
31* X 10-14
-1*E 3.7 X 10
-1*
7.7 X 10
-1*F 5.1 X 10 31 X 10
Medelvärde tabell 2 A-B: 3.9 x 10 C 0 E 5.9 — Ux 10
A, D 0 F 30 -1*x 10
Som framgår av tabellen erhålles en enhetlig bild av transmissiviteten, 
medan magasinskoefficienten visar större variationer. Inga störningar i 
form av hydrauliska gränser har observerats vid analysen. Sannolikt har 
därför grundvattenuttaget stor areell influens.
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Variationerna hos magasinskoefficienten kan dels hänföras till effekten 
av samverkan mellan grundvattenmagasinet i jord och i berg, dels till 
att strömning sker i spricksystem i olika riktningar, dvs avståndet 
till uttagsplatsen kan ej räknas radiellt för vattentransporten, utan 
sprickornas orientering måste beaktas. Detta innebär också att trans- 
missiviteten är olika i olika riktningar.
Aterhämtningsförloppet ger en något avvikande bild jämfört med avsänk­
ningen och antyder att ett begränsat grundvattenmagasin påverkas. 
Emellertid kan detta vara ett felvisande resultat med hänsyn till de 
grundvattensänkningar som sker i omgivningen. Vi har därför valt att 
utgå från att avsänkningsförloppet är det som bäst beskriver grundvat­
tenmagasinets hydraulik, vilket ger en bedömning "på säkra sidan".
Effekter av framtida avsänkningar
För att bedöma effekten av grundvattenavsänkningar i området kan de 
beräknade parametrarna användas. Under antagande att resultatet kan 
extrapoleras för ett större område, har en beräkning gjorts för vad 
som kan hända "i värsta fall". Denna är grundad på ett läge av berg­
schakten som redovisas på ritning nr 61.7625-21.
De vattenkvantiteter som kan förväntas vid en avsänkning skall balan­
seras mot en naturlig tillrinning. Nuvarande grundvattensituation, med 
flack topografi och flacka, svårbestämda gradienter antyder att några 
större grundvattenflöden ej förekommer i området. Ett ingrepp innebär 
därför att tillskottet i vattenbalansen kommer att utgöras av nybild­
ning av grundvatten i den sänkningstratt som ingreppet orsakar.
En balansberäkning har utförts och visar på att vattenmängder av stor­
leksordningen 300 l/min i medeltal per år kan komma att tillföras drä­
neringen. Sänkningstrattens utbredning kommer då att uppgå till stor­
leksordningen 900 m, mindre under nybildningsperioderna (vår och höst) 
och större under torrperioder.
Genom injektering kan grundvattenflödet begränsas. De läckagemängder 
som kan tolereras uppgår maximalt till storleksordningen 10 l/min, 
förutsatt att inläckaget sker fördelat i bergschakten, då annars en 




Den geohydrologiska undersökning som utförts visar att betydande grund­
vattenmängder kan omsättas i berget. Grundvattenmagasinet samverkar med 
omgivande jordars grundvatten. Vid en avsänkning kan vattenmängder av 
storleksordningen 300 l/min i genomsnitt per år dräneras vid bergschak­
ten och påverkan i såväl jord som berg kan komma att erhållas på upp 
till ca 900 meters avstånd.
Spricksystemet i berget är kraftigt vattenförande i flera olika rikt­
ningar. Det torde vara av sådan omfattning, att betydande problem kan 
uppstå vid anläggningsarbetena. Förinjektering är sannolikt nödvändig. 
En grundvattenavsänkning genom dränering kan orsaka byggnadstekniska 
problem i angränsande områden, varför vi rekommenderar en konstruktion 






PM för korttidsprovpumpning av bergborrhål
Härtill hör ritning 61-7625-I b. Geoteknisk plan i skala 1:1.000.
För att undersöka de geohydrologiska förhållandena i anslutning till 
byggandet av ett lagringsutrymme i berg skall en kortvarig provpump- 
ning utföras i ett befintligt bergborrhål. Resultatet av pumpningen 
skall... ge en uppfattning om bergets täthet, spricksystemens kommunika­
tion och eventuell påverkan av grundvattenförhållandena i omgivande 
jordar och på så sätt utgöra projekteringsunderlag för berganläggningen.
Pumpningens varaktighet skall vara ca två dygn och skall utföras med 
konstant vattenuttag vars storlek bestämts vid pumpmontaget. Pumpningen 
skall ske ur borrhål B.
Före pumpningen mätes samtliga observationspunkter i jord och berg, 
två gånger en dag före pumpningens början och en gång omedelbart före 
pumpstart.
Under pumpningen utförs vattenståndsobservationer vid följande punkter 
Borrhål A, B, C och D samt observationsrör och portrycksmätare E,F,G 
H och K. Därtill förs protokoll över uppumpad vattenmängd. Under prov- 
pumpningens tre första timmar mätes följande observationspunkter kon­
tinuerligt med en observatör vid varje punkt: Borrhål A, B, C och D. 
Därefter enligt grundschemat. Övriga observationspunkter mätes enligt 
grundschemat så snart tiden medger det.
Observationsprogram, grundschema
Före_gumpstart
Samtliga klockor ställes lika för att erhålla gemensam "pumpningstid". 
Vattenståndet i observationspunkterna avläses minst en gång och bok­




Vattenståndet i observationspunkterna avläses efter följande tids­
schema:
Dag 1 Pumpstart 0 min
1, 2, 3, i», 5, 6, 7, 8, 9, 10, min
12, lä, 16, 18, 20 min
25, 30, 35, ä0, 50, 60 min
75, 90, 120, 150 och 180 min = 3 tim
L, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 tim




samt dag 3 före pumpstopp.
Vid och efter_pumpstopg
Vattenståndet i observationsrören avläses efter samma tidsschema som 
vid pumpningen.
Kommentar
Viktigt är att tidpunkten för avläsningen är rätt antecknad i proto­
kollet, även om denna ej är utförd enligt tidsschemat. Skulle av någon 
orsak en mätning utebli, kan denna ej ersättas med en mätning vid annan 
tidpunkt.

















PM angående sprängning och injektering av bergbassäng för 
lagring av varmvatten, Lambohov, Linköping




1■ Borrning och sprängning
Berg är ett material som har helt varierande egenskaper. Drag-, 
tryck-, och skjuvhållfastheten kan variera med flera faktorer 
mellan olika bergarter.
Hållfasthetsegenskaperna inverkar av naturliga skäl på bergets 
sprängbarhet då bergets draghållfasthet måste övervinnas för att 
en sönderbrytning av berget skall ske vid detonationer av spräng­
ämnet .
Vad som komplicerar bilden är att bergarterna sällan uppvisar nå­
gon högre grad av homogenitet. Slag och sprickor förändrar helt 
eller lokalt bergets motståndskraft mot sprängämnets påverkan. Det 
är naturligt att berget i en väl utbildad slagyta, där bergets håll­
fasthet i stort sett består av friktioner mellan bergytorna, jämfört 
med en homogen hård bergart med draghållfasthet omkring 200 kg/cm , 
uppvisar mycket skiftande sprängbarhet.
En skiffrig bergart med öppningar, som erbjuder sprängämnets gaser 
möjligheter att tränga ut utan att verka fullständigt, kan vara 
svårsprängd trots relativt låga hållfasthetsvärden.
Man finner att tillgängliga teoretiska underlag för laddningsberäk- 
ning är empiriska. Empiriska värden har framtagits av, i första 
hand Nitro Nobel,genom provsprängningar och sammanställning av 
praktiska erfarenheter.
Fortsättningsvis hänvisas till Nitro Nobels laddningstabeller om 
ej annat angives.
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I avsikt att uppnå en så slät bergvägg som möjligt i den aktuella 
bergbassängen är det vår uppfattning att FÖRSPRÄCKKING av kontur­




Minskad betongåtgång vid motgjutning
Uppnående av nära teoretisk profil
Minskad uppsprickning - minskad vatteninträngning.
Den aktuella bergarten, grovkornig ung granit, gör att avståndet 
mellan konturhålen kan sättas till 0,5 m. Håldiametern bör sättas 
till 51 mm och laddning utföras enligt Nitro Nobels laddningstabell 
för förspräckning
0,32 kg/m Dyn., vilket är lika med 2 x 17 mm Guritrör.
Initieringen bör ske med momentan tändning. En provsprängning om ca 
5 m konturhålsrad kan utfcras i en första omgång för att hitta det 
riktiga förhållandet mellan hålavstånd och laddningskoncentration.
Uppskjutet för den fortsatta sprängningen bör inte ske mot den för­
spräckta konturen, då ett sådant förfarande kan äventyra utfallet 
av förspräckningen inom området. Dimensionerande för kvaliteten på 
den kvarvarande bergväggen är,förutom laddning och hålavstånd, även 
riktning av konturhålen. Vi föreslår därför att borrningstoleransen 
sätts enligt mark AMA tab 36/1. Bassängväggen föreslås få en lut­
ning om 10:1.
Inför varje sprängetapp bör entreprenören redovisa borr- och laddplan 
för godkännande.
2. Utlastning
En stor del av kostnaden för bergschakt utgöres av last- och transport­
kostnader. Lastkostnaden styrs bl.a. av schaktdjupet. Det finns ig
dag hydrauliska grävmaskiner, typ Åkerman H25 , som schaktar till ett 
djup om ca 10 m. För det aktuella projektet är en sådan lastmaskin 
i övrigt olämplig, varför vi föreslår att bassängen placeras med 
sprängbotten på + 23.00, vilket möjliggör användandet av en mindre 
schaktmaskin, som bättre svarar mot arbetet i övrigt.-
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Ett annat alternativ är att utöka sprängningsarbetet att omfatta 
även en nedfartsramp utanför bassängen. I det fallet kan spräng- 
botten placeras på önskat djup. Härvid bör man dock observera 
att en snabb kostnadsökning uppstår med ökat bassängdjup.
På grund av att bergöverytan har sin lägsta höjd i norra delen, 
är det sannolikt att schaktentreprenören väljer denna del som in­
fart till bassängen.
3. Injektering
Utförd geohydrologisk undersökning i området visar att betydande 
grundvattenmängder kan omsättas i den aktuella bergplinten. För 
att minska behovet av förinjektering har bassängen flyttats mot 
väster. Kompletterande borrningar har utförts i fyra punkter.
Med ledning av informationer från provpumpning och kompletterande 
borrningar föreslår vi att skafflerat område på bifogad skiss för- 
injekteras, dels som ridåinjektering och dels som botteninjekte­
ring.
Ridåinjekteringen syftar till att avskärma de ytligare spricksys­
temen, som enligt borrprotokollen är vattenförande, medan botten­
injekteringen motiveras av förhållandet att samtliga provpumpnings- 
hål påverkades vid pumpningen och att det således finnes ett hori­
sontellt spricksystem på större djup än bassängbotten, som antagits 
till + 28.00.
Ridåinjekteringen utföres till ett djup av 5 m under sprängbotten. 
Ridåhålen ansättes 1 m utanför teoretiskt väggliv och med ett in­
bördes avstånd om max 3,0 m.
Botteninjekteringen utföres innan sprängningsarbetet påbörjats. 
Injekteringen skall utföras till ett djup om 5 « under sprängbotten 
och från nivån 1 m ovanför sprängbotten. Inbördes avstånd mellan 
injekteringshålen får ej överskrida 3 m. För allt injekteringsar- 
bete skall gälla
Fortifikationsförvaltningens "Föreskrifter och kommentarer för ut­
förande av injekteringsarbeten i samband med gjutning av skydds­
barriärer".
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Som tillsatsmedel till injekteringsbruket skall bentonit användas 
(3 % bentonit räknat på cementvikten).
Flera hål kan injekteras samtidigt - seriekoppling - varvid hål med 
små vattenförluster injekteras först. Seriekopplingen bryts när 
flödet i ett eller flera hål minskar väsentligt i förhållande till 
övriga,eller när trycket börjar stiga. Hålen injekteras därefter 
var för sig genom växling från hål till hål. Tiden mellan två in­
jekteringar bör inte överstiga en timma.
Efter det att bassängen sprängts ut kan efterinjektering bli nöd­
vändig. Härvid skall injekteringshålens riktning, djup och antal 
avpassas från fall till fall med hänsyn till slagriktningar och 
läckornas omfattning.
Enligt de beräkningar som utförts i samband med provpumpningen, har 
den tolererbara inläckningsvolymen satts till 10 l/min,förutsatt 
att inläckaget sker fördelat i bassängen, då annars en enda spricka 
som dräneras med denna kapacitet kan ge stora lokala avsänkningar.
h. Övrigt
Vid byggandet av bassängen är det enligt vår uppfattning nödvändigt 
att allt arbete bedrivs med noggrannhet och omsorg, då kvaliteten är 
helt beroende av detta. Särskilt viktigt är att borriktningen för 
bassängens konturhål hålls inom angivna gränser, då annars kostnaden 








UPPLÄGGNING AV RÅDATA 




UPPLÄGGNING AV RÅDATA LAMBOHOV FRÄN PERIODEN 
MAJ 1980 - DEC 1981
I mätsystemet i Lambohov har data insamlats och lagrats som 
timvärden. Som beskrivits i kapitel 2 överförs dessa och kon­
verteras för att analyseras och lagras vid Studviks datacentral.
Data från mätsystemet omfattar förutom mätvärden även ett an­
tal beräknade storheter baserade på uppmätta momentanvärden.
Förutom energiberäkningar (vilka på grund av fel i flödesmät­
ning är otillräckliga i de flesta fall) finns beräkningar av maga­
sinets värmeinnehåll, magasinets medeltemperatur, varmvatten­
förbrukning, ledningsförluster m m.
På datacentralen lagras alla dessa mätvärden och beräknade stor­
heter i dygnsmatriser med en kolumn/mätkanal och 1 rad/timme.
Dygnsmatriserna är dimensionerade (24,222) och är avsedda för 
max 220 mätkanaler och 24 timmar.
Kolumn 1 och 2 används för statusinformation. Kolumn 1 rad 
1-3 innehåller datum (integer). Rad 4 innehåller namn (sträng) 
på parameterfil, vilken bestämmer i vilken ordning mätvärdena 
i kolumn 3-222 ligger. Vid byte av parameterfil under dygnet 
anges i namnpositionen "OBS NAMNBYT" och i rad 7 namnet på 
gamla parameterfilen, i rad 8 namnet på den nya samt i rad 9 
sista timmen då den gamla användes (integer).
Kolumn 2 används som statusinformation (Çt = data saknas för 
hela timmen, 1 = data finns för timmen eller delar av den).
Från och med kolumn 3 är timmedelvärden för mätkanalerna 
lagrade.
Dygnsmatriserna är lagrade på magnetband med en dygnsmatris/ 
record.
I princip kan användare som önskar utnyttja dessa data gå in 
som användare vid Studsviks datacentral och göra de analyser 
















L x B 6,0 x 0,9 totalt 3045 m2
Koppar-aluminium, komposit, 



















Cylindrisk, nersprängd i berg
32,2 m, butylgummiduk
Vatten
12 m, 9772 m3




För tappvarmvatten 1 st, eleffekt 29,5 kW





För husuppvärmning 4 st, total eleffekt 156 kW










Effekt 730 kW, E01
DISTRIBUTIONSNÄT
Rör isolering Kopparrörsystem, mineralull
Framledningstemperatur värme





Antal radhus, totalt till­
förd energi
(beräknat värde) 55 st, 800 MWh/år
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BESTÄMMELSER FÖR GEMENSAMHETSANLÄGGNING 
INOM KV ISBORRET I LINKÖPING
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GLMENSAMHETSANLÄGGNING INOM KVARTERET ISBORRET I LINKÖPING
För tomträtter, sora inskrivits i radhusfostigheterna Isborret 1 - 55, skall bil­
dos en gemensamhetsanläggning enligt 1973 års anläggningslag.
För anläggningen skall, om annat ej föranledes av beslut eller föreskrift av myn 
dighet, gälla följande.
1. Omfottning
Gemensamhetsanläggningen skall avse utförande och drift av:
1 . fyra (4) garagebyggnader med sammanlagt 56 garageplatser med tillhörande 
anordningar och belysning (armaturer, ledningar, elmätare och andra anord­
ningar) samt grovsoprum;
2. fyrtioen (41) parkeringsplatser, kommunikationsleder (asfalterade), plan­
teringar, grönytor och lekplatser (grusade, utan lekutrustning) enligt 
ritning;
3. ' ledningar för kallvatten, spillvatten och dagvatten med tillhörande brun­
nar samt dräneringsledningar med brunnar enligt ritning;
4. centralantennanläggning med master, ledningar m m enligt ritning;
5. gatubelysning inom gemensamhetsområdet med stolpar, ledningar, armaturer 
m m enligt ritning;
6. apparatbyggnad enligt ritning;
7. solvärmeanläggning med takbaserade solkollektorer, fram- och återledningar 
i kulvert, central vattenackumulatortank med tillhörande undercentral, för 
sedd med bl a värmepumpar, utjämningstankar, styr- och reglerutrustning, 
ledningsnät m m enligt ritning. (Se punkt 3.2.2 nedon om tillträde).
2. Deltagande fastigheter
Inskrivna tomträtter till radhusfastigheterna Isborret 1 - 55, vilka skoll bi
da en samföllighetsförening för anläggningens utförande och drift enligt 1973
års lag om förvaltning av samfälligheter.
3. Utrymme för anläggningen m m
1. Härför upplåtes följande utrymmen m m:
1.1. tomtratten till gemensamhetstomten Isborret 56, som av AB Östgöta- 
Byggen kommer att gravationsfri och utan vederlog överlåtas till sam- 
fällighetsföreningen, så snart denna registrerats:
1 .2. de delar av och utrymmen på tomträtts- och radhusfastigheterna Isborx 
1 - 55, som erfordras för utbyggnad, underhåll och drift av solkollek 
torer, ledningar m m enligt punkt 1.3., 1.4., 1.5. och 1.7. ovan;
2. Tillträde:
2.1. till anläggningar enligt punkt 1.1. - 1.6. ovon: då anlöggningsbeslui 
vunnit laga kraft;
2.2. till anläggningen enligt punkt 1.7. ovan, solvörmcanläggningen : efte: 
en utvörderingsperiod, som beräknas pågå t o m år 1983, vid en tidpui 
som därefter skall prövas enligt 35 § anläggningslagen;
3. Ersättning:
3.1. Ingen ersättning skall utgå för upplåtelse av utrymmen enligt punkt
3.1.2. ovan. Samfälligheten skall reparera och ersätta skada på fasti 
het, förorsakad av anläggningens underhåll eller drift. Tomträttshavc 
rodhusägaren får ej vidtaga åtgärder eller utföra anläggning, som fö: 
svårar eller fördyrar underhåll och reparation av gemensamhetsanlöggi
3.2. För anläggning under punkt 1.7. ovan, solvärmeonlöggningen, ersättes 
AB Ostgöta-Byggens utförondekostnad vid tillträdet genom att somfäll: 
hetsföreningen övertar dess härför beviljade och eventuellt kvarvornr 




I gemensainhetsanläggningen enligt punkt 1.1. - 1.7. ovan ingående byggnader 
och andra anläggningar skall utföras av AB Ostgöta-Byggen i samband mod 
och i takt med uppförandet av radhusen. Färdigställandet skall i-möjlig 
mun anpassas till inflyttningen i radhusen.
2. Garanti.
För AB Östgöta—Byggens entreprenadåtagande gentemot samfällighetsföreninger 
skall beträffande garanti, besiktningar, fel och brister samt tillämpning oy 
Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- cch installationsentreprc 
nc der (AB 72) gälla, vad i 'samma frågor stadgas i huvudävtalet.
3. Kostnadsfördelning.
3.1. Kostnaderna för utförandet av under punkt 1.1. - 1.6. ovan Upptagna 
byggnader och andra anläggningar ingår i köpeskillingen/entreprenad- 
summan för de berörda villabyggnaderna;
3.2. För kostnaden för utförande av den under punkt 1.7. ovan upptagna sol- 
energianläggningen har AB Östgöta-Byggen erhållit ett statligt lån om 
.................................... kronor enligt beslut av Statens Råd för Byggnadsforsk­
ning, (BFR). För lånet gäller bl a följande:
"Lånet omprövas senast 1983-12-31 och ar,fram till denna tidpunkt fritt 
från ränta och amortering.
Före utgången av denna tid skall villkoren för lånet omprövas mot bak­
grund av det fastighetsekonomiska utfallet av de åtgärder, för vilka 
lånet har beviljats. Finner BFR att förutsättningar härför föreligger, 
skall lånet eller del därav efter beslut av BFR löpa med ränta och 
amortera s.
Ränte- och amorteringsvillkoren skall på sätt, som regeringen senare 
bestämmer, anpassas till vad som vid återbetalningstillfället tilläm­
pas för lån, som kan utgå för byggnad för motsvarande ändamål.
Finner BFR att lånet eller del därav inte kan förräntas och amorteras, 
kan regeringen efter framställning av BFR besluta om förlängning av 
den ursprungliga bestämda lånetiden eller eftergift av lånet helt 
eller delvis. Bifalles inte sådan framställning, meddelar regeringen 
föreskrifter om ränta och amortering.
Löntagaren skoll tillse, att byggprojektet ör försäkrat till fulla 
värdet mot skada och förlust i en omfattning, som minst motsvarar 
gällande allmänna villkor för allriskförsäkring för byggnadsrörelse. 
Försäkringen skall gälla under entreprenodtiden och även gälla under 
garantitiden för sådana skador eller förluster, som hörrör från entre­
prenadtiden.
Låntagaren åtager sig att intill utgången ov den tid, lånet är ränte- 
fritt och stående, vidmakthålla och völ underhålla de anordningar, som 
installeras på fastigheten med stöd av förevaronde lån, och är skyldig 
att lämna det tillträde till fastigheten, som Byggforskningsrådet fin­
ner erforderligt för genomförandet av experimentverksamheten. 
Förändringar inom fastigheten, som kan påverka det experiment, för 
vilket lånet beviljats, får inte ske under den tid, som lånet är ränte- 
fritt och stående, om inte don av rådet särskilt tillsatta styrgrupper) 
för solvärmecentraler lämnat skriftligt godkännande. Låntagaren är 
därför skyldig att i god tid taga kontakt med styrgruppen, när sådanci 
förändringar planeras."
Vid inrättande av gemensamhetsanläggningen avseende solvärmeanläggning 
ersättes AB Öst göta-Byggens utförandekostnad genom att samföllighets- 
föreningen övertor eventuellt kvarvarande dol av ovannämnda lån. Där­
vid skall samfällighetsföreningen till långivaren överlämna de säker­
heter som derine kräver.
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5. Anläggningens drift
1. Somfällighetsföreningen ansvarar för underhåll och drift av hela gemensam 
hetsanläggningen efter dess iordningsställande.
2. Om ej annat överenskommes, skall AB Östgöta-Byggen till utgången av 1980 
- mot ersättning för företagets självkostnad - ombesörja skötsel ov gemen 
samma park och kommunikotionsytor inom området.
3. Beträffande solvärmeanläggningen enligt punkt 1.7. ovan skall särskilt 
gälla följande:
3.1 Under en utvärderingsperiod som beräknas påge ca 5 år, ansvarar 
AB Ostgöta-Byggen för tillsyn och skötsel genom en systemskötare, 
som utses av AB Östgöta-Byggen.
3.2 Under utvärderingsperioden kommer att ske omfattande mätningar och 
uppföljning av systemets funktion. Dessa kontrollåtgärder skall i 
huvudsak utföras via i systemet anbringade mätdon och datorstyrt mät 
program och ingår i tillsynen. Under denna tid skall AB Östgöta- 
Byggen kostnadsfritt disponera apparatbyggnaden enligt punkt 1.6.ovar]
3.3 Anläggningen kan vid behov förses med reservenergi från en oljedrivet-j 
reservanläggning, som finns tillgänglig enligt avtal med Tekniska 
Verken i Linköping AB.
3.4 Inkoppling av reservenergi från reservanläggningen sker vid behov ge 
nom systemskötarens försorg enligt AB Östgöta-Byggens bestämmande.
3.5 Byggforskningsrådet kommer att under utvärderingsperioden göra en be 
dömning av solvärmeanläggningens/systemets funktion. Om utvärderingen 
föranleder därtill, kan solvärmesystemet komma att tagas ur bruk. Om 
så sker, skall vörmeanläggningen enligt avtal med Tekniska Verken i 
Linköping AB därefter förses med energi från reservanläggningen.
3.6 AB Ostgöta-Byggen ombesörjer och ansvarar utan kostnad för. samfällig 
hetsföreningen för praktisk- teknisk utbildning under minst 3 månade 
av systemskötare, som somfällighetsföreningen utser, för tillsyn och 
skötsel av anläggningen/systemet efter utvärderingsperiodens utgång.
3.7. För tiden intill utgången av 1983 utfäster/garanterar AB Östgöta- 
Byggen gentemot somfällighetsföreningen, att i denna deltagande fas­
tigheters/tomträtters kostnader för värme och varmvatten ej kommer o 
överstiga jämförlig kostnad, om byggnaderna i stället hade försetts 
med värme och varmvatten från Tekniska Verken i Linköping fjärrvärme 
nät. Kostnadsjämförelse skall ske med ledning av de energimätningor, 
som utföres genom systemskötarens försorg. Denna garanti kan koinma a 
förlängas om överenskommelse härom och om förlängd utvärderingsperio 
kan träffas mellan AB Östgöta-Byggen och Statens Råd För Byggnads­
forskning. Tvist om skyldighet för AB Östgöta-Byggen att på grund av 
denna utfästelse/garanti utge ersättning till somfällighetsföreninge 
skall - om uppgörelse i godo ej kan träffos - hänskjutas till skilje 
män för avgörande genom skiljedom enligt lag om skiljemän.
3.8. AB Ostgöta-Byggen hor hos försäkringsbolaget Trygg-Hansa till förmån 
för samfällighetsföreningen och utan kostnad för denna tecknat en 
enligt Allmänna försäkringsvillkor av år 1978 före Förctagsförsäkrin 
gällande maskinskadeförsäkring avseende solvörmeanlöggningen, som 
skall gälla tom utgången av 1983. Försökringstiden kan koinma att 
förlängas om överenskommelse härom och om förlängd utvärderinasperio 




SIMULERINGSPROGRAM FÖR ANLÄGGNINGEN 
ÅKE HERMANSSON
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OPTIMERING AV SYSTEM FÖR SfiSONGSLAGRAD SOLVÄRME
AV
PER-ÅKE ANDERSSON OCH ÅKE HERMANSSON
INLEDNING
Denna del av Lambohov-studien, BFR-projekt nr TJOhhh-9, utförs 
vid Universitetet i Linköping, avd. för optiraeringslära, med 
professor Sven Erlander som projektledare.
I det pågående arbetet bygger vi en matematisk modell av värme- 
och varmvattenförsörjningen i ett bostadsområde, där plana sol- 
fångare levererar vattenburen energi till ett centralt magasin 
för säsonglagring och där värmepumpar höjer temperaturnivån på 
det vatten som transporterar efterfrågad energi till bostäderna 
- genom att ta värme från (annat) magasinsvatten. För att kunna 
studera och utvärdera olika strategier för anläggningens drift 
under ett eller flera år programmerar vi in systemmodellen i en 
dator, tillsammans med rutiner som gör det bekvämt att följa och 
ingripa i skeendet. Med strategi avses här inställningen av någon 
varierbar fysisk storhet, t ex vattenflödet genom solfångarna, 
vilken direkt påverkar funktionen hos någon systemkomponent och 
där gruppen av strategistorheter (parametrar) är så vald att 
parametrarna normalt kan regleras oberoende av varandra.
Eftersom mätdata från Lambohov låter vänta på sig, har den till­
tänkta utvärderingen av det framtagna simuleringsprogrammet ännu 
inte kunnat ske. Med denna reservation kan dock programmet till- 
lämpas på andra likartade solvärmeanläggningar genom en enkel an­
passning av ingångsvärdena. Därför bifogas en programlista som 
bilaga till denna rapport.
167
VÄDERMODELL
En simulering av förloppet kommer att grunda sig på verkliga 
väderdata, hittills SMHI:s timvisa registreringar av olika stor­
heter. (Mätvärden från 3 väderstationer för standardåret 1971 
finns tillgängliga på magnetband. Alternativet till att använda 
en historisk väderleksutveckling direkt vore att först skapa en 
statistisk modell av vädervariationerna, grundad på uppmätta 
värden, och att sedan använda denna vädermodell vid simuleringen.
En svårighet därvid är att enkelt efterlikna varaktigheten för 
en viss vädertyp. Vårt simuleringsprogram kommer i stället att 
bearbeta många data; dock aldrig mer än den aktuella timmens 
väderregistreringar samtidigt.)
Den meningsfulla komplexiteten hos varje delmodell av systemet 
är kopplad till de driftsåtgärder (strategier) som skall studeras. 
När det gäller beskrivningen av funktionen hos nya, vitala kom­
ponenter är vi dock restriktiva till att förenkla (något som vi 
lättare tillåter oss där beprövad erfarenhet finns att tillgå, 
som i fråga om konventionell WS-teknik). En förenkling gör vi 
genom att använda instrålnings- och temperaturvärden som är kon­
stanta (medelvärden) över en timmes tid, varigenom vi bortser 
från den solenergi som kan infångas genom en taktisk dränering 
av kollektorerna. Detta är aktuellt när solinstrålningen fluk­
tuerar omkring den kritiska nivå vid vilken ingen höjning av 
vattentemperaturen fås genom solfångaren och när intensitets- 
variationen dessutom är så långsam att en framgångsrik taktisk 
dränering + påfyllning hinner genomföras (så att värmebäraren 
inte kyls ner för mycket och nästa instrålningstopp tillvaratas). 
Därför har vi studerat de kontinuerliga intensitetskurvor över - 
solinstrålningen som Jan Svensson registrerat under sommaren - 
hösten 1978, med syftet att bestämma typisk frekvens och ampli- 
tud för korttidsvariationerna per timme. Klart/moln-tillstånden 
tycks dock svårligen låta sig beskrivas som två intensitetsni- 
våer, vilka överlagrar inverkan från solståndet. Eftersom denna 
senare klartväder-instrålning ändras kraftigt under en typisk 
timme är det sannolikt ovanligt med längre perioder av fluktua­
tioner omkring ett och samma (kritiska) instrålningsvärde. Av 
dessa skäl bortser vi från korttidsvariationerna i vår nuvarande
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vädermodell; dock finns möjlighet att senare inkludera dessa (ut­
gående fran uppgifter om molnmängd, molnslag och vindstyrka).
Det hittills använda tidssteget 1 timme kan sålunda enkelt för­
kortas för anpassning till, säg, 5-minutersregistreringar.
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ANVÄNDNING AV SIMULERINGSPROGRAMMET
Innan vi här närmare beskriver de specifika driftsåtgärder som 
kan vidtas under simuleringen skall vi se hur denna fungerar i 
stort. Användaren sitter vid en bildskärmsterminal, där den ak­
tuella informationen presenteras. Före den egentliga simuleringens 
start är det datorns frågor och användarens svar på dessa (som 
ges via terminalens tangentbord) som anges; under simuleringen 
visas systemtillståndet vid den uppnådda tidpunkten, specificerat 
av rådande flödes- och temperaturvärden plus gällande strategier. 
Frågorna i början syftar till att fastlägga starttillståndet: året 
som skall simuleras, startdatum, rådande temperaturer på olika 
djup i mark och magasin, ortens och bostadsområdets karakteris­
tika.
(Även om programutvecklingen är knuten till Östgötabyggens Lam- 
bohovprojekt, liksom de första produktionskörningarna, så är 
programmet utformat för att kunna användas med andra karakteris­
tika. Fastän huvudsyftet är att studera driften av anläggning­
en, så får man på detta sätt också möjlighet att experimentera 
med vissa dimensioneringsfrågor, t ex utformningen av solfång­
arnas glasning. Genom att låta användaren precisera starttill­
ståndet kan det känsliga uppladdningsförloppet i magasinet stu­
deras från vattenpåfyllningen, och senare - när energilagringen 
kommit igång - kan gällande temperaturvärden användas som in­
data till programmet, vilket då skall ge vägledning om den fort­
satta driften från det uppnådda systemtillståndet.)
Användaren måste dessutom ange de strategier som simuleringen 
skall starta med, från en i förväg uppställd åtgärdskatalog.
Före start skall slutligen hopptiden bestämmas, dvs den tid i 
hela timmar (t ex 1 eller 168) som skall simuleras mellan två 
bildvisningar av systemtillståndet. Denna facilitet är till för 
att användaren varken skall överhopas med eller gå miste om in­
formation, men påverkar naturligtvis inte programmets energibe­
räkningar (där är tidssteget, förutom i rutinen för värmeledning 
i mark, som regel 1 timme).
Om användaren senare t ex skulle vilja studera tidsförloppet
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mera i detalj (p g a att ett intressant läge inträtt), så kan 
han enkelt ändra hopptid. När han av denna eller någon annan or­
sak vill avbryta simuleringen, så görs detta genom att slå in 
ett godtyckligt tecken via tangentbordet. Därefter ges det öns­
kade kommandot (åtföljt av <return>):T ex H för ändring av hopp­
tiden, S för simulering av ytterligare en hopptid, K för kon­
tinuerligt fortsatt simulering (till nästa avbrottstillfälle), 
MARK för en bild av rådande marktemperaturer, eller något av de 
många strategipåverkande kommandona. Om något parametervärde be­
höver fastläggas för kommandots genomförande (t ex den nya hopp­
tidens längd), så ställer programmet nödvändiga frågor. Om an­
vändaren då svarar med en bokstav i stället för ett begärt tal, 
så finns en omfattande kontrollapparat som förhindrar att simu­
ler ingskörningen därmed slutar i ett ödesdigert exekveringsfel; 
likaså om han ger ett formellt korrekt men orealistiskt svar 
(säg hopptiden - - 2 ): Under alla förhållanden får användaren 
försöka igen. När alla önskade nya kommandon (med parametervärd­
en) har inmatats korrekt, så rullar simuleringen vidare med 
något av kommandona S eller K.
För det fall att systemet inte uppnått ett slags fortvarighets- 
tillstånd vid det simulerade årets slut, så kan användaren be­
gära att få simulera ytterligare 1 år - med samma väderdata som 
förut, eller ett annat kalenderår (i den mån sådant underlag 
föreligger). När en viss strategi eller kombination av stra­
tegier prövats tillräckligt begär användaren att sammanfattande 
statistik från simuleringen skall sparas undan.
Om så önskas kan man sedan genomföra en ny simulering t ex över 
samma följd av år men med en ny uppsättning strategier (strate­
gipaket). Att systemet därvid ev. uppnår ett fortvarighetstill- 
stånd syns på att temperaturvärdena vid ett års början och slut 
nära sammanfaller. Den under året tillförda energin är då ett 
mått på strategipaketets "asymptotiska" egenskaper; dock behöver 
ett sadant jämviktstillstånd inte ens bero av det specificerade 
starttillståndet. Däremot innehåller den totala energitillförseln 
över åren fortfarande viss information om de första åren efter 
start.
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DATA SOM PROGRAMMET PRESENTERAR
De data som sparas undan av programmet och som kan skrivas ut på 
papper efter simuleringskörningens slut är till för analys och 
utvärdering av olika åtgärder och för jämförelse mellan olika 
strategipaket. Förutom allmänna data om den genomförda studien 
matas här månads- och årssammanfattningen av olika storheter ut. 
Det gäller förbrukning av värme och varmvatten i bostadsområdet 
vilka anges både totalt och uppdelat på sina källor: förångar- 
värme och elenergi i värmepumparna (även natt-el) samt magasins- 
värme; vidare den insamlade energin från solfångarna uppdelad 
efter temperaturnivåer; motsvarande uppdelning av den kvarvaran­
de magasinsvärmen och dess nettoändring över månaden eller året; 
värmeförluster från magasin, ledningar och kulvertar, värmepum­
par och småackumulatorer; slutligen väderdata i form av total in­
strålning och medelvärden för lufttemperatur resp vindstyrka.
(Om SMHI:s magnetband hade tillåtit det skulle vi, med tanke på 
det markreflekterade solljuset, även ha angett antalet dagar med 
snötäckt mark.)
I anslutning till nedan återgivna datorutskrift skall vi här 
passa på att redogöra för de värden som presenteras på bild­
skärm under simuleringens gång efter varje hopptid och som ka­
rakteriserar det uppnådda systemtillståndet: 
o Tidpunkt,
o väderlek (vid VADER anges total(global) solinstrålning, luft­
temperatur ocn vindstyrka),
o temperaturer på olika djup i vattenmagasin {TANK) och mark 
(MARK - 1 resp 2 meter från magasinskanten ), 
o vattentemperaturer på olika magasinstillflöden (från förång- 
nings- resp kondensor/lastsidorna i värmepumparna samt från 
solfångarna - där TEMP.FRAN gäller vid resp utlopp, och RETUR 
vid magasinet),
o utgående vattentemperatur till värmelasten (bostäderna), 
o laddningsgrad i småackumulatorerna i vv-kretsen (ACKUM visar 
vattentemperaturen i övre resp undre skikt samt andelen varmt 
vatten - här laddningsgrad 0.3),
o sammanfattande mått på den utnyttjningsbara energin i magasi­
net (här 77786.6 kWh mätt från 0° C) och i småackumulatorerna,
o under dagen insamlad energi i solfångarna
o fördelning på energikällor (MAX-EL anger de taxegrundande it 
högsta månadsvärdena på uttagen effekt), 
o samt aktuella strategiers parametervärden (vid STRAT - mera 
därom i nästa avsnitt).
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Strategi för antaletVärmetillförsel till bostäder­
na direkt el. via värmeoumn värmepumps teg
Returer till magasin
Solinstrålning mot kollektorerna




För de olika systemkomponenterna har vi t v tänkt oss följande 
driftsfall.
Solfångare Eftersom inloppsvattnet alltid tas från botten av 
magasinet är flödet den enda reglerbara storheten. Det finns 2 
pumpar som försörjer var sin grupp av takbaserade kollektorer, 
varför de maximala flödena genom resp solfångargrupp ev kommer 
att vara något olika. (Dock eftersträvas 1 liter/m2, min.) För 
att få en jämnt fördelad strömning genom alla solfångarna krävs 
säkert ett visst minsta flöde.
Under senvintern medför frysrisken enligt uppgift att solfång­
arna kommer att dräneras så snart solen går i moln. Som besluts­
underlag för en ev dränering mäts utloppstemperaturen. Med tanke 
på de förluster som även en dränering medför kan alternativet 
till detta vara att bara strypa flödet (så snart värmebärarens 
temperatur sjunker från inlopp till utlopp). I simuleringspro- 
grammet måste dräneringsbesluten grundas på timmedelvärden.
För att ge den bästa verkningsgraden (uppnås vid låga genomsnitts 
temperaturer på vattnet i solfångaren) skall flödet hållas maxi­
malt. Med tanke på den efterfrågade temperaturnivån på lastsidan 
(värme och varmvatten), uppgående till 55~60°C,: kan man al­
ternativt ladda magasinet med varmast möjliga vatten för und­
vikande av värmepumpsdrift. Värmepumparna har också en ideal­
temperatur om 30°C på förångningssidan. I stället för att där 
blanda mycket varmt toppvatten från magasinet med returvatten 
från förångaren är det, med hänsyn till kollektoreffektiviteten, 
bättre att ladda just 30°:igt vatten i magasinet. De sistnämnda 
övervägandena indikerar att kombinerade strategier kommer att 
formuleras. Sammanfattningsvis finns följande strategikommandon 
i programmet :
MAX håller flödet maximalt,
TEMP väljer flödet mellan min- & maxvärdena så att ut- 
temperaturen så nära som möjligt ansluter sig till 
den begärda (en parameter),
TOPP ger högsta möjliga uttemperatur i intervallet 5~70° 
(utan att minflödet tillåts underskridas).
I alla strategierna gäller att flödet stryps, alt. dräneras 
om vattnets temperatur sjunker från inlopp till utlopp.
Värme Huvudalternativen är att endera ta varmt toppvatten (ev 
blandat med bottenvatten) direkt till värmeväxlarna i husen eller 
att använda de båda seriekopplade värmepumparna. Vardera pumpen 
har 2 kompressorer som kan regleras i stegen 0- 50-100%, vilket 
totalt ger 8 aktiva steg (på 12.5% av maximalkapaciteten). För 
en given vädersituation (lufttemperatur) är värmeefterfrågan 
given. Flödet i kondensor/last-kretsen är tämligen konstant, 
varför uttemperaturen från den sista kondensorn är fixerad (i 
intervallet ca 55 ~ 20°C ). Eftersom även flödet i förångarkretsen 
är konstant, så blir inloppstemperaturen till den första konden­
sorn bestämd så snart antalet inkopplade värmepumpsteg fixeras 
- om man inte ruckar på principen att i förångaren mata in så 
nära 30°:igt vatten som möjligt. Praktiskt sker temperaturre­
gleringen genom lämpliga blandningar av retur- och toppvatten. 
Samma resonemang gäller direktintaget av värme från magasinet 
(benämns här 0 steg, dvs värmepumparna är urkopplade). Utred­
ningen ovan leder till en enda strategityp på värmesidan:
VÄRME fixerar antalet inkopplade kondensorsteg till det 
begärda (en parameter) när värmebehov förefinns.
Varmvatten Här svarar 1 värmepump, med kompressorstegen 0-30- 
55 -75 - 100%, för försörjningen. 0m tillräckligt varmt toppvatten 
finns i magasinet kan detta tas direkt (genom den urkopplade 
värmepumpen). I båda fallen leds 50 -70°:igt vatten till två små 
dygnsackumulatorer för mellanlagring. Härifrån tas varmvatten i 
takt med behovsvariationerna till bostäderna via en värmeväxlare 
som återlämnar 20 - 30°:igt vatten till dygnsackumulatorerna 
(värdet beror på det uppvärmda kallvattnets årstidsberoende tem­
peratur på sekundärsidan). 0m den önskade temperaturen i dygns­
ackumulatorerna är given och såväl kondensor/last-flödet som 
förångarflödet är konstanta råder samma förhållanden som på 
värmesidan: Antalet inkopplade steg i värmepumpen är den storhet
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som kan regleras. Att öka detta antal kräver mer elenergi och 
förångarvärme men en mindre mängd varmt kondensorvatten från 
magasinet - valet bör bero av årstiden och av rådande tempera­
turförhållanden i magasinet. Dygnsackumulatorerna är dimensione­
rade med viss marginal - särskilt gentemot förbrukningen under 
veckans H första dagar (som normalt är lägre än veckogenom­
snittet) och mest under sommarhalvåret (med tanke på dep högre 
kallvattentemperaturen). Därigenom finns möjlighet att inte 
ladda ackumulatorerna helt (vilket annars kräver maximalt 14 
tim), utan avbryta uppladdningen med tidur (temperaturgivaren 
sitter vid tankbotten). Man kan här välja mellan att förlägga 
den mesta uppladdningen till natten (och lägre eltaxa) eller 
till dagtid (med lägre transmissionsförluster fram till den 
väntade kvällsavtappningen som följd). En alternativ strategi är 
att tillåta uppladdningstemperaturen att variera något, säg i 
intervallet 50 -70°C. De tilltänkta strategierna för varmvatten­
försörjningen får därmed utseendet:
VVSTEG sätter antalet inkopplade värmepumpsteg (parameter),
LADDTID fixerar uppladdningsintervallet (start- och stopp­
tidpunkterna är parametrar),
VVTEMP väljer den laddningstemperatur som begärs (en para­
meter) .
Naturliga kombinationer av ovanstående grundstrategier kommer 
att definieras vid behov. De blir av typen betingade styråtgär­
der, där programmet automatiskt väljer en strategi bland flera 
(valet beror på den aktuella driftssituationen).
På den ovan återgivna datorutskriften av ett systemtillstånd kan 
vi utläsa att de begärda strategierna VÄRME och VVSTEG båda är 0 
medan de använda - nödvändiga för att täcka behovet - är 1 resp 
2 steg (angivna inom parentes). Ackumulatorerna skall börja lad­
das kl 22 till laddningsgrad 0.9 med vattentemp 63° C. Solfångar- 




Vi kommer nedan att relativt ingående beröra några modellbitar 
- värmetransporterna i vattenmagasin och mark. Först skall vi • 
bara kortfattat kommentera övriga delmodeller av solvärmecentra­
len .
Solfångarna Några mer eller mindre detaljerade funktionsbeskriv- 
ande modeller har prövats. Förutom instrålningsdata beaktas där­
vid lufttemperatur, värmebärarflöde, in- och utloppstemperatu- 
rer och vindstyrka vid kollektorn. Även den utvändiga glasytans 
temperatur har registrerats vid Jan Svenssons mätningar. Vår mer 
detaljerade (realistiska) modell för solfångarnas funktion be­
höver kalibreras mot utförligare data än de värden som Statens 
Provningsanstalt har registrerat för Lambohov-kollektorerna.
Solinstrålningen Eftersom vår sofistikerade solfångarmodell 
skiljer på diffus- och direktinstrålning har ett datorprogram 
tagits fram för att skatta värdena i de fall dessa inte direkt 
föreligger. För att ge sådana skattningar allmängiltighet har 
vi därvid utgått ifrån olika indatasituationer: känd globalin­
strålning mot mark resp mot glasning bl a. Skattningsprogrammet 
innehåller både solståndsberäkningar och statistisk bestämning 
av diffusstrålningsparametrar. Viss utvärdering har skett mot 
SMHI:s väderdata för standardåret 1971. Eftersom solinstrål- 
ningsmodellen är en del av solfångarmodellen får (den formel­
tyngda) beskrivningen anstå tills dess att den definitiva ut­
värderingen av våra kollektormodeller föreligger.
Värmepumparna För givna kretsflöden anges uttemperaturen från 
(sista) kondensorn som funktion av vattentemperaturerna i led­
ningarna till (första) kondensor resp. förångare i de kapacitets- 
diagram som STAL Refrigeration tillhandahåller. Eftersom förång- 
arematerialet i Lambohov inte är standard behöver dessa samband 
ev korrigeras något.
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Värmebehovet T v baserar vi detta på gradtimmar för utomhus- 
temperaturer understigande 17~18°C, där behovsberäkningarna 
per gradtimme utförts av Bertil Ahlström. Resterande energi (upp 
till 20-21°C) anses tillförd genom instrålning, personvärme och 
hushållsel. Ingen koppling finns till aktuella, simulerade in­
strålningsvärden (för transmissionsförlusterna), utomhustempera­
turerna över 1 - 2 dygn (motsvarande byggnadernas värmetröghet 
eller 'tidskonstant'), eller vindstyrka (för den ofrivilliga 
ventilationen och det yttre värmeövergångstalet). När mätdata 
från husen föreligger kan en sådan noggrannare behovsmodell for­
muleras. Detta kan vara påkallat även av det skäl att byggnads­
materialet i ytterväggarna är en relativt ny produkt.
Varmvattenbehovet Normalkurvor för fördelningen över dygnet 
resp. över veckan kommer att användas. För uppskattningen av 
totalbehovet svarar Bertil Ahlström.
Ledningar och kulvertar Kulvertförlusterna har beräknats enligt 
tillverkarens anvisningar. Ledningsförlusterna i solfångarkrets- 
arna beräknas med förlustformel för isolerade rör.
Allmänt gäller att modellbitarna är separata enheter som är till 
för att ge nödvändig information för den logiska styrningen av 
systemet och för utvärderingen av olika driftsstrategier. De kan 
lätt bytas ut mot andra delmodeller om verkliga mätdata så på­
kallar.
När det gäller värmetransporterna i mark och vattenmagasin har- 
vi haft förmånen att kunna utgå ifrån det datorprogram som civ. 
ing. Anders Ahlström tidigare tagit fram för Östgötabyggens räk­
ning.
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Marken Programmet för värmeledning i marken är tvådimensionellt 
och betraktar ett vertikalsnitt innehållande tankens centrum-axel.
3
s-axeln är tankens centrum. Värmeledningsekvationen i de cylin­
driska koordinaterna r och z skrivs:
3ZT J_ 3T 3_ 1 3T
3r2 + r 3r 3a2 ' k u (T = temperaturen)
Det har vid provkörningar på det aktuella systemet visat sig 
att ^--termen kan försummas (den inverkar mest nära g-axeln). 
Ekvationen övergår då i
3 ZT + _3^T 1 3 T
dr2 332 k 3t
vilket överensstämmer med ekvationen i vanliga kartesiska koor- 
dinater. För att möjliggöra noggrannare studier i särskilt in­
tressanta områden kan marken delas in i rutor.
3
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När ekvationen approximeras numeriskt kan steglängd i r-resp 
z-led väljas fritt mellan olika rutor (med finare indelning nära 
tanken och nära marknivån). Denna uppdelning medför också att 
materialegenskaperna (för berg/jord) kan varieras mellan rutor­
na.
Betrakta en viss gitterpunkt 0 och låt y (vänster), h (höger), 
u (upp), n (ner) beteckna de intilliggande gitterpunkterna - se 
figur. Punkternas temperaturer relateras genom:
2
- _______ i______ (T - T )-------—----- (T - T )
( hv + A h) t\h h 0' ( Av + A h) Au 0 v' ‘
Låt o . vv
H At




p . a . Az .pt x
där index 'i står för ruta nr 
i (den ruta som ett visst 
punktpar avses tillhöra).
Då kan den fullständiga värmeledningsekvationen tecknas:
TJt +M) = TJt) + -——r— [o (T -TJ +o JT,-TJ l +0 0 Ar +A r, rv v 0 rh n 0v '
+ —fr—fe (T -TJ +o (T -TJ }
Az +Az \ zu u 0 zn n 0 unK 1
Eftersom en fin indelning (små Ar och Az ) kräver ett litet tids 
steg för att ge numerisk stabilitet så måste At väljas med hän­





Temperaturen på randen mot tanken (a och b i figuren) bestäms 
genom gradientvillkor som ges av förlusterna från tanken. På 
randen c är lufttemperaturen känd och längs d (r-*•■») och f (r = 0) 
är gradienten 0. Temperaturen på e är grundvattnets temperatur.
Vattentanken Programmet för det stora vattenmagasinet innehål­
ler följande rutiner:
- flöde genom solfångare
- flöde genom värmepumpar (varmvatten, värme)
- flcde till hus (varmvatten, värme direkt).
Värmeledning Tanken delas i modellen in i ett valfritt antal 
skikt. Varje skikt har sin egen temperatur. Vid den numeriska
approximationen av värmeledningsekvationen antas att det finns 
en gitterpunkt mitt i varje skikt. Dessutom finns en gitterpunkt 
alldeles under taket och en över tankens botten. Temperaturerna 
i dessa punkter bestäms ur gradientvillkor som fås från förlust­
erna genom tak resp. botten (taket utgörs av ett flytande lock 
av Ho cm polyuretan, sidorna och botten av 100 cm leca-lättklin- 
ker): Själva den numeriska approximationen av värmeledningsekva-
tionen tillgår på samma sätt som i marken. Här tillkommer dock 
en term som svarar mot förlusterna från resp. skikt till marken:
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T .(t + ht) v T. (t) +i
ht X
(hz)z pä - 2Ti(t)+Ti+i(t) -
is0 (T.(t) - M.(t)) • Ve" &t 
' t 1, ' AA . xso LÏ 1 * Gvol p
där X, p och är vattnets materialkonstanter 
Az = skikttjocklek
^iso = is0-Ler^nSens värmeledningstal
A. = tjocklekrso
M^(t) = marktemperaturen på nivå •£
Aarea ~ begränsningsarean mellan skikt i och marken 
A ^ = av skikt i.
Vid översta och understa skikten är gitterpunktsavståndet hälf­
ten av det normala, vilket vi kompenserar för på samma sätt som 
i marken (de där beskrivna ekvationerna tillåter ju varierande 
steglängder). Dessutom tillkommer i dessa skikt förlusttermer 
för flöde genom tak resp. botten.
Flöde genom solfångare För flödet till solfångarna gäller att 
vattnet alltid tas från botten och returneras till det skikt 
vars temperatur bäst överensstämmer med returvattnets. Här an­
vänds samma uppdelning i skikt som i värmeledningsrutinen. (Det 
finns även en rutin som tillåter returvattnet att gå in i toppen).
Antag att man under en tidsperiod kör med konstant flöde till 
solfangarna och att tidsperioden är så kort att temperaturerna 
till resp. från solfångarna kan anses vara konstanta. Tids­
perioden uppspaltas i delperioder och det konstanta flödet ap- 
proximeras med en "stöt" per delperiod. Varje stöt består då av 
(flödesstyrkan)x(delperiodens längd) = s liter vatten. Skiktens 
temperaturer uppdateras efter varje stöt och beräknas genom an­
tagandet att skikt nr i (se figur) får s liter av sitt vatten 
utbytt mot s liter returvattén.
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Skikt i+1 byter s liter av sitt vatten mot s liter från skikt 
i o.s.v. Skikten ovanför skikt v påverkas ej!
För att denna stötvisa approximation skall vara god krävs att 
delperioderna är tillräckligt korta. Vi har som norm att inget 
skikts temperatur skall förändras mer än 10% i varje stöt.
Flöde genom värmepumpar och last(direkt) Här önskas en viss 
temperatur på vattnet ut från tanken. För att uppnå denna "blan­
das returvattnet med toppvattnet och den del av returvattnet 
som inte används till detta återförs till magasinets vatten. 
Flödet delas alltså upp i två parallella strömmar - en ström 
genom tanken och en som kopplas förbi denna. Temperaturerna i
"O"
■e
magasinet påverkas enbart av den ström som går genom detsamma 
och även här används en stötvis approximation. Skikten "byter" 
alltså delar av sitt vatten med varandra i varje stöt. Om retur­
vattnet är varmare än det näst understa skiket så kan det hända 
att också det resulterande undre skiktet blir varmare än detta. 
Inträffar detta så sorteras skikten. Om stora mängder returvat­
ten håller en mycket högre temperatur än bottenskiktet, så kan 
de konvektiva inslagen i värmetransporterna ev. påkalla en mer
sofistikerad tankmodell. (Jfr doek Cabelli (1977)> som anser att 
strömningen har försumbar inverkan, åtminstone för isolerad 
rand.)
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Allmänt Uppspaltningen av en tidsperiod i delperioder, som an­
tytts i föregående avsnitt, är gemensam för alla rutiner i tan­
ken. Samtliga dessa rutiner anropas alltså i slutet av varje 
delperiod. Förlusternas medelvärden uppdateras efter varje del­
period och blir sedan indata till värmeledning i marken. Den 







Dygnsackumulatorerna för varmvatten Ackumulatorerna laddas med 
5O-7O C. Vid urladdning returneras vatten från värmeväxlaren 
med en fix men årstidsberoende temperatur på 20- 30°C. Till­




I samtliga rutiner antas ackumulatorn ha två skikt, ett "laddat" 
och ett "urladdat".
Förlustberåkning Förlusttermens inverkan på vattnets tempera­
tur beräknas på samma sätt som i den stora tanken. Här antas
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isoleringen vara 15 cm mineralull och omgivande luften (i cen­
tralbyggnaden) ha 20 - 25°C temperatur (ökade temperaturer för­
hindras genom termostatreglerad ventilation).
Laddning Laddningen sker med konstant flöde, en gång per dygn 
mellan två klockslag som operatören anger. För att förhindra o- 
önskade utblandningseffekter undviks laddning medan den stora 
kvällsavtappningen pågår.
I modellen laddas ackumulatorerna en gång per timme med en mängd 
vatten (laddliter) som blandas med och utökar toppskiktet. Detta 
skikts temperatur ändras enligt
topptemp: = (toppvolym * topptemp. + laddliter * laddtemp.)/ 
/(toppvolym + laddliter)
och skiktets volym enligt
toppvolym: = toppvolym + laddliter
där topptemperatur och toppvolym är övre skiktets temperatur 
resp. volym och laddtemperatur är temperaturen på det vatten 
som tillförs ackumulatorn.
Laddliter vatten från det undre skiktet tappas ur:
bottenvolym: = bottenvolym - laddliter 
där bottenvolym betecknar volymen på det undre skiktet.
Urladdning Urladdningen görs också en gång per timme. Den to­
tala energimängd som skall tas ur ackumulatorn under dygnet an­
tas vara känd (Ahlström) och den relativa intensiteten (per 
timme och per veckodag) antas variera enligt någon känd kurva. 
Sär praktiska mätresultat föreligger kan även slumpmässigheten 
komma att beaktas, eftersom konstantvärdena bagatelliserar den 
risk det innebär att inte ladda fullt. Beroende på det aktuella 
dygnets energibehov, timmens behov (intensitet) och toppskiktets 
temperatur tas den mängd vatten (urladdliter) som krävs från 
toppskiktet och returneras till bottenskiktet efter att dess 
temperatur har sänkts till ovannämnda värde, säg 25°C.
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toppvolym: =toppvolym - urladdliter
bottentemperatur: = (bottentemperatur * bottenvolym + 25 *
urladdliter)/(bottenvolym + urladdliter) 
bottenvolym: = bottenvolym + urladdliter.
Om det visar sig angeläget kommer även förlusterna i värme­





POSITIONER FÖR GIVARE I MARK OCH LAGER
Temperaturgivare för mätning i mark och värmelager. 
Inre radie 16,25 m. Yttre radie 17,35 m 











Ovanpå locket T200 8.1 på lock
Vattentemp T201 II 12
(h radien T202 II 11,5
och lodrätt T203 II 11
0,5 m avstånd) T204 II 10,5
T205 II 10
T206 II 9,5
T 207 II 9


















Berg \ R T226 8,1 1
lodrät kolonn T227 II -3












Magasinet T230 16,25 12
inre sidoyta T231 II 11
lodrät kolonn T232 II 10
1 m avstånd T 233 II 9
T234 II 8
T235 II 7




T 240 II 2
T241 II 1
Magasinets inre T242 16 0
bottenyta T243 14 0
radiell rad T244 12 0




T 249 0 0
Magasinets T 250 17,35 12
sida utanför T290 II 10,5
isoleringen T251 II 9
lodrät kolonn T291 II 75









Beskrivning Beteckning Radiellt Djup
IEA (m) (m)
Berg sida T255 19,25 12
Ry + 2 m T 256 II 9
lodrät kolonn T257 II 6
3 m avstånd T258 II 3
T259 II 0
T260 II -1,73






Berg sida T 267 23,25 12











Magasinets T279 12 -1
botten T280 4 -1
Radieil rad T281 0 -1
under isolering
Kontrollpunkter T282 17,35 6
i berg T283 19,35 6
Radieil rad T284 21,35 6
T285 23,35 6
T286 25,35 6





Produktion av solfångare har de senaste åren fått en stor 
betydelse i en strävan att finna en alternativ energikälla.
En bred satsning inom många företag har : ett. till att en. 
mängd problem redan lösts. De olika teknik», r som framför­
allt studerats är bla olika ytors förmåga att absorbera 
solstrålning och emittera värmestrålning, samt olika täck­
material till solfångare. Långtidsegsnskaper hos solfångare 
har man försökt, studera genom att artifisiellt åldra de ytor 
och de konstruktioner man velat testa.
Inriktningen har sedan varit att tillverka absorbatorytor 
som skall motstå den i solfängaren uppkomna miljön. Därför 
har man inte tidigare försökt förbättra miljön i solfångaren. 
Vissa projekt i Sverige satsar på (ie soifångarkonstruktioner 
som finns att köpa på marknaden. Den solfångare som kommer 
att användas i Lambohovprojektet har utvecklats och speciellt 
anpassats med hänsyn till komplexiteten i detta projekt. Under 
det senaste året har konstruktionen studerats ingående för att 
bla kartlägga fukt och försmutsningsproblem på solfångarens 
absorbator ooh täckyta.
Det kunde konstateras att om luftströmningen mellan glas oc-h 
absorbator varierades ändrades också förekomsten av kondens 
i solfångaren.
Den studie som gjorts av vissa på marknaden förekommande 
solfangartyper visar att problem i samband med kondens och 
försrautsning i dessa, har ägnats ringa vikt. I huvudsak före­
kommer två typer dels den oventilerade och dels den ventiler­
ade där man iie.lt enkelt gjort hål i ramen på solf ångaren.
I3-A2
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Vid de prov man har utfört pâ den senare typen, vid mät­
stationen, har framkommit att mycket stora energiförluster 
kan uppkomma om man optimerar ventilationen endast till 
kondensproblemet. Så mycket som 20skillnad har erhållits 
mellan en okontrollefat ventilerad solfångare och en med 
kontrollerad ventilation. Vid den senare ventileras utrymmet 
mellan glas cch absorbator endast när solfångaren ej^ är i 
drift. Anledningen till att energiförlusterna kan bli så 
stora vid den andra typen, är att det eller de ventilations- 
hål som man förser solfångaren med har lämplig area för att 
åstadkomma en tillräcklig ventilation när temperaturen är 
under +20°C i solfångaren. Medeltemperaturen i solfångaren 
under drift är över +40°C vilket innebär att den termiska 
lyftkraften ökar betydligt. Under hösten när drifttemperaturen 
i solfångaren är högre än +50°C ökar luftgenomströmningen 
mellan glas och absorbator ytterligare och eftersom ytter- 
temperaturen är låg minskar verkningsgraden katastrofalt 
i solfångaren. Resultatet av de studier som utförts är att man 
i ett sent stadie i projekteringen av Lambohovprojektet 
föreslagit en mekanisk ventilation av solfångarna,Eftersom 
husen i Lambohov är radhus och solfångarna är takplacerade 
har man kunnat fördela luften från ett centralt fläktaggregat 
per radhuslänga till samtliga där ingående solfångare.
Kondens 1 en solfångare uppstår i huvudsak morgon, kväll och 
vid vissa väderleksförhållanden. För att erhålla en godtagbar 
livslängd på solfångaren bör kondensationsproblemet till så 
stor del som möjligt undanröjas. De experiment och beräkningar 
sorn utförts visar att antalet kondensaticnstillfällen kan
minskas till långt under hälften vid mekanisk ventilation.
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För att undvika problem med nedsmutsning av absorbatorytor 
och glastäckningens insida bör man filtrera ventilations- 
luften till solfångaren. Detta åstadkommes i ett finfilter 
placerat i anslutning till fläktaggregatet. De brandtekniska 
synpunkter som framkojtÉmit under projekteringen av ventila­
tionsanläggningen belyser vissa fördelar ned mekanisk ven­
tilation.
Kondens i en svagt ventilerad solfångare kan uppstå när om­
givningstemperaturen är högre än temperaturen inne i scl- 
fångaren eller när relativa fuktigheten på luften i solfångaren 
är mycket hög och omgivningstemperaturen sjunker. Ventilationen 
i solfångaren är helt avgörande för när och hur mycket kondens 
kan uppträda. Problemet är störst under juli och augusti. Under 
dessa månader varierar dygnstemperatuen som aest. Dvs den tid 
på året då luften tar upp mest vatten på dagen för att kon­
densera ut det på natten.
I juli är nattkondens mera vanlig, i augusti morgonkondens. 
Detta beror på att medeltemperaturskillnaden mellan kl. 7.00 
och kl. 13.00 är större i augusti än i juli.
En förutsättning för kondensbildnißg i solfångaren var att 
temperaturen där skulle vara lägre än omgivningstemperaturen. 
Detta uppstår genom utstrålning från i första hand täckskivan 
på solfångaren. Täckskivan utgöres oftast av glas som kan ha 
en emissionskoeficient ca 0,9. Vid klart väder kan en ek­
vivalent himmelstemperatur vara mellan 5-10°C lägre än om­
givningstemperaturen. Vid moln eller dis är skillnaden mellan 
himmelstemperatur och omgivningens temperatur mindre.
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Utstrålningen kan beräknas enligt följande:
p= £,
p = effekten i W
f ■ = emissionskoefic.jienten för glas
[J konstanten i Stefan Boltzmanns lag
0
10 - temperaturen på glaset K
77 k = ekvivalent himmelstemperatur
‘ y 2_= solfångarens area m
För att kunna beräkna avkylningen i solfångaren måste även 
vindens påverkan medräknas. Experimentellt har man kommit 
till en skillnad mellan solfångarens täckyta och omgivningens 
temperatur på 3-6°C nattetid. För att förhindra att kondens 
faller ut i solfångaren i större mängd än den normala dagg 
som ändå förekommer i förhållande till luft-volymen i sol­
fångaren, måste solfångaren "värmas" till omgivningens temp­
eratur. Detta åstadkommes genom att den omgivande luften 
i tillräcklig mängd leds mellan absorbator och glas. Problemet 
man då kan råka på är att för lite luft passerar vilket får till 
följd att solfångaren ej når omgivningens temperatur, utan i 
stället fungerar som fuktavskiljare för nattluft. Detta fenomen 
uppstår även om ventilationshålet i en självdragsventilerad 
solfångare är för litet, eller om det mynnar på exempévis 
en vind. Luftmängden i en mekaniskt ventilerad solfångare
har experimenterats fram till som mest i augusti ca: 5m /h och 
2m .
De fördelar man får med filtrerad mekanisk ventilation är:
1. Minskad kondens (avsevärt längre livslängd)
2. Minskad försmutsning(ökad energitransmission genom glas)
3. Att slippa energiförlust genom felaktig ventilering 
tidsmässigt.
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4. Möjligheten att utnyttja "vattonkyld" solfångars som 
"luftkyld" .
5. Förhindra höga solfångartemperaturer vid ex. värmebölja 
eller driftstörning.





Bilden visar kondensutfall under en kall natt. Liggande foto.
LAMBOHOV SOLVÄRMEANLÄGGNING
BILAGA 9
Den driftansvariges redogörelse för drifterfarenheter 
från solfångar-, värme- och varmvattensystem fram 




ERFARENHETER OCH SYNPUNKTER GÄLLANDE SOLFÂNGAR- 
SYSTEMETS DRIFT FRAM TILL 1 JANUARI 1982
Efter att konstruktionen avslutats och en monteringsteknik med 
skarvprofiler och monteringsprofiler utvecklats, vidtog driftprov. 
De första fyra solfångarna som serieproducerades provades ingå­
ende beträffande såväl mekaniska som värmetekniska aspekter. 
Glasens motståndskraft mot snöras (simulerat med en säck cement, 
40 kg) provades. Dessa prov visade en mycket god hållfasthet 
hos glasen. I de fall glasen krossades föll mycket få bitar ner 
på marken. Detta beror till mycket stor del på att glasen är 
limmade i alla fyra kanterna så att om glasen spricker hänger 
största delen av glasbitarna kvar i sidoprofilerna. Beträffande 
de värmetekniska aspekterna var man orolig för dels glasens 
dels absorbatorns (aluminium) termiska rörelser.
Den första solfångaren monterades i Lambohov den 17 maj 1979 
och man fick möjligheter att göra de första mätningarna på plats. 
Stagnationstemperaturer uppmättes till 190° i toppen trots rela­
tivt stora ventilationshål. Glastemperaturen uppmättes som mest 
till mellan 70-80°C.
Idrifttagning av solsystemen var planerad till våren 1980 och 
av den anledningen var man tvingad att låta solfångarna stå 
okylda och med Stagnationstemperatur under hela sommaren 
1979. I syfte att minska temperaturen i soifångaren och på glasen, 
för att i händelse av en hastig regnskur, spänningsskador skulle 
uppstå i glasen, täckte man alla solfångarna med presenningar. 
Ett ytterligare argument för att täcka solfångarna var att man 
bedömde att det selektiva skiktet på absorbatorn skulle skadas 
eftersom stagnationstemperaturer på upp till 200 C skulle uppstå.
Täckningen med presenningar fick dock till följd att glastempe­
raturen på glaset i stället steg och då i vissa fall upp till 100 C 
och man fick skador, sprickor, i något 10-tal glas. Temperaturen 
på absorbatorn höll sig däremot på 60-80°C. Detta berodde på 
ljusabsorption i presenningen, som låg tätt mot glaset. Efter 
dessa erfarenheter togs alla presenningar bort och värmespric­
korna i glasen upphörde.
Vid fyllning av systemet, dessa tillfällen inträffar ofta då tempe­
raturen i absorbatorn är över 100 C, noterades att kraftiga 
rörelser och slag uppstod i de sex parallell kopplade stripsen i 
absorbatorn. Stripsen "slog" emot glaset vid flera observationer, 
dock ej med sådan kraft att skador uppstod. Man ändrade då 
konstruktionen genom att montera flera tvärgående stagband 
på de ännu ej levererade absorbatorerna.
Senare har erfarenheter av driften visat att detta problem dock 
var litet. Monteringen av solfångarna på hustaken skedde med 
kran. Montaget utfördes av snickare under ledning av under­
tecknad som teknisk expert. För att klara termiska rörelser i 
sidled anvisades att solfångaren skulle monteras med 4 mm spel­
rum från varandra. Passbitar av masonit tillverkades och lades 




ett 10-15-tal trasiga glas på första huslängan och man blev 
orolig för att en konstruktionsmiss hade begåtts. Vid senare 
undersökning visade det sig att masonitbitarna kvarlämnats 
och det nödvändiga expansionsutrymmet ej kunde utnyttjas. 
När bitarna avlägsnats upphörde glasen att spricka. Efter denna 
incident kontrollerades monteringen noggrant och man tog hänsyn 
till och med till utomhustemperaturen vid monteringen.
Efter montering av solfångarna och röranslutningar skedde prov­
tryckning huslänga för huslänga. Första huslängan provtrycktes 
med vatten under hösten 1979. Man glömde efter provtryckningen 
att öppna och dränera systemet. Natten efter provtryckningen 
blev det fryskallt och man kunde konstatera att så gott som 
samtliga (42 st) röranslutningar hade frusit och det iakttogs 
en dimensionsändring av rören. Endast två av rören gick sönder 
och fick bytas. De övriga är ej utbytta.
Efter detta missöde provtrycktes de övriga huslängornas solfång- 
are med luft. I samband med idrifttagningen som skedde i april 
1980 noterades många elektriska felkopplingar av magnetventiler 
för luftinsläpp i systemet vid dränering. Dessa ventiler var 
fel kopplade så att vatten strömmade ut på hustaken. En del 
magnetspolar brann upp. Alla spolar byttes senare ut. Efter 
ett par dagars drift konstaterades att fyllningen skedde på 
15-20 minuter. Detta var något mer än räknat med. Dräneringar, 
som enligt beräkningarna skulle ske på mindre än 10 minuter, 
tog över 2 timmar. Detta berodde på att parpumpar som ingick 
hade 2 klaffar istället för normalt 1 klaff. När en klaff bort­
monterats kunde vattnet passera pumpen och dräneringstiden 
förkortades till ca 15 minuter.
På grund av datorkrångel, luft i olika system och diverse mindre 
felkonstruktioner på olika ingående delar i hela systemet kunde 
datorregleringen inte startas direkt utan den, som varit ansvarig 
för driften, fick manuellt köra systemet med "grova" regleringar. 
Problem uppstod med temperaturreglering. Sättet att starta 
och stoppa systemet var en, från dag till dag varierande, in­
ställning på en temperaturregulator som startade pumparna vid 
ett visst uppnått värde på absorbatortemperaturen.
Problem uppstod också vid några tillfällen med ångbubblor som 
stod kvar i solfångarna så att tillräcklig cirkulation ej erhölls. 
Detta noterades vid stark solinstrålning i slutet av sommaren 
när temperaturen i lagret var hög. Solfångarna kokade vid några 
tillfällen vid strömavbrott beroende på att en ventil i returled­
ningen hade stängt. Felen med luftningsventilerna var ett åter­
kommande problem. De öppnades via ett fördröjningsrelä när 
pumparna stoppade. Vid fel på dessa sprutade varmt vatten ut 
på taken och ner på marken. Detta hände ofta. Det berodde 
dels på fel på fördröjningsreläerna, dels fel på magnetventilerna. 
Flera av ventilerna pluggades under sommaren.
Ett trettiotal glas har bytts under perioden fram till 1 januari 
1982. De flesta byttes efter olika missöden under byggtiden. 
Originalglasen hade låg järnhalt. De nya glasen är vanliga föns­
terglas. Ett av problemen med absorbatorer och läckage har 
berott på att nedre samlingsrörets lilla hals till strips varit 




Detta noterades pl 8 st absorbatorer som fick bytas. Andra 
läckor: (i 4 fall) pl absorbatorer, 2 fall porer mitt på en strip, 
2 fall porer i lödningar, 3 st har skadats på annat sätt.
Totalt har 15 absorbatorer bytts ut, beroende på läckskador. 
Vissa andra byten har gjorts i studiesyfte, bl a för åldrings- 
prov i samråd med Gränges Aluminium.
Vid en brand i en kulvert fick 4 absorbatorer bytas beroende 
på skador från rök och pulver från släckare. Hösten 1980 plug­
gades 4 solfångare i olika huslängor på grund av trasig absor- 
bator. Detta gjordes så olyckligt att vatten stod kvar i ett sam- 
lingsrör på vinden. Röret frös sönder. Detta noterades inte 
förrän det åter blev tryck i systemet. Vid start av solfångar- 
systemet den 4 april uppstod därför läckage på vinden i 4 hus. 
Vatten rann via vinden ner i lägenheten. Detta lagades och 
man startade på nytt den 14 april efter ingående diskussioner 
med husägare.
Denna gång hade en ventil i ett hus borttagits och en läcka 
uppstod.
Även sommaren 1981 kördes anläggningen helt manuellt i reserv- 
reglermode.
Under den fortsatta driften 1981 kördes anläggningen manuellt 
i reservreglermode. De största problemen var då eliminerade 
med undantag för inreglering av flöden. Utbyte av magnetventiler 
och utbyte av avluftningsventiler gjordes. Detta skedde dock 
under 1981 i samband med övrig ombyggnad, se kapitel 7. Drift­
problemen under denna andra säsong bedömdes som små med 







ERFARENHETER OCH SYNPUNKTER GÄLLANDE HELA ANLÄGG- 
N INGENS DRIFT FRAM TILL 1 JANUARI 1982
Undertecknad gavs uppdraget att ansvara för drift och fortlö­
pande tillsyn, injustera datorreglering samt att dokumentera 
och följa upp driften.
De olika systemen togs i drift successivt från januari 1980 till 
maj 1980.
Tekniska meningsskiljaktighetér mellan inblandade parter upp­
stod i ett tidigt skede av projektet (1978), vilket har försvårat 
genomförandet och uppföljningen avsevärt.
Inflyttning i området startade hösten 1979. Den oljepanna som 
tänktes utgöra framtida reservenergi användes direkt till värme- 
och varmvattensystemen fram till april 1980. Ursprungligen av­
sågs det stora värmemagasinet att laddas med solenergi, varefter 
värmepumpar för respektive system skulle startas.
Olyckligtvis frångicks detta ursprungliga beslut och oljeeldad 
laddning av magasinet startade 80-03-18 efter beslut av projekt­
ledaren. Detta medförde att valideringen av beräkningsunderlaget 
år 1 omöjliggjordes.
Vid idrifttagning av reglersystemet under mars och april 1980 
erhölls stora problem med luft i ventiler och cirkulationspumpar. 
Reglersystemet arbetade dels via ett analogt reservreglersystem, 
dels via datorreglering. Datorreglering togs aldrig helt i bruk 
beroende bland annat på luft- och andra VVS-tekniska problem.
För att minska problemen med inläckande luft lät VVS-konstruk- 
tören montera avluftningsventiler på samtliga pumpar och i andra 
delar av anläggningen. Detta utfördes under april 1980. Erfaren­
heterna var dock negativa.
Experiment med avluftningsklockor på pumpar:
Beskrivning av försöket:
De på pumparna befintliga luftklockorna försågs med en 2 dm 
lång slang som monterades på den nippel där luften från 
klockan släpps ut. Slangen fylldes med 1 dm vatten och luft 
som luftklockan skall avskilja från pumpen var tvungen att 
bubbla genom denna 1 dm höga vattenpelare. Pumparna var 
under drift och drifttrycket på kretsarna var i samtliga fall 
vid försökets start över 5 m vp. Strax före pumpen anslöts 
en nippel, varpå en tryckluftsslang monterades. Trycket i 
luftslangen var över 50 m vp.
Olika flöden på tryckluften provades och inflödet av luft i 
pumpen kontrollerades med den strax efter pumpen placerade 
tryckmätaren. Luftinflödet i pumpen ökades efter hand så 
att efter ca 2 minuter pumpen inte fungerade alls. Pumpen 
var då helt luftfylld och tryckmätaren efter pumpen visade 
endast ca 1 m vp. Pumpen stannades och startades något 





Försöket upprepades i två olika pumpkretsar, 10 ggr i var­
dera. Samtliga förekommande pumptyper provades. Resultatet 
var i samtliga tjugo försöken lika.
Slutsats:
Okulärt konstaterades att ingen luft passerade luftklockan 
vid något försök.
Försöken dokumenterades med videoteknik.
Luftproblemen fortsatte, framförallt i värmesystemet. Luft sögs 
in via aviuftningsventiler särskilt i högpunkter och följde med 
vattnet ut i värmelagret, där det samlades under locket. Genom 
att lossa gummiduken och släppa ut luften avluftades locket så 
ofta som en gång i veckan.
Ett annat problem vid den tidpunkten var inläckande vatten 
mellan dukarna i locket. Analys, 80-04-11, av vatten från bas­
sängen, mellan dukarna och ovanpå översta duken (regnvatten) 
visade att vattnet mellan dukarna var regnvatten. Små hål, 
sprickor, och bristfälliga vulkningar kunde efter visst besvär 
(1000 m lockyta) lokaliseras och repareras.
Vid provdrift av värmepumparna april/maj 1980 visade det sig 
att luftproblemen omöjliggjorde användning av automatmode på 
grund av det utökade reglerkravet. Luft i returledningen från 
husen orsakade nämligen flödesbortfall i cirkulations- och värme­
pumpar och förhindrade temperaturreglering via shuntar.
Det minskade uppvärmningsbehovet under maj ledde dock till 
att värmepumpar ej längre behövdes, utan man kunde nyttja 
bassängvattnet direkt. Liksom tidigare vid oljedrift innebar 
detta ett betydligt enklare reglerfall, principen "raka rör".
Studier av systemfunktionen under den genomförda provperioden 
resulterade i ett preliminärt ombyggnadsförslag, vilket presente­
rades i slutet av maj 1980. Semesterperioden och det minskade 
värmebehovet ledde dock till att diskussionerna avstannade.
Ändringsförslag på grund av luftproblemen:
Problem med luft i olika system hade iakttagits en tid. Vid 
diskussioner med Studsvik Energiteknik AB, Bernt Fagerström, 
hade framkommit att reglersystemet ej fungerade tillfredsstäl­
lande beroende på luft i vatten kretsar. Flödesmätningen fun­
gerade endast delvis. Olika förslag hade diskuterats och 
framlagts för att öka tillgängligheten på anläggningen.
Vid prov och mätningar som den driftansvarige utfört hade 
framkommit att luft kom in i solfångarsystemet men framförallt 
i värmesystemet. Detta berodde på att, när termostatventilerna 
stängde uppstod undertryck i returledningen och luft sögs 
in i denna. Detta innebar att reglering av systemet omöjlig­
gjordes och att värmepumparna löste ut på högtryck, vilket 
enligt Stal Refrigeration kunde skada dessa. Vid diskussion 
med Bertil Ahlström hade följande föreslagits beträffande 




1 Flytta MV 5 frln pumpen P5:s tilloppsledning till retur- 
ledningen .
2 Placera en tryckhållningsventil på returledningen så att 
ett statiskt tryck kan hållas i systemet på samma sätt 
som när oljepannan används.
3 Montera en bypass-ledning mellan tillopp och returledning.
4 Flytta T 400 närmare värmepumparna.
5 Montera en backventil på pumpens sugsida före shuntled- 
ningen.
Liknande men mindre omfattande reglertekniska problem för 
varmvattensystemet kringgicks till stor del genom manuell drift. 
Värmepumpen för varmvattenproduktion var i drift tills bassäng­
vattnet nådde en topptemperatur på 53°C (juli).
Under juni och juli månad 1980 noterades beläggningar och fel­
aktigheter på temperaturgivare i olika delar av systemet och 
man misstänkte att vattenkvaliteten hade försämrats. Några 
trasiga temperaturgivare med kraftiga beläggningar skickades 
på analys. Analysen visade bl a att avzinkning och korrosion 
pågick. Vattenkvaliteten undersöktes och man konstaterade att 
syrehalten i vissa delar låg på full syremättnad. Problem uppstod 
också med igensättningar i filter. Första vattenprovet skickades 
för analys 80-07-08. Proverna visade hög kopparhalt, dålig 
buffringsförmåga och lågt pH. Samtliga analyser utfördes av 
Svelab i Linköping.
Vid konsultation med länsstyrelsens vattenexperter erhölls rådet 
att tillsätta natriumhydroxid och kalciumkarbonat, vilket också 
gjordes.
Den 3 juli 1980 havererade dräneringspumpen för grundvattnet 
och så gott som hela isoleringen omkring värmelagret vattenfylldes. 
Pumpen reparerades och avsänkning av grundvattennivån startade 
igen inom 2 veckor.
Vid en analys av grundvattnet 80-07-10 konstaterades mycket 
hög sulfathalt och pH >12 och man befarade betongkorrosion.
Efter semesterperioden fortsatte drift- och funktionsproven för 
att kartlägga felen i anläggningen. Vid systematisk genomgång 
av anläggningen fann man en stor mängd felaktiga eller felaktigt 
kopplade komponenter. Temperatur- och flödesmätningar stördes 
bland annat på grund av luft i vattenledningar.
Motsättningarna och de tekniska meningsskiljaktigheterna mellan 
inblandade parter ökade då man inte kunde enas om felmekanismen. 
Samfällighetsföreningens tvister med AB Östgöta-Byggen resulte­
rade i att en lokal i anslutning till det utrymme, där den centrala 
datorn för mätning och reglering var placerad, började användas 
som bordtennislokal. Dessa båda lokaler har ett gemensamt venti­
lations- och återluftsystem, vilket innebar att datorrummet blev 





Det ökade flödet i uppvärmningskretsen, till följd av det större 
energibehovet i september-oktober ledde till värmeproblem i 
husen pl grund av igensatta filter i vatten kretsen. Vid analys 
visade det sig att beläggningen var av organiskt slag. Husägarna 
försågs med verktyg och råddes att utföra rensing av sina filter 
vid eventuella problem.
Bland annat av miljöskäl kontaktades länsstyrelsen och rådet 
erhölls att tillsätta klor direkt till lagret för att lösa problemen. 
Detta skedde aldrig.
Värmepumpen för varmvatten startades omkring den 20 oktober 
1980 och man fick omedelbart tekniska problem framförallt med 
luft, vilket innebar att så gott som utelsutande manuell drift 
användes.
Värmepumparna för uppvärmningssystemet togs i drift för sä­
songen den 1 november 1980 och på grund av tidigare anförda 
luft- och komponentfel fick även dessa köras manuellt.
Eftersom undertecknad var ensam ansvarig för driften och hade 
sin bostad ca 2 mil från anläggningen anlitades en person boende 
i området för enklare tillsynsuppgifter med målsättning att öka 
tillgängligheten på anläggningen.
Under november ökade problemen kraftigt ute i husen. I huvud­
sak var det igensättningar av silar i värmesystemet som orsakade 
avbrott i värmeleveransen.
Utgående temperatur och flöde från centralbyggnaden till husen 
fungerade tillfredsställande på grund av den manuella driften, 
men den krävde en oproportionerligt stor arbetsinsats. Avbrott 
på värmeleveranser torde till 90% ha berott på "felaktigheter" i 
husen. De felaktigheter och avbrott som noterades på varmvat­
tensystemet berodde däremot helt på problem i centralbyggnaden.
Gränsdragningsproblem förekom beträffande driftsansvaret för 
de centrala anläggningsdelarna och konsumentkretsarna i de 
enskilda radhusen.
Under början av december 1980 intensifierades diskussionerna 
kring de allt större problemen i Lambohov. Man enades om att 
omedelbara åtgärder beträffande vattenkvalitet och luftproblem 
skulle vidtagas.
En vattenkemist från VIAK anlitades i det läget för att komma 
till rätta med vattenkvaliteten.
Inför de stundande jul- och nyårshelgerna bedömdes emellertid 
problemen vara så allvarliga att oljepannan beslutades att tas i 
drift.
Den höga framledningstemperaturen avsågs minska störningarna 
med organiska igensättningar av filtren i husen genom lägre 
flöde och lägre tillväxt av organiskt material. Genom drift av 
oljepannan isolerades förbrukarkretsarna från värmelagret och 




För att ytterligare klarlägga felmekanismen drevs anläggningen 
i VVS-konstruktörens regi under en period på cirka 1 månad 
(februari-mars 1981). Under denna period drevs anläggningen 
utan det ordinarie reglersystemet och istället med några enkla 
termostatstyrningar. Avsikten var bl a att avgöra huruvida 
problemen berodde på datorregleringen eller VVS-konstruktio- 
nerna.
Driftstatus värmesystem 1981-02-24:
Vid en kontroll som togs 1981-02-24 på värmesystemet fram­
kom följande (se Figur Värmepumpskretsar).
1 Kontinuerlig luftavgång vid luftare på pump. (H). Vid 
värmepumpstopp erhölls undertryck vid något tillfälle.
2 Bypass-ventil (B) orsakade att värmepump löste ut på 
högtryck ett flertal gånger.
3 Syreprov togs på framledningsvattnet. Resultatet visade 
att vattnet innehåll 7,2 mg syre, dvs 130% övermättnad 
(55°) trots att vattnet i systemet endast rundpumpas i 
sluten krets. AV-ventil (G) på returledning var vid 
tillfället avstängd.
Reglerventil (F) var ställd på ca 50% öppning.
4 Regleringen av framtemperaturen skedde med hjälp av 
en 3-stegs kvicksilverbrytare där givaren till denna 
monterats vid (C).
5 Ett värmepumpsteg startade varannan minut (ca 600-700 
ggr/dygn).
Förloppet var följande vid reglering:
VÄP 1A startade vid 55°C, temperaturen på framlednings­
vattnet sjönk sedan under 5 sekunder till 50 C då VÄP 
1B startar. Under de följande 15 sekunderna sjönk tempe­
raturen till 45°C för att sedan på 90 sekunder höjas till 
60°C då VÄP 1B avstängdes. Temperaturen steg till 65 C 
på 30 sekunder då VÄP 1A stannade. Sedan varade stoppet 
under 1 minut innan förloppet upprepades. Trycket fram­
för pump (E) varierade mellan 0-0,5 m vp. Dunkande 
ljud hördes i huvudledning (troligen luft).
Kontrollen upprepades ett 10-tal gånger under dagen 
och kvällen 1981-02-24.
6 Trycket på utgående ledning uppmättes (A) till 22-24 m 
och borde ha varit 16 m. Trycket på inkommande retur­
ledning var omkring 1 m. Ett kraftigt undertryck notera­
des vid varmluftaggregaten på returledningen på en 
husvind.




Då denna driftperiod visade att huvudproblemen kvarstod åter­
upptogs ordinarie drift och driftsansvar i mars 1981. Anlägg­
ningen återställdes och manuell värmepumpdrift enligt tidigare 
mönster fortsatte värmesäsongen ut.
Samtidigt återupptogs diskussionerna kring de aktua driftprob­
lemen i anslutning till det ovan nämnda ändringsförslaget.
Man kan avslutningsvis konstatera att de erfarenheter och det 
tidskrävande forskningsarbete som utförts vid den direkta driften 
av anläggningen frå start och under första årets drift utgjort 
ett värdefullt underlag vid utarbetandet av det slutgiltiga modi- 
fieringsförslaget, som beträffande värmesystemet ansluter sig 
till det ursprungliga ovan nämnda ändringsförslaget från maj
1980.
Av litteraturförteckningen framgår ytterligare underlag rörande 












A Mätpunkt för tryckmätning utgående ledning
B Nyinsatt "bypass" mellan retur- och utgående ledning
C Borttagen givare ersatt med givare till 3-stegs kvicksilver- 
brytare för reglering av värmepump
D Cirkulationspump för kompensation av tryckfall i värmepump 
E Huvudcirkulationspump för värmesystem 
F Reglerventil mellan retur- och lagervatten till framledning 
G AV-ventil i returledning 




URSPRUNGLIGT FÖRSLAG (1978) ÖVER MÄT-, STYR- OCH 
REGLERUTRUSTNING
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MÄT-, STYR- QCH T.EGLERUTRUSTNING FÖR LAMBOHOVPROJEKTET 
MÅLSÄTTNING
Huvudmålsättuingen är qtt erhålla en funktionsmässig och 
ekonomisk totalbild av anläggningen. Häri ingår som del­
studier bl a fastställande av energibalans för anlägg­
ningen, uppföiining och förbättring av reglerprogrammet 
niot bakgrund av uppmätta förhållanden samt att ge under­
lag för förbättrade beräkningsmetoder för liknande an­
läggningar i framtiden.
Energiförbrukningen i enskilda hus kommer att studeras. 
Ett eller två hus kommer att stu 'eras noggrannare än de 
övriga.
Av särskilt intresse är studier av temperaturskiktningar 
i ackumulatorbassängen samt temperaturvariationer i mar­
ken runt omkring. Dessutom kommer mätningarna att ge 
värdefulla erfarenheter av energiförluster från kulver- 
tar i lågteraperatursystem.
Projektet förväntas även ge fördjupad kunskap om tempe­
raturförhållanden m m i och omkring solfångarna.
SAMMANFATTNING
Utrustningen kännetecknas av följande:
En dator med god kapacitet används som centralenhet.
Den utför ett normalt mät— och reglerprogram, men bar 
dessutom kapacitet att enkelt utföra speciella matningar 
som behövs för detaljundersökningar av anläggningen.
Datorn ger också projektledningen och övriga som arbetar 
med anläggningen god tillgång till mätresultat och möj­
lighet till enkel förändring av mät- och styrprogrammet.
Utrustningen är försedd med modem för anslutning till 
telenätet och därmed ges möjlighet till överföring av 
data till större mätcentral.
Utrustningen är uppbyggd av standardkomponenter i störs­
ta möjliga utsträckning för att medge enkel service oah 
möjlighet att förändra utrustningen.
I området kommer ca "ISO mätpunkter att utplaceras.
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liât-, styr- och reglerutrustning
1. Inledning
Hät-* styr- och reglerutrustningen (nedan benämndmätstation) skall 
kombineras för bästa utnyttjande av mätgivare och datorutrustning, 
nätstationen skall användas för följande tre uppgifter:
a. Insamling av data som skall ligga till grund för utvärdering av 
anläggningen. Denna uppgift är relativt omfattande och ut3träckt 
äver en tidsperiod om minst två år.
b. Styrning och reglering av anläggningen. Insamlade data
c. Användning för detaljstudier av delar av anläggningen. Detta kan 
innebära att extra givare kopplas in för en kortare tid och/eller 
att data från befintliga givare insamlas med tätare tidsintervall.
Kätstationen skall vara utförd så att insamlade mätdata skall 
kunna vidaresäadas till en större mäteentral för ytterligare bear­
betningo Denna överföring sker med hjälp av modem och telenätet. 
Programmering av mätstationens dator skall ske i högnivåspråk 
(ex. BASIC) för att ’underlätta genomförandet av detaljstudier av 
systemet.
ITedan följer en beskrivning av mätstationen i detalj sant en 
kostnadsberäkning för ingående delax
2. nätstation
nätstationen består av tre delar, scanners och räknare för anslut­
ning av givare, mikrodator med periferiutrustning samt utgång 'kill 
ställdonen i reglersystemet. Blockschema se fig.l.
2.1 Dator
Mätstationens dator skall utföra följar
a. Intagning av data från mätgivarna, behandla dessa data samt 
lagra dem i massminriet.
b. i^ed hjälp av insamlade mätdata (från ett mindre antal av givarna) 
beräkna styrsignaler och mata ut dessa till anläggningens ställdon.
c. Utföra mätningar för detaljstudier av delar av anläggningen.
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d. Överföra data via modem och telenätet till raätcentral.
Deluppgifterna a,b och d utföres under läng tid med oförändrade 
program. Uppgift >; däremot kräver att särskilda program tas fram 
för varje detaljstudier. Det har da bedömts son nödvändigt att 
tillräckliga resurser för programmering och utvärdering av detalj­
studierna finns inom anläggningen. Programmeringsspråket kommer 
att vara BASIC (eller om så önskas kan PORTRAIT IV användas).
Insamlade data bearbetas (medelvärdesbildning, givarkonstanter, 
larm etc) och lagra3 pä floppy-diskenheten. Vid lämpliga tidpunketnr 
skrivs rapporter ut och pä begäran av mätcentralen överförs data till 
denna, Mätstationen är utförd så att den arbeta utan tillsyn en längre 
tid.
Genom bildskärmen och skrivaren kan användaren får rapporter om systemet 
och pä ett enkelt sätt modifiera nätprogrammet. Datorn är försedd 
med I2C-bu3s för anslutning av standardinstrument.
Olika altexmativ för datorn har utretts, bl,a har jämförelse med 
kalkylator med högnivåspråk gjorts. Pris-och prestandaaässigt 
har den valda datorn visat sig mycket fördelaktig.
2.2 Mätehhet för analoga signaler.
Två typer av givare skall anslutas till denna enhet, dels termoelement 
och dels resistiva givare. Antalet m.ätpuhketr är ca 120 st. Seamer- 
enheten är sammankopplad med en analog-digitalomvandlare och anslutning 
till datorn.sker via IEC-bussen.
2.3 Kätenhet med räknande ingångar.
Denna enhet har 20 ingångar och anslutas till IEC-bussen. Bör 
närvarande saknas uppgifter om exakt pris och leveranstid för 
denna enhet.
2.4 Utenhet för styrsignaler.
Enheten har till uppgift att anpassa styrsignalen frän datorn till 
ställdonen i systemet. Kanalantalet är 25. Enheten är ansluten till
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datorn via ISC-’pussen. eller alternativt via separat interfacekort. 
Enheten skall kurna medge manuell styrning ock reglering av systemet.
Givare
Temperaturgivare.
Ternoelement och resistiva givare planeras att användas. C:a hälften 
av antalet givare kommer att placeras i bassängen och omgivande berg. 
Dessa givare måste vara helt fuktsäkra och mycket driftsäkra efter­
som de endast ned stora svårigheter kan ersättas sedan anläggningen 
tagits i drift.
Övriga givare.
Värneenergi, elenergi, flöden, vindhastighet cufl näts med givare med 
pulsutgäng, som anslutas till nätenhetan ned räknande ingångar.
Kostnadsberäkningar
Som bil%pa 1 följer kostnadsberäkning.
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.Sammanfattning kostnader för mätstation och utvärdering»
Dator, PDP PSI , inkludstc^de 24 kord- minne, 85.000
dubbel flop r.- "iskenhet, iE C-buss-interface, 
bildskärms-: .inal, printer, operativsystem.,
basic och vuar iv
ilodem och CCI för anslutning till telenät 14.000
Analog mätenhet, 120 kanaler, 58.100
scanner Selartron. 5325
Räknande mätenhet, 20 kanaler (uppskattat pris) 9.000
Utenhet till ställdon, 25 kanaler (ställdon ej aed— 14.500
räknat, beräknat, till 25.0Q0ï—) _____________
153.600
Givare för temperatur, 120 st, inkl kabel och
montering 153.200
övriga givare, inkl mätvärdesonfomare, kabel
och montering 56,000
139.200
Installation, programmering och intrinning 































S 1. Allmänt :
Projektets huvuddelar är soifångarsystem, energilagrings- 
system, varmvatten och uppvärmnlngssystem. Regler, mät och 
utvärdering sker via en minidator placerad i centralbyggnaden.
mätpunkter avläses med olika intervall. För större data­
bearbetning finns möjlighet att via modem överföra primär 
och sekundärdata till en stor datacentral.
Anläggningen ska vara i drift året runt och leverera den 
energi som åtgår för bostadsuppvärmning och varmvattenberedning. 
Energin infångas till största delen under sommaren. Laddnings- 
perioden börjar i februari och slutar i oktober. Solhöjden 
varierar från 18° i februari till 54° som högst i juni och 
tillbaka till 22° i oktober. Bästa månadsverkningsgrad erhålles 
i maj. Försörjningsgraden från solsystemet är 100 %, och när 
driftsenergin till värmepumparna är borträknad 88%.
S 2. Solfångarsystem
Med solfångarsystemet menas här solfångare, reglerventiler, 
kulvert, pumpanordning och inmatningsanläggning i värmelager. 
Solfångarna utgör den energiinsamlande enheten. De består 
utifrån av; glasning . den selektiva aluminiumabsorbatorn,
5 cm mineralullsisolering och en bottenskiva varpå aluminium­
ramen, som bär upp glaset, är skruvad. Solfångarlådorna är 
6030mm långa, 900 mm breda och placerade på husens tak. Tak­
lutningen är 55°. Det värmebärande mediet i solfångarna är 
vatten, som pumpas i riktning från takfoten mot taknocken.
På det övre av de två samlingsrör, som förbinder solfångarna, 
är automatiska avluftningsventiler och styrda dränerings- 
ventiler monterade. Dräneringsventilerna är magnetventiler som 
har till uppgift att släppa in luft i vattenrören i toppen på 
solfångarna så att dränering sker.
Samtliga solfångare är paralellkopplade.
15-A2
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I varje radhuslänga är solfångarnas gemensamma returledning 
försedd med en motorventil, som har till uppgift att reglera 
den statiska tryckhöjden, så att den solfångare som är belägen 
på den högsta nivån i området blir helt vattenfylld.
Pump system.
Solfångarsystemet har två pumpkretsar. Den ena för byggnaderna 
norr om, och den andra för byggnaderna söder om centralbyggnaden. 
Sugledningarna från solpumparna börjar vid magasinbotten. Pumparna 
är placerade i centralbyggnaden på en?lägre nivå än vattenytan 
i bassängen. Vidstart av dränerat system pumpas vatten från 
magasinets botten genom kulverten till de reglerventiler som 
under avluftningsfasen befinner sig i min. läge, och vars uppgift 
är att under drift balansera de olika solfångargruppernas uttemp- 
eratur. Eeglerventilernas min. värde är justerat så att en jämn 
tryckfördelning sker och att samtliga solfångare fylles med 
vatten. När avluftningsfasen är avslutad (beräknad till 6-8 min) 
kan en temperaturreglering av systemet påbörjas, meddelst samma
rysreglerventiler. Ventilerna styrs då antigen efter solfångar- 
gruppernas medeltemperatur vid maxflöde eller efter en förinställd 
önskad temperatur. Solfångarnas tidskonstant är uppmätt till 
6-8 min och avluftningsfasen vid fyllning är beräknad till 6-8 min, 
vilket ger en total fördröjning på ca 12-16 min innan stabila 
förhållanden råder och solfångarna lämnar maximal energi.
Vid dagar då utetemperaturen är över fryspunkten kan systemet 
fyllas på morgonen när solen nått tillräckliga instrålnings­
värden och tömmas på kvällen när laddningen upphört. -Däremellan 
startas och stoppas solpumparna med solinstrålningens variation 
eller efter vattnets in och uttemperaturer. När solpumparna 
stoppas och solfångarna inte dräneras förloras den värmeenergi 
som vattnet innehåller pga utstrålning. Detta kompenseras genom 
att man vid återstart av systemet ej behöver avlufta och 
stabilisera utan att temperaturregiering kan ske direkt efter 
start. Den valda absorbatorn kan lagra mycket lite värme. Glas, 
isolering och de övriga komponenterna i solfångarlådan har också 
en mycket liten värmelagringskapacitet.
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2Absorbatorplåten väger ca 2,3kg/m och innehåller ca 0,29 1 
2vatten/m . Vid en temperaturskillnad mellan solfångare och 
o 2omgivning på ca 40 C vatten x 2500 m = ca 34 kWh plus värme- 2innehållet i solfångarkomponenterna som beräknats till 0,024kWh/m 
vid 40°c; 2500 x 0,024 =60kWh. Totalt för hela området 94kWh. 
Värmeförlusten vid pumpstopp blir vattnets energiinnehåll, 34kWh.
Om solfångaren och dess innehållande vatten hinner kallna till 
omgivningens temperatur måste före nästa pumpstart solen ha 
levererat 94kWh till solfångarna. 94kWh vid 50-75% verkningsgrad,
600 W medelinstrålning uppnås efter 6-8 min.
Be dagar då frysrisk föreligger kan solpumparna inte stoppas 
utan att systemet omedelbart dräneras.
Hela februari och större delen av mars kommer systemet att 
dräneras efter varje pumpstopp. De förluster man får en sådan 
dag beror på uppstartningsfasens längd och oregelbundenheten i 
solinstrålningen. Mätningar har utförts under dagar med växlande 
molnighet. Ett medelvärde för dessa dagar är'3 pumpstarter/dag 
vid T 30°, och 4 pumpstarter T 45°. Av tidsskäl har flera 
temperaturer inte kunnat undersökas. Mätningen är osäker eftersom 
solinstrålningen är intermittent och slumpartad. Denna uppskattning 
innebär att man i februari kan komma att förlora upp till 30min/dag 
av soltiden och i mars något mera. I kWh innebär en sådan förlust 
i februari 14 700kWh och i mars 16 650 kWh. Stort intresse kommer att 
att riktas på dessa problem vid uppföljningen av projektet.
Statistiskt finns inte någon möjlighet att beräkna "solsstundernas" 
längd men SMHI uppger att när man vid en utvärdering av solin­
strålningen under ett år plockat bort alla "solstunder" som 
varit kortare än 0,2 timmar har man fått en återstod av ca 90% 
av soltimmarna.
De förluster man får vid inmatningstekninken i magasinet är svåra, 
att uppskatta. Skiktbildningen har studerats i en datormodell och 
tidigare presenterats som en rapport. Temperaturskillnaden mellan topp 
topp och botten vid laddningsperioder är av stor betydelse för 
solfångarnas verkningsgrad.
Magasinet behandlas i avsnitt II.
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S 3 Reglering av solfångarsystemet, normalår.
Månadsvis kommer solsystemet att regleras enligt följande:
S 3:1 Nov-jan. Solsystemet avstängt.
S 3:2 Feb. hela systemet uppstartas, temperaturen i magasinbotten 
ca 22-25°C.
När ett visst förhållande råder mellan instrålning och magasin- 
yttertemperatur, startas solpumparna. Styrdiagrammet för pump­
start bygger på momentanverkningsgradsdiagrammet. Pumpstopp styrs 
på två olika sätt.
Under avluftning och stabiliseringstiden (12-I6min) stoppas 
pumparna när instrålningen minskar till ett värde under pump- 
startvärdet två på varandra följande minuter. Det andra sättet 
är att när stabila förhållanden råder, efter 12-16 min, anropas en 
annan subrutin, som stoppar pumparna när solfångarnas uttemperatur 
är något lägre än intemperaturen. Då temperaturerna balanserar 
kan en tidsgräns eller en temperaturgräns sättas som fördröjning 
av pumpning.
Laddning sker vid max. flöde för att erhålla största möjliga 
energi och bästa verkningsgrad på solfångarna.
S 3:3 Mars. De dagar utomhustemperaturen är under eller omkring 0°G 
sker laddning på liknande sä&t som i februari. De dagar temp­
eraturen är över noll sker första pumpstart efter instrålnings- 
diagrammet med fyllning, avluftning och stabilisering av 
systemet. Pumpstopp sker på samma sätt som i februari.
När pumpen:stannat och frysrisk inte föreligger dräneras ej 
systemet, vattnet finns kvar i solfångarna så länge som det finns 
teoretisk möjlighet, oavsett molnigheten men med hänsyn till 
omgivningstemperatur, solhöjd och asimut, att efter instrål- 
ningsdiagrammet erhålla tillräcklig effekt för pumpstart.
Vid den tidpunkten pa dagen då laddning' e’j\ kan ske oavsett moln­
ighet osv, dräneras solfångarna.
S 3:4 April, maj, juni och juli. Samma reglerfilosofi som för mars 
kommer att tillämpas.
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S 3:5 Augusti, september och oktober. I dessa månader kommer i första 
hand energiladdning att ske, men'beroende på uppladdningsbehov 
av magasinet kan man välja att ladda magasinet med en efterfrågad 
topp temperatur.
S 4 Uppfyllning,dränering.
Eftersom intemperaturen i solfångarna under augusti , september 
och oktober är hög kommer olika metoder för uppfyllning och 
dränering att studeras. Syftet är att optimera uppfyllningsmetod, 
studera och jämföra energiförlusterna vid olika väderleksför­
hållanden och att kartlägga betydelsen av solstrålningens 
variation och intermittens.
S 5 Första året kommer regleringen av solfångarna att inriktas på 
energiuppladdning av magasinet. Efter tidplanen startas 
första solfångaren i mars-april.
De första mätningarna kan utföras och reglerfilosofin fastställes 
för systemet under byggnadstiden. Rär samtliga solfångare är 
inmonterade i juli-augusti, övergår man till den ursprungliga 
laddningsplanen för år 1.
På grund av tvångsladdning av magasinet under år 1 kommer den 
beräknade laddningsplanen av magasinet ej att stämma, och skikten 
i magasinet får ett annat utseende än beräknat.
Mot slutet av år 1 och fram till februari år 2 kommer man att 
inrikta sig på att med värmepumpkörning balansera temperaturerna 
i magasinet så att förutsättning för normalår skall uppstå.
S 6 Intermittenta förluster.
Vid studier och simulering av hela systemet som utförts har det 
konstaterats att förluster på upp till 10^, utöver den beräknade 
insamlade energin, kan uppstå.
S 7 Resultat-beräkningsunderlag.
Stort intresse kommer att ägnas åt uppföljning av beräknings­
underlag, teknisk analys och driftsoptimering.
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S 8 Optimering.
Under år 1 och 2 kommer inriktningen, att vara att samla in energi. 
Först när betryggande energiöverskott erhållits kan projektets 
inriktning bli att optimera och samköra samtliga system för att 
erhålla lägsta möjliga driftskostnad. Denna del i projektet kommer 
att ta mycket lång tid dels beroende på att värmemagasinets 
förluster minskar allteftersom marken runt om magasinet uppvärmes , 
dels beroende på att värmeförlusterna i husen minskar allt­
eftersom uttorkning av byggfukt fortskfider. Fortfarighets- 








Figur 1 Flygfoto av lagret. Datum 1979-09-22.
De utanför lagret placerade givarna är markerade som mörka 




Figur 2 Området, lagret, före sprängning och schaktning. 










Figur 6 Solflngare monteras med traktorkran.
Figur 7 Kondens på solflngare innanför glas. Största kondens­
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